

**Dodatek č.1**  
**Smlouva o dílo č.032-A/18**

Podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

**Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.**

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

zastoupená: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem

IČO: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1051041114/5500

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Václav Kodýtek**

se sídlem: Praha 14, Hloubětín, [REDACTED]

IČO: 64911357

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

**Úvodní ustanovení**

**Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.** je veřejný zadavatel ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a je výlučným vlastníkem budovy, která je součástí pozemku p. č. 278, k. ú. Staré Město, obec Praha, zapsané na LV č. 133 vedeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, na adrese Národní 1011/7, 110 00 Praha 1 – Staré Město, a zahájilo výběrové řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, s názvem „**Budova VIOLA – výměna stoupaček vody a kanalizace, požární vodovod, stavební úpravy**“.

a

firma **Václav Kodýtek** podala nabídku ze dne **22.5.2018**, která splnila požadavky objednatele, dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) takto:

Smluvní strany se v souladu s ust. čl.12 odst.12.3. smlouvy o dílo č. 032-A/15 uzavřené dne 30.5.2018 (dále jen „SoD“) a ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně závazků ze SoD na plnění předmětu smlouvy „**Budova VIOLA – výměna stoupaček vody a kanalizace, požární vodovod, stavební úpravy**“ takto:

## Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souvislosti s výměnou stoupaček úpravou okolí přípojných míst vznikla potřeba úpravy koupelny 3.NP oddělení Informačních technologií a byly specifikovány požadavky na provedení úpravy vnitřní kanalizace a vodovodu, stěny a podlahy z dlažby a zařizovacích předmětů.

## Čl. 2 Předmět dodatku

V souladu s výše uvedeným se závazky ze SoD mění takto:

1. V čl. 1 se doplňuje nový odst. 1. s tímto textem:  
„1.5 Rozsah plnění se mění a doplňuje v souladu se specifikací uvedenou na rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. V čl. 4 mění a doplňuje a nově zní:  
„4.1 Celková cena díla dle této SoD a dodatku č.1 činí:

SoD

<b>Cena bez DPH</b>		<b>1 995 061,00 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21%</b>	<b>418 963,00 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>		<b>2 414 024,00 Kč</b>

Cena dle Dodatku č. 1 (cenová nabídka víceprací a méně prací)

<b>Cena bez DPH</b>		<b>119 817,28 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21%</b>	<b>25 161,63 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>		<b>144 978,91 Kč</b>

SoD vč. Dodatku č. 1

<b>Cena bez DPH</b>		<b>2 114 878,28 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21%</b>	<b>444 124,63 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>		<b>2 559 002,91 Kč</b>

Pro ocenění prací, dodávek a služeb specifikovaných v cenové nabídce víceprací byly použity ceny z nabídky zhotovitele.

3. Rozpočet s výkazem výměr obsahující vícepráce, méněpráce a práce na díle se stává vedle dokumentů uvedených v bodu 12.7 smlouvy nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 3.

## Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Odpovědná osoba za zhotovitele [REDACTED].
2. Není-li výslovně uvedeno v tomto Dodatku č. 1 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy, která nebyla změněna Dodatkem č. 1, v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Objednatel.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

Příloha č. 1 – Rozpočet s výkazem výměr ze dne 22.5.2018

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění

Příloha č. 3 – Rozpočet s výkazem výměr ze dne 31.5.2019

V Praze dne 24. 6. 2019

V Praze dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Václav Kodýtek

.....  
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel

.....  




**POČET S VÝKAZEM VÝMÉR**stavba: **NÁRODNÍ TŘÍDA - koupelna IT**datum: **1.1. 2019**

Objednatel: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6

**Svislé a kompletní konstrukce**

1	Bourání stávajících obkladů a dlažeb	m2			
2	Demontáž a zpětná montáž prahů	ks			
3	Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m			

**Úpravy povrchů, podlahy a stěny**

4	Vyrovnání nerovností podkladu stěn	m2			
5	Penetrace podkladu stěn a podlah dvojnásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2			

**Ostatní konstrukce a práce-bourání**

7	Demontáž zařizovacích předmětů	kpl			
8	Demontáž stávajících rozvodů V + K + EL	kpl			

**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**

9	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena SCHOMBURG na ploše vodorovné těsnicí hmotou COMBIFLEX- C2	m2			
---	--	----	--	--	--

**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**

10	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 50 - 100	kpl			
----	---	-----	--	--	--

**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**

11	D + M Potrubí z trubek + sifon s odpadem + svod kondenzátu klima	kpl			
12	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm	kpl			
13	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	kpl			

**Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla**

14	Úpravy rozvodů elektro	kpl			
----	------------------------	-----	--	--	--

**Podlahy z dlaždic**

15	Demontáž podlah	m2			
16	podlaha dlažba - materiál	m2			
17	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2			

**Dokončovací práce - obklady keramické**

18	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických	m2			
19	Obkládačky keramické koupelny - dle specifikace	m2			

**Dokončovací práce - malby**

20	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
21	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová - koupelny a wc				
22	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha - koupelny a wc				

**Nepojmenovaný díl**

23	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér				
24	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář				

**Zařizovací předměty**

25	umyvadlo 50 cm s otvorem				
26	umyvadlová baterie +odtoková soustava + roháčky				
27	sífon umyvadlový				
28	sprchový kout, 90 cm čtverec				
29	sprchová tyč				
30	držák na ručníky dle specifikace				
31	Sprchová vanička + montáž + podezdění				
32	dvojhůček				
33	bojler 80 l				
34	zrcadlová polička				
35	mýdelník				
36	zrcadlo koupelnové				

**Přesun hmot**

37	Přesuny hmot pro interiérové práce				
38	Odvoz a likvidace odpadu				

	<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>				<b>119 817,28</b>
	<b>DPH 21 %</b>				<b>25 161,63</b>
	<b>CENA CELKEM včetně DPH</b>				<b>144 978,91</b>