


DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO


uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5618054254.01 (ORG 2621)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 224/1/2018 Číslo SPP prvku: 1856.8240224KBA


I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: 

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275



e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz
(„objednatel“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih,
Videňská 104, 619 00 Brno

Zastoupený: 
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
1561

IČO: 45274924

Bankovní spojení:
číslo účtu



(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 5.10.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „MČ Brno – Ivanovice, Kanalizace III a IV. etapa, Kanalizace III. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna níže uvedených ustanovení smlouvy o dílo:
 - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:
 - vyjmutím stavebních prací (814.675,90 Kč bez DPH)
 - doplněním dodatečných stavebních prací (1.237.336,99 Kč bez DPH)
 - b) změna čl. III Čas a místo plnění, spočívající v prodloužení termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - c) změna čl. IV Cena díla spočívající v úpravě ceny díla odpovídající změně předmětu smlouvy,
 - d) změna čl. XV Závěrečná ustanovení, spočívající v doplnění o novou Přílohu č. 2 – Rekapitulace změnových listů ze dne 30.4. 2019, včetně změnových listů č. 1 - 8 a příslušných výkazů výměr
- 3) V případě dodatku č. 1 se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 ve znění:

„5. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“) a z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány v rekapitulaci změnových listů ze dne 30.4.2019 a ve změnových listech č. 1-8 ze dne 30.4.2019, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku“.
- 2) Článek III. odst. 2 ve znění:

„2. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě 230 kalendářních dní ode dne zahájení prací na díle“

se nahrazuje zněním:

„2. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo v termínu do 20.7. 2019.“.

3) Článek IV. odst. 1 ve znění:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena bez DPH	17 901 381,- Kč“
----------------------	------------------

se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 5.10.2018	17 901 381,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	1 237 336,99 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo</u>	<u>- 814 675, 90 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	18 324 042,09 Kč

4) Článek XV odst. 12 ve znění:

„12. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací. “

se nahrazuje zněním:

„12. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací

Příloha č.2 – Rekapitulace změnových listů ze dne 30.4. 2019, včetně změnových listů č. 1 - 8 a příslušných výkazů výměr“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

- 8) Nedílnou součástí dodatku č. 1 je :
- Příloha č.2 – Rekapitulace změnových listů ze dne 30.4. 2019, včetně změnových listů č. 1 - 8 a příslušných výkazů výměr“

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/029 dne 12. 6. 2019.

V Brně dne 14. 6. 2019

V Brně dne 13. 6. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele :

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisarecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno


EUROVIA
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštopný závod oblasti Morava
Izbaud 60300 Brno

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

.....
EUROVIA CS, a.s.

