



KUJIP014SBPP

Dodatek č. 1

ID: 99468

ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 4. 2016 (ID smlouvy 90766)
na akci**„Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava elektroinstalace na gymnáziu“****I. Smluvní strany****Objednatel :**se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel.:
IČO:
bankovní spojení :
číslo účtu:**Kraj Vysočina**Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem
MUDr. Jiří Běhounek
Jiří Lukáš
564 602 362
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800**Zhotovitel:**se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:**QDS Communication, s.r.o.**Horní 105/14, 639 00 Brno
Richardem Fantou, jednatelem
Richardem Fantou, jednatelem
Ing. Štěpán Šňupárek, technický dozor stavby
+420 543 214 781
28265971
CZ28265971
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
Brno
1002377340/2700
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57380**II. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací na akci „Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava elektroinstalace na gymnáziu“. Charakter těchto prací splňuje požadavky uvedené v ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nemění tedy podstatně závazek z původní smlouvy uzavřené dne 19. 4. 2016. Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení prací nad rámec původní smlouvy je nezbytné pro dokončení celého díla. S ohledem na uzavření části školy, kdy jsou studenti přesunuti do jiných pronajatých prostor by případná změna dodavatele stavby způsobila zadavateli značné obtíže. Všechny změny závazku ze smlouvy jsou dále podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr.

Smluvní strany se proto dohodly s odv. na ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

2. Předmět díla

Rozsah díla se mění a doplňuje v rozsahu výše popsaných změn.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se zvyšuje v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

cena díla před uzavřením dodatku č. 1

Cena díla bez DPH:	10 347 606,58 Kč
DPH 21%:	2 172 997,38 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	12 520 603,96 Kč

cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1

Cena víceprací - méněprací bez DPH:	49 329,00 Kč
DPH 21% :	10 359,09 Kč
Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH:	59 688,09 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla bez DPH:	10 396 935,58 Kč
DPH 21%:	2 183 356,47 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	12 580 292,05 Kč

Slovy: dvanáctmilionpětsetosmdesátisícdvěstědevadesát dva 5/100 korun českých

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 1 stejnopisy zhotovitel.

Příloha: položkový rozpočet změn

19. 12. 2016

V Brně dne:

16. 12. 2016

V Jihlavě dne:



QDS Communication s.r.o.
(Horní 105/14, 639 00 Brno
IČ: 28285971, DIČ: CZ28285971
tel.: +420543214781 www.qdscz.cz

Richard Fanta
jednatel

Kraj Vysočina

22. 12. 2016 Jihlava

30

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman