

stavba A



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Stavební úpravy č.p. 2563 - Regenerace pláště polyfunkčního komunitního centra, Česká Lípa“

(dále jen dodatek č. 2)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

Označení smluvních stran

- Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 002 60 428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále je „objednatel“
- Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST
GUTTENBERG s.r.o.
se sídlem: Na Pískách 596, 276 01 Mělník
IČ: 270 86 054 DIČ: CZ27086054
zastoupený ve věcech smluvních: Jiří Guttenberg – jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických: Ing. Karel Škába
Martin Hudák – xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95200.
dále jen „zhotovitel“

II. Účel dodatku č.2

- Účelem tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek při změně ceny díla oproti rozsahu a ceně díla stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Stavební úpravy č.p. 2563 - Regenerace pláště polyfunkčního komunitního centra, Česká Lípa**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 9.11.2018 a dodatku č.1 ze dne 24.5.2019.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod body 2.11 a 2.12 nové ujednání v následujícím znění:

2.11. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 2, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.

2.12. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 2.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.9. a 2.11. smlouvy) a dodatečných stavebních prací (dle článku II. bodu 2.10. a 2.12. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1, dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 a 2 a dodatku č. 2 jako její příloha č. 1 a 2.

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

3.2.1. Cena bez DPH 10 872 535,22 Kč

3.2.2. DPH 21% 2 283 232,40 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují pod body 3.10 a 3.11. nové ujednání v následujícím znění:

3.10. Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II odstavec 2.11. smlouvy činí 51 153,34 Kč bez DPH, DPH 21% činí 10 742,20 Kč.

3.11. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. bod 2.12. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 155 000,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 32 550,- Kč.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek č. 2 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven ve čtyřech tištěných stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 286/A/2019 dne 18.6.2019.
4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

- Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce
- Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

V České Lípě dne 21.6.2019

V Mělníku dne 25.6.2019

Ing. Jitka Volfová, v.r.

Jiří Guttenberg, v.r.

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jitka Volfová
starostka

Jiří Guttenberg
jednatel společnosti