



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č. OStRM /2018/159 ze dne 31.10.2018
ve znění dodatku č. 1 č. OStRM/2019/46 ze dne 14.5.2019

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED] Telefon: [REDACTED]
Datová schránka: [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **GEMA MB s.r.o.**
Sídlo: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. František Petrtýl a Josef Dufek
IČO: 61681679 DIČ: CZ61681679
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 36591
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Datová schránka: [REDACTED]

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. František Petrtýl

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2018 Smlouvu o dílo č. OStRM/2018/159 ve znění dodatku č. 1 č. OStRM/2019/46 ze dne 14.5.2019 týkající se akce „Cyklostezka Jičínská“ (dále jen „Smlouva“)
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 2“):

II. Předmět dodatku:

2.1 Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Původní cena díla:	14.477.283,00Kč bez DPH
Vícepráce:	159.692,16Kč bez DPH
Méněpráce:	411.351,94Kč bez DPH
Nová cena díla:	14.225.623,22Kč bez DPH

Cena za řádně dokončené dílo činí 14.225.623,22Kč bez DPH (slovy: Čtrnáctmilionůdvěstědvacetpětisícšestsetdvacetřikorunčeskýchdvacetdvahaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem, který tvoří nedílnou přílohu č.1 tohoto dodatku č.2.

2.2 Doplnuje se čl. 6 – Způsob úhrady ceny a platební podmínky, odst. 6.1 se doplňuje o následující text:

- 6.1.1 Provedené práce na díle budou fakturovány měsíčně zhotovitelem podle skutečně v daném období provedených prací až do výše 90% ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% ceny díla bez DPH bude pozastávkou k zajištění včasného a řádného dokončení díla a odstranění ojedinělých vad a nedodělků nebránících užívání stavby ani jej podstatně neomezujících (viz. odst. 4.7 věta třetí Smlouvy). Strany výslovně ujednávají, že případný nárok objednatele na smluvní pokutu z prodlení s řádným ukončením a předáním celého díla a prodlení s odstraněním vad dle čl. 4.7 Smlouvy v termínu dle odst. 8.2 Smlouvy, tj. smluvní pokuty vyplývající z odst. 11.1 a 11.2 Smlouvy, lze uspokojit z této pozastávky, a to vzájemným započtením oproti splatným pohledávkám zhotovitele.
- 6.1.2 Pozastávku dle odst. 6.1.1 Smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli do 15dnů po řádném dokončení a předání díla a po odstranění případných ojedinělých vad a nedodělků podle odst. 8.2 Smlouvy. Pokud nebude dílo ze zavinění zhotovitele předáno včas nebo nastane prodlení s odstraňováním ojedinělých vad podle odst. 8.2 Smlouvy, bude z částky pozastávky odečtena smluvní pokuta a zhotoviteli poukázána jen zbývajících částka pozastávky.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2018/159 ze dne 31.10.2018 ve znění dodatku č. 1 č. OStRM/2019/46 ze dne 14.5.2019 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č.2, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

- 3.5 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne 26.6.2019

V Mladé Boleslavi dne 26.6.2019

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel: GEMA MB s.r.o.
ing. František Petrtýl a Josef Dufek,
jednatelé

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 1094 ze dne 26.6.2019.

V Mladé Boleslavi dne 26.6.2019

.....
[redacted]
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav