

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3019H1180003 ze dne 22. 10. 2018

I.

Účastníci smlouvy

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina (dále jen „objednatel“)

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelce, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, investiční referent

a

Stavební sdružení OKV s.r.o.

IČ: 25209710, DIČ: CZ25209710

se sídlem: Nová Ves 98, 334 41 Dobřany

zastoupený: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

banka: Raiffeisen

číslo účtu: 8422770001/5500

(dále jen zhotovitel)

Doručovací adresa:

Nová Ves 98, 334 41 Dobřany

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek č. 1 smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. odst. 1 bod B/ smlouvy o dílo ev. č. 3019H1180003 ze dne 22. 10. 2018 na akci (dále jen „smlouva“).

„NKP zámek Červené Poříčí – rekonstrukce stávajících prostor na čekárnu“

III.

1) Provedení díla - lhůta plnění (článek III. odst. 1 bod B/ smlouvy o dílo):

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání hotového díla z důvodů souběžné realizace akce: „NKP zámek Červené Poříčí – výměna kotlů včetně úpravy kotelny“. Obě realizované akce se v místě před objektem předzámčí – čekárna prolínají při zemních pracích a přípojkách do objektu a musí dojít k jejich součinnosti a koordinaci v tomto prostoru. Z toho důvodu není možné rekonstrukci stávajících prostor na čekárnu dokončit v původním termínu a dochází ke změně takto:

A/ zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy/*po uveřejnění smlouvy v registru smluv/*

B/ dokončení a předání předmětu díla: do 30. 9. 2019
(dle finančních možností objednatele)

IV.

Závěrečná ustanovení:

4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3019H1180003 ze dne 22. 10. 2018 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne: 21. 6. 2019

V Plzni dne: 18. 6. 2019

.....
objednatel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
zhotovitel
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
jednatel