

DODATEK Č.1 SMLOUVY O VÝKONU NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ SPRÁVCE PŘÍSTAVU

č. S/ŘVC/051/OSE/Inom/2016 (evidenční číslo SMLOUVY VLASTNÍKA)

uzavřené mezi:

VLASTNÍKEM:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

DIČ: CZ67981801

a

SPRÁVCEM:

Meliorace České Budějovice spol. s r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: České Budějovice, J. Š. Baara 1722/72, PSČ 37001

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Jiří Borovka, jednatel

IČ: 26089351

DIČ: CZ26089351

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením odst. 15, se SMLOUVA O VÝKONU NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ SPRÁVCE PŘÍSTAVU č. S/ŘVC/051/OSE/Inom/2016 (evidenční číslo SMLOUVY VLASTNÍKA) ze dne 30.4.2016 upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 1. se mění:

1) V odst. 2 písm. a. se na konec textu doplňuje následující text:

„iii. za kalendářní den sezóny od 1.5 do 30.9., kdy bude v přístavu obsluha v rozsahu nejméně 2 osob, se připočítává odměna ve výši 1.500,- Kč bez DPH, 315,- Kč DPH ve výši 21 %, celkem 1815,- Kč včetně DPH“

2) V odst. 5 písm. a. se na konec textu doplňuje následující text:

„Doba trvání Smlouvy se ukončí okamžikem dosažení nároku na celkovou odměnu Správci ze Smlouvy ve výši 1.999.000,- Kč bez DPH, pokud nastane dříve než 30.4.2021.“

Ostatní ujednání SMLOUVY č. **S/ŘVC/051/OSE/Inom/2016** (evidenční číslo SMLOUVY VLASTNÍKA) ze dne 30.4.2016 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží VLASTNÍK dvě a SPRÁVCE dvě vyhotovení.



Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle VLASTNÍK. VLASTNÍK po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu SPRÁVCI.

V Praze

V Českých Budějovicích.....



Za VLASTNÍKA

Za SPRÁVCE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Jiří Borovka
jednatel
Meliorace České Budějovice spol. s r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt: Smlouva o výkonu některých činností správce přístavu Hluboká nad Vltavou						
Projekt/stavba:						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 24.06.2019		A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:		Meliorace České Budějovice spol. s r.o. Jiří Borovka				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Navýšení rozsahu výkonu činností správce přístavu				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		Doklady k vyřízení provozu přístavu				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny			19.06.2019	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i> Každým rokem vzrůstá popularita plavby, která se promítá i do zvýšených nároků na naše činnosti, které nebylo možno v roce soutěže dostatečně předvídat. Rozsah činností údržby je standardní a je vykonáván v intencích uzavřené smlouvy, avšak v období hlavní sezóny extrémně narůstá rozsah činností vlastního řízení provozu přístavu i interakce s uživateli oproti původnímu předpokladu zajištění 1 pracovníkem ve směně. K zajištění bezpečného provozu, řádného výběru plateb za užití přístavu, organizace přístavního lodního provozu, zdvih mostu a asistence uživatelům při využívání přístavních služeb v místě stání zejména v hlavní sezóně je nutné přístav personálně posílit, neboť nelze jedinou osobou zajistit současně kontaktní a řídicí místo v kapitanátu, asistenci uživatelům v prostoru přístavu a běžnou údržbu. Výše popsané lez dovodit z enormního nárůstu výběru plateb za využívání přístavních služeb, plné kapacity dlouhodobých stání a více jak 150% nárůstu krátkodobých stání.</p> <p>Personální posílení je nutné i vzhledem k tomu, že byl či bude přístav doplněn o další funkce posilující jeho atraktivnost (čerpací stanice PHM, odběr splaškových vod z plavidel, atd.). Mezi zásadní činnosti vedoucí k vyšším nárokům na práci obsluhy patří:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paralelní obsluha zdvižné lávky a kapitanátu • Paralelní asistence – skluz, mola • Obsluha a zaškolení uživatelů sloupkúy • Paralelní úklid přístavu, kapitanátu, svoz komunálního odpadu • Nárůst administrativy • Nárůst informační a komunikační činnosti • Součinnost a koordinace při realizaci stavebních prací, reklamací a osvětových akcích v přístavu <p>Navrhujeme posílit správu na období hlavní sezony s adekvátním kalendářním přesahem o pracovníka s VMP osvědčením za 30 tis. Kč/měsíčně hrubého a to na dobu 5 měsíců v příslušném roce. Jednalo by se tak o navýšení položek smlouvy v čl. 3. písm. a. bod i. a ii. o 1500 Kč bez DPH za kalendářní den v období 1.5.-30.9.</p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU T.J. SPADÁ POD JEDEŇ Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je rozšíření výkonu současného rozsahu činností o 1 osobu. V okamžiku zadávání zakázky nebyly přesné zkušenosti o rozsahu práce, kterou správa přístavu největšího svého druhu a jedinečného svými technologiemi vyžaduje. Rozšíření kapacity obsluhy je relevantní potřebám provozu přístavu.</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</p>						

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:		
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>		
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		předpoklad 1 850 892,00,- Kč dle skutečného počtu dní
Cena SoD po změně		maximální 1 990 000 Kč
jedná se o změnu o 0,00 %	0	
Časový vliv na termín dokončení díla:		
nemá vliv		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky s navýšením jednotkové ceny je adekvátní potřebám bezpečného provozu přístavu a odráží skutečnou personální náročnost agentury spojené s provozem.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/051/OSE/Inom/2016	předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : odst. 2 písm. a.	45 000,- Kč / měsíc	2019, 2020
garant smlouvy: Ing. Jan Bukovský, Ph.D.	podpis: ...	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jan Bukovský, Ph.D.	podpis: ...	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková	podpis: ...	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: ...	