

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 11PU-002352, evidenční číslo 275/16 uzavřené dne .....  
ISPROFIN: 5001110007.31441

mezi

objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4- Nusle  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupeným:

ředitelem Správy Pardubice

a

zhotovitelem: MADOS MT s.r.o.

IČ: 25297899

DIČ: CZ25297899

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 13982

zastoupeným: panem

jednatel společnosti

na realizaci služby

### **„ I/43 Rozhrání, stabilizace svahu, OŽK“**

Dohodli se objednatel a dodavatel/ zhotovitel v tomto dodatku č.1 takto:

#### IX DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

Bod 9.2 nové znění:

Doba pro dokončení stavebních prací do 2 měsíců od předání staveniště, předpoklad zahájení stavby 06/2017

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Pardubicích dne..... **13. 10. 2015**

V Lupenici dne ..... **11. 10. 2015**

**Objednatel:**

Ředitelství silnic/a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

**Zhotovitel:**

ředitel společnosti