

III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku jsou závažné zdravotní problémy dodavatele spojené s jeho hospitalizací, které mají významný vliv na dobu zahájení prací na díle a které obě smluvní strany nemohly předvídat.

IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Kynšperku nad Ohří dne: 24. 6. 2019

V Karlových Varech dne: 24. 6. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Martin Klapper
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří

Viktor Antl