

**DODATEK č. 0387/61894371/2018/1/2019  
ke SMLouvĚ O Dílo**

č. smlouvy objednatele:  
č. smlouvy zhotovitele: 0387/61894371/2018  
C5KF703S

na akci "Rekonstrukce výtahu - havarijnĭ stav"

**Článek I.**

**IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE SMLUVNÍCH STRAN**

**Objednatel:**

**Obchodní firma:** Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno,  
Cyrila Boudy 2954  
**Sídlo:** Cyrila Boudy 2954, 272 01 Kladno  
**Rejstříkový soud:** ---  
**Kancelář:** ---  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** ██████████  
**IČO:** 61894371  
**DIČ:** CZ61894371  
**Zastoupený:** RNDr. Václav Opatrný, ředitel školy  
**OprávnĚn jednat**  
**ve věcech smluvních:** RNDr. Václav Opatrný, ředitel  
**ve věcech technických:** Ing. Vladimír Müller, tel.: 312 247 170  
**ve věcech převzetí díla:** RNDr. Václav Opatrný

(dále jen "objednatel")

**Zhotovitel:**

**Obchodní firma:** OTIS a.s.  
**Sídlo:** J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav  
**Rejstříkový soud:** Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 536, zápis ze dne 30. září 1991  
**Kancelář:** Hadovka Office Park, Evropská 33/e, 160 00 Praha 6  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., Břeclav  
**Číslo účtu:** ██████████  
**IČO:** 42324254  
**DIČ:** CZ42324254  
**Jednající:** Pavel Skopec, prokurista  
Jan Kotyza, prokurista  
**OprávnĚn jednat**  
**ve věcech smluvních:** Pavel Skopec, prokurista  
**ve věcech technických:** Petra Olivová, obchodní zástupce  
**ve věcech realizace projektu:** Jan Kanis, mistr montáží nebo jím pověřená osoba  
**ve věci předání díla:** Jan Kanis, mistr montáží nebo jím pověřená osoba

(dále jen "zhotovitel")

## Článek II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:

### 1. ad Článek V. – Smluvní cena

Na základě PBR, které nebylo k dispozici v době uzavření SoD, došlo ke změně technické specifikace (provedení) výtahu a rozsahu stavebních prací, a proto se smluvní cena navyšuje o **204 000,-Kč bez DPH**. O tuto částku bude navýšena poslední faktura.

Cena včetně Dodatku SOD činí: 1,093.000,-- Kč.

Ocenění jednotlivých položek dodatku tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### 2. Technická specifikace díla dle nabídky

Příloha č. 1 SOD, kterou je vymezena technická specifikace díla dle nabídky, se ruší v tomto bodě:

Kabinové dveře:

- typ: automatické TECHNA 2
- rozměr - š x v: 1100 x 2000 mm
- povrchová úprava křidel: nerez brus 220

A nahrazuje se:

Kabinové dveře:

- typ: automatické TECHNA 2 s požární odolností EW30
- rozměr - š x v: 1100 x 2000 mm
- povrchová úprava křidel: nerez brus 220

### 3. Rozsah stavebních prací

Rozsah stavebních prací, který je specifikován v příloze č.7 Protokol o zajištění stavební připravenosti – MOD SOD se zachovává v plném rozsahu a rozšiřuje se o stavební práce vyplývající z požadavků PBR a to v následujícím rozsahu:

- Přizdívky uvnitř šachty ke stávající sklobetonové konstrukci (1ks - 1x2m, 1ks - 0,6x2m) 3,2 m<sup>2</sup> - prosvětlovací otvory výtahové šachty v 1.PP plynosilikátem tl.75mm + perlínka s lepidlem + štuk + 2x malba bílá protiprašná
- SDK protipožární tl. 15mm + tmelení, broušení, penetrace + 2x malba bílá protiprašná uvnitř šachty ke stávající sklobetonové konstrukci na vlastní rošt (4ks - 1x2m) 8 m<sup>2</sup> - prosvětlovací otvory výtahové šachty v 1. - 4.NP
- Prostupy stěnami - nové prostupy instalací 10ks Ø20mm (2ks/stanici\*5stanic) zhotovení protipožární ucpávky
- Montáž protipožárních zařízení 5x požární dveře EW 30/DP2 (v 1.PP. 1.až 4.NP)
- Do strojovny výtahu dodávka + osazení 1x sněhový hasicí přístroj (S5-hasicí schopnost 55B)

### 4. Zahájení montáže

Harmonogram realizace díla, který je přílohou č.6 SOD se mění v bodě 6 – datum Zahájení montáže na 18.3.2019. V návaznosti na posun termínu zahájení montáže se adekvátně posouvají i následující dílčí termíny.

## 5. Dokončení montáže

Na základě navýšení rozsahu stavebních prací vyvolaných dodatečným PŘ a dalších nepředvídaných stavebních úprav se harmonogram realizace díla, který je přílohou č.6 SOD mění v bodě 7 – datum Dokončení montáže na 28.6.2019. V návaznosti na posun termínu ukončení montáže se adekvátně posouvají i následující dílčí termíny.

### Článek III.

V průběhu realizace díla vyšly najevo okolnosti, které ani jedna ze smluvních stran nemohla řádně předpokládat. Tyto okolnosti si vynutily určitý rozsah víceprací, zejména bourání předstěny vzduchotechniky a úprava prohlubně výtahové šachty. Zhotovitel však prohlašuje, že úhradu za tyto práce nebude po objednateli vzhledem k prodloužení termínu dokončení díla požadovat. Rozsah těchto víceprací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Jeho platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

Ostatní text SOD nedotčený tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstává v plném rozsahu platný pro tento Dodatek č. 1.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

Přílohy:

- 1). Ocenění položek dodatku
- 2). Rozsah víceprací

V Kladně, dne 24.6.2019

V Praze, dne 24.6.2019



.....  
podpis osoby oprávněné jednat jménem objednatele

Střední průmyslová škola stavební  
a Obchodní akademie  
Kladno, Cyrila Boudy 2954  
tel.: 312 247 170, fax: 312 248 083  
IČ: 618 94 371 DIČ: CZ61894371  
e-mail:  ©

Pavel Skopec  
prokurista OTIS a.s.

  
.....  
podpis osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele

Jan Kotyza  
prokurista OTIS a.s.

  
.....  
podpis osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele

  
OTIS a.s.  
Hačovka Office Park  
Evropská 2591/33E, 160 00 Praha 6



PRÍLOHA č. 1

Položka	Počet	M.j.	J.C	Celkem	Pozn.
Automatické dvere TECHNÁ 2 s požární odolností EW30, 1100 x 2000 mm, nerez brus 220	5 ks		30 130,00 Kč	150 650,00 Kč	bez DPH
Přizdívký uvnitř šachty ke stávající sklobetonové konstrukci (1ks - 1x2m, 1ks - 0,6x2m) 3,2 m <sup>2</sup> - prosvětlovací otvory výtahové šachty v 1.PP plynosilikátem tl.75mm + perlínka s lepidlem + štuk + 2x malba bílá protiprašná	1 kpl		7 388,00 Kč	7 388,00 Kč	bez DPH
SDK protipožární tl. 15mm + tmelení, broušení, penetrace + 2x malba bílá protiprašná uvnitř šachty ke stávající sklobetonové konstrukci na vlastní rošt (4ks - 1x2m) 8 m <sup>2</sup> - prosvětlovací otvory výtahové šachty v 1. - 4.NP	1 kpl		8 900,00 Kč	8 900,00 Kč	bez DPH
Prostupy stěnami - nové prostupy instalací 10ks Ø20mm (2ks/stanici*5stanic) zhotovení protipožární ucpávky	1 kpl		13 100,00 Kč	13 100,00 Kč	bez DPH
Montáž protipožárních zařízení 5x požární dveře EW 30/DP2 (v 1.PP. 1.až 4.NP)	1 kpl		19 050,00 Kč	19 050,00 Kč	bez DPH
Do strojovny výtahu dodávka + osazení 1x sněhový hasicí přístroj (S5-hasicí schopnost 55B)	1 kpl		4 912,00 Kč	4 912,00 Kč	bez DPH
<b>Celkem</b>				<b>204 000,00 Kč</b>	<b>bez DPH</b>

PRŮBĚH Č. 2

Položka	Počet	M.J.
Vybourání stávající železobetonové desky		
Vybourání podpěrných železobetonových pilířů ve strojovně		
Zbourání cihelné předstěny vzduchotechniky		
Vybourání železobetonové podlahy ve strojovně		
Úbourní přezdvíčky rozvaděče	1 kpl	
Demontáž podpěrných profilů		
Zbourání přízdívky šachty		
Přesuny hmot		
Doprava materiálu a osob	1 kpl	
Pronájem bourací techniky	1 kpl	
Ocelový prut 1ks 10/600	1 kpl	
Ocelová síť 15x15x0.6 1ks	1 ks	
Suchý beton Weber C 20 40ks	1 ks	
Stavební řezivo 10x2.4x400 20ks	40 ks	
Spojovací a řezný materiál	20 ks	
Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby 4 paré - tisk, předáno	1 kpl	
protokolem ze dne 25.1.2019	1 kpl	