

Dodatek č. 3 ke smlouvě
č. j. MV-29439-9/SIK5-2018
(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany


Česká republika - Ministerstvo vnitra

Sídlo : Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ: 170 34
IČO : 00007064
DIČ : CZ00007064
Bankovní spojení : ČNB Praha
Číslo bankovního účtu : 3605881/0710
Zastoupené : Mgr. Bohdanem Urbanem, ředitelem odboru
provozu informačních technologií a komunikací
Doručovací adresa : Nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4

na straně druhé jako „**objednatel**“

a

Pramacom Prague spol. s r.o.

Sídlo : Praha 6, Na Pískách 1667/36, PSČ: 160 00
IČO: : 18630782
DIČ: : CZ18630782
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
č. účtu : 6051642/0800
Zastoupené : 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3992

na straně jedné jako „**zhotovitel**“

Objednatel a zhotovitel jsou ve smlouvě společně nazýváni také „**smluvní strany**“.

Smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy o dílo č. j. MV-29439-9/SIK5-2018** uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 20. 8. 2018 (dále jen "smlouva"). Z důvodu prodlení, spočívajícím v blokaci realizace akce z důvodu převodu majetku mezi operátory, tj. třetími stranami, se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení smlouvy:

Termín plnění a zprovoznění se nahrazuje:

Termín plnění a zprovoznění:

Položku č. 1 v lokalitě Křivsoudov dodat, instalovat, uvést do provozu a protokolárně předat do **30. 11. 2019.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


Změna smlouvy nemá vliv na celkovou cenu předmětu plnění.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý bude považován za originál. Objednatel obdrží 2 (dva) stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 (jeden) stejnopis.
3. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují pod ni své podpisy.

Datum:

Datum: 21-06-2019



Mgr. Bohdan Urban
ředitel OPITK