



MHMPXPB4ZCMC

Stejnopis č.: 1

## DODATEK č. 23

kterým se doplňuje „Souhrn smluvních dohod“ na provedení části souboru Strahovského tunelu.

stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba  
(část 2. B Hloubený tunel MO) stavební část  
a

stavba č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba  
(9. etapa - SO 8101 - odvodňovací štola)  
stavební a technologická část

### Valorizace za rok 2018

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/004816/2009

číslo smlouvy zhotovitele: 8874.9030300PTE

**Dodatek č. 23 uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami**

#### I. Smluvní strany

##### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění  
bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zastoupené: **Ing. Karlem Prajerem**, ředitelem odboru investičního magistrátu Hlavního města Prahy

pro činnosti a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené:

##### VIS, a.s.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4

IČO: 60192712,

DIČ: CZ60192712, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění  
Na základě mandátní smlouvy č. MAN/21/04/005971/2012 ze dne 17.12.2012 a dle plné moci  
ze dne 17.12.2012

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, reg. zn. B 2257

zastoupená: **Ing. Petrem Kalabisem**, předsedou představenstva a ředitelem společnosti  
(dále jen "objednatel")

##### Sdružením II.B SSŽ –Energie

se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

*vedoucí sdružení*

**EUROVIA CS, a.s.,**

se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění  
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, reg. zn. B 1561

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu [REDAKCE]

zastoupená: **Ing. Martinem Borovkou**, předsedou představenstva

**Ing. Lubošem Trojánkem**, místopředsedou představenstva

*druhý účastník sdružení*

**Energie – stavební a báňská a.s.**

se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

IČO: 45146802

DIČ: CZ45146802, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění  
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, reg. zn. B 1399

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: **Ing. Richardem Zárubou**, statutárním ředitelem

(dále jen "zhotovitel"),

Na základě usnesení Rady hl.m. Prahy č. 942 ze dne 20. 5. 2019 se smluvní strany se dohodly na následujících změnách této smlouvy o dílo:

## **II. Předmět dodatku**

- II.1 Předmětem tohoto dodatku č. 23 je:  
úprava ceny dle indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ – CC nárůstu nebo poklesu cen stavebních prací za kalendářní rok 2018 (valorizace) dle čl. I bod 2 dodatku č. 1 smlouvy.

## **III. Cena díla a platební podmínky**

- III.1 Celková cena za zhotovení díla je dodatkem č. 23 stanovena dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 942 ze dne 20. 5. 2019 v následující výši:

**Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)**

	základní cena	DPH do 31.12.2012	DPH 21%	cena celkem vč. DPH
Cena dle uzavřeného dodatku č. 22	2 703 485 829,99	380 184 495,44	163 522 908,94	3 247 193 234,37
Dodatek č. 23	2 636 370,28		553 637,76	3 190 008,04
<b>Cena dle dodatku č. 23</b>	<b>2 706 122 200,27</b>	<b>380 184 495,44</b>	<b>164 076 546,70</b>	<b>3 250 383 242,41</b>

**Stavba č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba (9. etapa - SO 8101 - odvodňovací štola)**

	základní cena	DPH do 31.12.2012	DPH 21%	cena celkem vč. DPH
Cena dle uzavřeného dodatku č. 22	212 692 733,30	26 797 007,95	16 333 034,62	255 822 775,87
Dodatek č. 23	398 603,31		83 706,70	482 310,01
<b>Cena dle dodatku č. 23</b>	<b>213 091 336,61</b>	<b>26 797 007,95</b>	<b>16 416 741,32</b>	<b>256 305 085,88</b>

**Celkem stavby č. 0065 a 9524**

	základní cena	DPH do 31.12.2012	DPH 21%	cena celkem vč. DPH
Cena dle uzavřeného dodatku č. 22	2 916 178 563,29	406 981 503,39	179 855 943,56	3 503 016 010,24
Dodatek č. 23	3 034 973,59		637 344,46	3 672 318,05
<b>Celkem cena dle dodatku č. 23</b>	<b>2 919 213 536,88</b>	<b>406 981 503,39</b>	<b>180 493 288,02</b>	<b>3 506 688 328,29</b>

**IV. Závěrečná ustanovení**

- IV.1 Tento dodatek č. 23 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- IV.2 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 23 byl veden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselném označení dodatku, text tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- IV.3 Tento dodatek č. 23 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- IV.4 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 23, včetně Smlouvy dodatků 1-22 v registru smluv, dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- IV.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999Sb., o poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku č. 23 byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- IV.6 Tento dodatek je vyhotoven v deseti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž sedm obdrží objednatel a tři zhotovitel.
- IV.7 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy, jejich dodatků č. 1 až 22 a obsah tohoto dodatku č. 23, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců
- IV.8 V souladu s §43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 23 schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 942 ze dne 20. 5. 2019.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 23 k Souhrnu smluvních dohod (smlouvě o dílo):

- č. 1 Rekapitulace ceny předmětu dodatku č. 23  
č. 2 Specifikace díla a kalkulace cen dle budoucích správců za stavbu č. 0065 a stavbu č. 9524  
č. 3 Výpočet valorizace za rok 2018

V Praze dne:

za objednatele:

26-06-2019



**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy




za zástupce objednatele:



**Ing. Petr Kalabis**

předseda představenstva a ředitel

VIS a.s.



za zhotovitele:

[Redacted signature area]

**Ing. Martin Borovka**  
předseda představenstva

[Redacted signature area]

**Ing. Luboš Trojánek**  
místopředseda představenstva

**EUROVIA CS, a.s.**

[Redacted signature area]

**Ing. Richard Záruba**  
statutární ředitel  
**Energie – stavební a báňská, a.s.**

**Energie - stavební a báňská a.s.**  
Vašíčkova 3081  
272 04 Kladno  
(50)

[Redacted footer area]

**Příloha č. 1 dodatku č. 23**

**Rekapitulace ceny předmětu dodatku č. 23 za stavby 0065 a 9524**

**Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)**

		celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1-22	fakturace v roce 2018	valorizace 2018(9,6%)	celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1-23
<b>03</b>	<b>Světelná signalizace</b>				
PS_0159	Přeložka koordinačního kabelu - provizorní - 1.část	1 439 922	0	0	1 439 922
PS_0160	Přeložka koordinačního kabelu - provizorní - 2.část	2 991 068	0	0	2 991 068
PS_0161	Přeložka koordinačního kabelu - definitivní	1 754 964	0	0	1 754 964
<b>Celkem</b>	<b>Světelná signalizace</b>	<b>6 185 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 185 954</b>
<b>10</b>	<b>Oplocení</b>				
SO 1050	Oplocení v Patočkově ul - sever (zahrady u obytných domů)	560 893	0	0	560 893
SO 1051	Oplocení v Patočkově ul - sever (zahrady u rodinných domů)	17 991 854	0	0	17 991 854
SO 1052	Oplocení u domu čp 711	1 036 492	0	0	1 036 492
SO 1053	Oplocení u domu čp 712	359 034	0	0	359 034
SO 1054	Provizorní oplocení u domu čp. 711 - 1.část	177 107	0	0	177 107
SO 1055.1	Provizorní oplocení u domu čp. 711 - 2.část	198 584	0	0	198 584
SO 1055.2	Vjezd parkovacích stání u domu čp. 4	43 105	0	0	43 105
SO 1055.3	Provizorní oplocení u domu č.4	41 984	0	0	41 984
SO 1056	Provizorní oplocení u domu čp. 712	336 792	0	0	336 792
SO 1057	Provizorní oplocení u rodinných domů v ul Patočkova - sever	8 230 109	0	0	8 230 109
SO 1058	Demolice oplocení v Patočkově ul - sever (zahrady u bytových domů)	258 339	0	0	258 339
<b>Celkem</b>	<b>Oplocení</b>	<b>29 174 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 174 292</b>
<b>11</b>	<b>Opěrné a zárubní zdi</b>				
SO 1153	Úprava opěrné zdi u větve D a E	13 013 177	0	0	13 013 177
SO 1154	Úprava opěrné zdi u větve E	16 231 115	0	0	16 231 115
SO 1156	Úprava stávajícího schodiště	813 217	0	0	813 217
<b>Celkem</b>	<b>Opěrné a zárubní zdi</b>	<b>30 057 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 057 509</b>
<b>13</b>	<b>Hrubé terénní úpravy</b>				
SO 1350	HTÚ nad tunelem u ul Myslíbkovy - 3. fáze	60 806 466	0	0	60 806 466
SO 1351	HTÚ kácení zeleně u ul Myslíbkovy	4 465 849	0	0	4 465 849
<b>Celkem</b>	<b>Hrubé terénní úpravy</b>	<b>65 272 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 272 315</b>
<b>14</b>	<b>Čisté terénní úpravy</b>				
SO 1450	ČTÚ MŮK Malovanka	696 588	0	0	696 588
SO 1451	ČTÚ u ul. Patočkova sever (domy 4, 5, 9)	262 896	0	0	262 896
SO 1452.1	ČTÚ u ul. Patočkova dům 711 - 1. část	680 808	0	0	680 808
SO 1452.2	ČTÚ u ul. Patočkova dům 711 - 2. část	632 161	0	0	632 161
SO 1453	ČTÚ u ul. Patočkova - zahrady	1 001 615	0	0	1 001 615
SO 1454	ČTÚ u rybníčku	4 502 404	0	0	4 502 404
SO 1455.1	ČTÚ pro park, 1. část	11 046 059	0	0	11 046 059
SO 1455.2	ČTÚ pro park, 2. část	98 949 494	866 203	83 155	39 032 650
SO 1456	ČTÚ u ul. Patočkova dům 712	464 186	0	0	464 186
<b>Celkem</b>	<b>Čisté terénní úpravy</b>	<b>58 236 212</b>	<b>866 203</b>	<b>83 155</b>	<b>58 319 368</b>
<b>15</b>	<b>Sadové úpravy</b>				
SO 1550	Sadové úpravy MŮK Malovanka	885 026	0	0	885 026
SO 1551	Sadové úpravy u ul Patočkova sever, domy č 4, 5, 9	109 828	0	0	109 828
SO 1552	Sadové úpravy u ul Patočkova, domy č 711, 712	409 797	0	0	409 797
SO 1553	Sadové úpravy u ul Patočkova, zahrady	523 372	0	0	523 372
SO 1554	Sadové úpravy u rybníčku	629 753	0	0	629 753
SO 1555	Sadové úpravy park	5 334 812	0	0	5 334 812
SO 1556	Sadové úpravy u ul Patočkova jih	267 776	0	0	267 776
SO 1557	Sadové úpravy Jelení příkop	83 994	0	0	83 994
<b>Celkem</b>	<b>Sadové úpravy</b>	<b>8 244 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 244 358</b>
<b>16</b>	<b>Komunikace</b>				
SO 1650	Komunikace větve E	10 499 135	0	0	10 499 135
SO 1651	Komunikace větve B	615 916	0	0	615 916
SO 1652	Komunikace větve MO	28 927 894	1 145 224	109 942	29 037 836
SO 1653	Komunikace Patočkova ul k ul Myslíbkova	35 022 649	0	0	35 022 649
SO 1654	Provizorní komunikace Patočkova - Myslíbkova	21 548 928	0	0	21 548 928
SO 1655	Úprava Křižovatky Patočkova - Střešovická s provizorní komunikací	2 942 941	0	0	2 942 941
SO 1656	Křižovatka Patočkova - Myslíbkova	10 975 779	0	0	10 975 779
SO 1657	Komunikace Patočkova ul (Myslíbkova - Střešovická)	15 561 082	0	0	15 561 082
SO 1658	Demolice provizorní komunikace Myslíbkova -Patočkova - Střešovická	4 497 219	0	0	4 497 219
SO 1659	Úprava ul Myslíbkovy	4 192 076	0	0	4 192 076
SO 1660	Přijezdová komunikace k rybníčku	5 893 784	0	0	5 893 784
SO 1661	Provizorní komunikace 1 fáze	1 201 727	0	0	1 201 727
SO 1662	Úprava ul Otevřená - Na Hubálce	4 908 115	0	0	4 908 115
SO 1663	Úprava ulice Nad Vojenským hřbitovem - Na Hubálce	4 423 046	0	0	4 423 046
SO 1664	Chráničky 1 fáze	2 906 907	0	0	2 906 907
SO 1665	Provizorní komunikace 2 Patočkova - Myslíbkova	29 856 001	0	0	29 856 001
SO 1682	Komunikace Pod Královkou	10 640 412	0	0	10 640 412
<b>Celkem</b>	<b>Komunikace</b>	<b>194 013 610</b>	<b>1 145 224</b>	<b>109 942</b>	<b>194 123 552</b>
<b>17</b>	<b>Dopravní opatření</b>				
SO 1750	Dopravní opatření ul Patočkova 1. fáze - výstavba IS	3 213 092	0	0	3 213 092
SO 1751	Dopravní opatření ul Patočkova k ul Myslíbkova - uzavření ul Patočkovy	68 877 360	0	0	68 877 360
SO 1752	Dopravní opatření ul Patočkova k ul Myslíbkova - uzavření ul Patočkovy	5 952 231	0	0	5 952 231
SO 1753	Dopravní opatření ul Patočkova - uzavření ul Patočkovy k Střešovické	13 002 275	0	0	13 002 275
SO 1754	Dopravní opatření ul Myslíbkova - 1. fáze	689 158	0	0	689 158

SO 1755	Dopravní opatření ul Myslbekova - 2. fáze	171 391	0	0	171 391
SO 1756	Dopravní opatření ul Myslbekova - 3. fáze	6 241 918	0	0	6 241 918
SO 1757	Dopravní opatření křižovatka ul Patočkova - Sřešoviclá 1. fáze	639 292	0	0	639 292
SO 1758	Dopravní opatření křižovatka ul Patočkova - Sřešoviclá 2. fáze	222 320	0	0	222 320
SO 1759	Dopravní opatření křižovatka ul Patočkova - Sřešoviclá 3. fáze	3 194 911	0	0	3 194 911
SO 1760	Dopravní opatření pro objížďku tramvaje	227 394	0	0	227 394
SO 1761	Dopravní opatření obslužných komunikací mezi ul Myslbekova - Za Hládkovem -	478 184	0	0	478 184
SO 1762	Dopravní opatření obslužných komunikací mezi ul Myslbekova - Za Hládkovem -	2 380 423	0	0	2 380 423
SO 1763	Dopravní opatření kanalizace ul Chotkova silnice	38 335	0	0	38 335
SO 1764	Dopravní opatření kanalizace ul Mariánské Hradby	1 651 693	0	0	1 651 693
SO 1765	Dopravní opatření kanalizace ul Jelení	574 842	0	0	574 842
SO 1766	Dopravní opatření kanalizace ul Jelení - úsek Keplerova - U Brunnice	416 495	0	0	416 495
<b>Celkem</b>	<b>Dopravní opatření</b>	<b>107 971 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 971 316</b>
<b>18</b>	<b>Tramvajové tratě</b>				
SO 1850	Definitivní tramvajová trať Myslbekova - Patočkova	19 442 506	0	0	19 442 506
SO 1851	Demolice stávající tramvajové trati	4 474 818	0	0	4 474 818
<b>Celkem</b>	<b>Tramvajové tratě</b>	<b>23 917 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 917 324</b>
<b>21</b>	<b>Mosty</b>				
SO 2153	Most na provizorní komunikaci (montáž, demontáž)	21 570 473	0	0	21 570 473
<b>Celkem</b>	<b>Mosty</b>	<b>21 570 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 570 473</b>
<b>27</b>	<b>Portály dopravního značení</b>				
SO 2750	Portál dopravního značení ul Patočkova - Na Petynce	544 961	0	0	544 961
SO 2751	Portál dopravního značení ul Patočkova - větve D	575 700	0	0	575 700
SO 2752	Portál dopravního značení MO Jihní vozovka	478 390	0	0	478 390
<b>Celkem</b>	<b>Portály dopravního značení</b>	<b>1 599 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 599 051</b>
<b>30</b>	<b>Kanalizace</b>				
SO 3050	Stoka "M"	55 580 646	0	0	55 580 646
SO 3051	Stoka "MO"	3 294 317	0	0	3 294 317
SO 3052	Stoka "CO2"	60 676 589	0	0	60 676 589
SO 3053	Stoka "CO3"	298 434 959	0	0	298 434 959
SO 3054	Přeložka DN 250	477 601	0	0	477 601
SO 3055	Stoka "09"	4 700 515	0	0	4 700 515
SO 3056	Stoka "010"	4 736 110	0	0	4 736 110
SO 3057	Stoka "08.1"	539 014	0	0	539 014
SO 3058	Stoka "011"	11 288 417	0	0	11 288 417
SO 3059	Stoka "012"	6 758 480	0	0	6 758 480
SO 3060.1	Úprava domovních přípojek v ul Patočkova	861 217	0	0	861 217
SO 3060.2	Úprava domovních přípojek v ul Patočkova	598 765	0	0	598 765
SO 3061	Přípojky UV v ul Patočkova	3 328 615	0	0	3 328 615
SO 3062	Zrušení stávajících kanalizací	2 731 021	0	0	2 731 021
SO 3063	Kanalizační přípojka od čp 711	1 689 699	0	0	1 689 699
SO 3064	Kanalizační přípojka od čp 712	243 726	0	0	243 726
<b>Celkem</b>	<b>Kanalizace</b>	<b>455 939 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 939 691</b>
<b>31</b>	<b>Vodovody</b>				
SO 3150	Úprava DN 100 v ul Nad Vojenským Hřbitovem	722 667	0	0	722 667
SO 3151	Přeložka DN 400	4 406 631	0	0	4 406 631
SO 3152	Přeložka DN 150 Patočkova jih	1 459 853	0	0	1 459 853
SO 3153	Přeložka DN 150 Patočkova západ	541 178	0	0	541 178
SO 3154	Přeložka DN 150 Patočkova sever	504 895	0	0	504 895
SO 3155	Provizorní přeložka DN 400	392 632	0	0	392 632
SO 3156	Provizorní přeložka DN 150	1 631 720	0	0	1 631 720
SO 3157	Zrušení vodovodu DN 150	957 960	0	0	957 960
SO 3158	Zrušení vodovodu DN 100	181 031	0	0	181 031
SO 3159	Zrušení vodovodu DN 400	1 751 238	0	0	1 751 238
SO 3160	Zrušení vodovodu DN 150 Patočkova jih	541 262	0	0	541 262
SO 3161	Zrušení vodovodu DN 150 Patočkova západ	168 696	0	0	168 696
SO 3162	Zrušení vodovodu DN 150 Patočkova sever	177 778	0	0	177 778
SO 3163	Úpravy DP v ul Patočkova	160 680	0	0	160 680
SO 3164.1	Domovní přípojka pro čp 711 - 1. část	50 965	0	0	50 965
SO 3164.2	Domovní přípojka pro čp 711 - 2. část	45 361	0	0	45 361
SO 3165	Provizorní DP v ul Patočkova	287 945	0	0	287 945
SO 3167	Přeložka DN 200 Mariánské Hradby	2 349 299	0	0	2 349 299
SO 3169	Zrušení vodovodu DN 200 Mariánské Hradby	642 475	0	0	642 475
SO 3170	Zrušení vodovodu DN 80 v ul Nad Vojenským Hřbitovem	306 793	0	0	306 793
SO 3171	Připojení DP v ul Nad Vojenským Hřbitovem	132 427	0	0	132 427
<b>Celkem</b>	<b>Vodovody</b>	<b>17 413 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 413 485</b>
<b>32</b>	<b>Plynovody</b>				
SO 3250	Přeložka STL DN 500	6 411 385	1 993 958	191 420	6 602 805
SO 3251	Přeložka NTL DN 300	2 890 816	570 513	54 769	2 885 585
SO 3252	Přeložka NTL DN 100 Patočkova jih	1 064 389	0	0	1 064 389
SO 3253	Přeložka NTL DN 200 Patočkova sever	354 779	0	0	354 779
SO 3254.1	Provizorní přeložka NTL DN 100 Patočkova jih	304 341	0	0	304 341
SO 3254.2	Zrušení provizorní přeložky NTL DN 100 Patočkova jih	244 010	0	0	244 010
SO 3255.1	Provizorní přeložka NTL DN 100 Patočkova sever	278 289	0	0	278 289
SO 3255.2	Zrušení provizorní přeložky NTL DN 100 Patočkova sever	156 879	0	0	156 879
SO 3256	Zrušení STL DN 500	733 133	0	0	733 133
SO 3257	Zrušení NTL DN 300	583 823	0	0	583 823
SO 3258	Zrušení NTL DN 200 Patočkova jih	310 178	0	0	310 178
SO 3259	Zrušení NTL DN 100 Patočkova západ	126 461	0	0	126 461
SO 3260	Zrušení NTL DN 200 Patočkova sever	250 994	0	0	250 994
<b>Celkem</b>	<b>Plynovody</b>	<b>13 649 476</b>	<b>2 564 471</b>	<b>246 189</b>	<b>13 895 666</b>
<b>33</b>	<b>Vodní toky</b>				
SO 3350	Zatrubnění Brusnice	36 569 812	0	0	36 569 812
SO 3351	Rybník u Sanci	10 639 837	2 915 020	279 842	10 639 812
SO 3352.1	Zatrubnění otevřeného koryta	4 182 012	0	0	4 182 012
SO 3352.2	Potůček	913 870	0	0	913 870

SO 3352.3	Výtlak vody z rybníka	1 685 591	0	0	1 685 591
SO 3352.4	Zásobní vodovod	1 135 705	0	0	1 135 705
SO 3353	Zrušení provizorní část	675 095	0	0	675 095
<b>Celkem</b>	<b>Vodní toky</b>	<b>55 521 921</b>	<b>2 915 020</b>	<b>279 842</b>	<b>55 801 763</b>
<b>40</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>				
SO 4050	Provizorní VO Patočkova - Na Petynce - 1.fáze	468 840	0	0	468 840
SO 4051	Provizorní VO Patočkova ul. - 2.fáze - 1. část	358 131	0	0	358 131
SO 4052	Definitivní VO Patočkova ul.k ul. Mysibekova	2 035 402	157 057	15 077	2 050 480
SO 4052.1	Napájecí kabel SSZ	269 440	0	0	269 440
SO 4053	VO provizorní komunikace	1 135 654	0	0	1 135 654
SO 4054	Definitivní VO Křižovatky ul. Patočkova-Mysibekova	900 251	0	0	900 251
SO 4055	Definitivní VO Patočkova ul. k ul.Střeševická	1 351 495	0	0	1 351 495
SO 4056	Demontáž VO ul. Patočkova od ul. Mysibekovy	128 580	0	0	128 580
SO 4057	Demontáž VO provizorní komunikace	40 681	0	0	40 681
SO 4058	VO parkového prostoru mezi ul. Patočkova-Keplerova	2 319 363	0	0	2 319 363
SO 4060	Přeložka VO Mariánské Hradby	261 677	0	0	261 677
<b>Celkem</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>8 669 515</b>	<b>157 057</b>	<b>15 077</b>	<b>8 684 593</b>
<b>41</b>	<b>Sílnoproudá zařízení 22 kV PRE Praha</b>				
SO 4150	Přeložky kabelů 22 kV provizorní	6 094 478	0	0	6 094 478
SO 4151	Přeložky kabelů 22 kV definitivní	3 189 900	0	0	3 189 900
<b>Celkem</b>	<b>Sílnoproudá zařízení 22 kV PRE Praha</b>	<b>9 284 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 284 378</b>
<b>42</b>	<b>Ostatní sílnoproudá zařízení PRE Praha</b>				
SO 4250	Přeložka kabelů 1 kV provizorní - 1. fáze	666 740	0	0	666 740
SO 4251	Přeložka kabelů 1 kV provizorní a definitivní - 2. fáze - 1. část	303 051	0	0	303 051
SO 4252	Přeložka kabelů 1 kV definitivní	225 114	0	0	225 114
SO 4253	Definitivní přeložka kabelů 1 kV - Patočkova - Mysibekova	158 466	0	0	158 466
<b>Celkem</b>	<b>Ostatní sílnoproudá zařízení PRE Praha</b>	<b>1 353 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353 371</b>
<b>43</b>	<b>Sílnoproudá zařízení DP Praha</b>				
SO 4350	Přeložka kabelů DP-ED - definitivní	4 895 527	0	0	4 895 527
SO 4351	Přeložka kabelů DP-ED v ul. Patočkova - definitivní	755 856	0	0	755 856
SO 4352	Osvětlení nástupních ostrůvků	172 729	0	0	172 729
<b>Celkem</b>	<b>Sílnoproudá zařízení DP Praha</b>	<b>5 824 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 824 112</b>
<b>44</b>	<b>Trolejová vedení</b>				
SO 4451	Trolejové vedení trati Mysibekova - Patočkova DP ED	3 405 985	0	0	3 405 985
SO 4452	Zrušení trolejového vedení trati Mysibekova - Patočkova DP ED	692 447	0	0	692 447
<b>Celkem</b>	<b>Trolejová vedení</b>	<b>4 098 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 098 432</b>
<b>45</b>	<b>Sílnoproudá zařízení DP Metro Praha</b>				
SO 4550	Přeložka kabelů DP Metro	4 432 903	0	0	4 432 903
<b>Celkem</b>	<b>Sílnoproudá zařízení DP Metro Praha</b>	<b>4 432 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 432 903</b>
<b>46</b>	<b>Veřejné osvětlení Pražský Hrad</b>				
SO 4650	Přeložka VO Jelení Přikop	33 484	0	0	33 484
<b>Celkem</b>	<b>Veřejné osvětlení Pražský Hrad</b>	<b>33 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 484</b>
<b>50</b>	<b>Slaboproudá zařízení místní</b>				
SO 5050	Kabely přístupové sítě v křižovatce Patočkova - Na Hubálce - 1. fáze	8 494 156	0	0	8 494 156
SO 5051	Kabely přístupové sítě v křižovatce Patočkova - Na Hubálce - definitivní	8 370 020	0	0	8 370 020
SO 5054	Kabely přístupové sítě v křižovatce Patočkova - Mysibekova - kabelovod	4 635 017	0	0	4 635 017
SO 5055	DK č 26	29 233	0	0	29 233
<b>Celkem</b>	<b>Slaboproudá zařízení místní</b>	<b>21 522 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 522 426</b>
<b>51</b>	<b>Slaboproudá zařízení MV</b>				
SO 5150	Kabel MV - 1. fáze	1 642 649	0	0	1 642 649
SO 5151	Kabel MV - 2. fáze	476 035	0	0	476 035
SO 5152	Kabel MV - definitivní	275 613	0	0	275 613
<b>Celkem</b>	<b>Slaboproudá zařízení MV</b>	<b>2 394 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 394 297</b>
<b>52</b>	<b>Slaboproudá zařízení VS</b>				
SO 5250	DOK vojenské správy - 1. fáze	4 285 250	0	0	4 285 250
SO 5252	DOK vojenské správy - definitivní	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>Slaboproudá zařízení VS</b>	<b>4 285 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 285 250</b>
<b>55</b>	<b>Kabely optické sítě</b>				
SO 5550	Kabel přenosové techniky v křižovatce Patočkova - Na Hubálce - 1. fáze	3 018 461	0	0	3 018 461
SO 5551	Kabel optické sítě v křižovatce Patočkova - Na Hubálce - definitivní	3 726 467	0	0	3 726 467
<b>Celkem</b>	<b>Kabely optické sítě</b>	<b>6 744 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 744 928</b>
<b>56</b>	<b>Kabelovody</b>				
SO 5650	Kabelovod Mysibekova - Patočkova	7 943 305	0	0	7 943 305
SO 5651	Zrušení kabelovodu Mysibekova - Patočkova	3 387 584	0	0	3 387 584
SO 5652.1	Kabelovod Na Hubálce - kabelová komora KK16	756 090	0	0	756 090
SO 5652.2	Kabelovod Na Hubálce	4 667 566	0	0	4 667 566
SO 5653	Zrušení kabelovodu Na Hubálce	2 178 893	0	0	2 178 893
SO 5654	Úpravy vstupů do stávajících kabelových komor	327 765	0	0	327 765
<b>Celkem</b>	<b>Kabelovody</b>	<b>19 261 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 261 203</b>
<b>70</b>	<b>Demolice budov</b>				
SO 7052 - SO 7081	Demolice chat zahrádkářské kolonie	664 915	0	0	664 915
<b>Celkem</b>	<b>Demolice budov</b>	<b>664 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664 915</b>
<b>71</b>	<b>Rekonstrukce a adaptace</b>				
7150.01	Úprava suterénu objektu č. 105	6 790 889	0	0	6 790 889
7150.02	Odstranění škod na obj.čp.105 vzniklých při hloubení tunelu MO	959 397	0	0	959 397
7151.01	Úprava suterénu objektu č. 869	2 532 480	0	0	2 532 480
7151.02	Odstranění škod na obj.čp.869 vzniklých při hloubení tunelu MO	1 029 012	0	0	1 029 012
7151.03	Odstranění škod na obj.čp.677 vzniklých při hloubení tunelu MO	1 030 324	0	0	1 030 324
7151.04	Odstranění škod na obj.čp.678 vzniklých při hloubení tunelu MO	1 023 276	0	0	1 023 276



7151.05	Odstranění škod na obj.čp.679 vzniklých při hloubení tunelu MO	1 039 855	0	0	1 039 855
7151.06	Odstranění škod na obj.čp.680 vzniklých při hloubení tunelu MO	1 055 483	0	0	1 055 483
7152.01	Úprava objektu čp. 711	406 980	0	0	406 980
7152.02	Odstranění škod na obj.čp.711 vzniklých při hloubení tunelu MO	594 672	0	0	594 672
7153.01	Úprava objektu čp. 712	50 997	0	0	50 997
7153.02	Odstranění škod na obj.čp.712 vzniklých při hloubení tunelu MO	693 473	0	0	693 473
7154.01	Úpravy anglických dvorků čp.98, 973, 975	1 492 966	0	0	1 492 966
7154.02	Odstranění škod na obj.čp.98 vzniklých při hloubení tunelu MO	944 554	0	0	944 554
7154.03	Odstranění škod na obj.čp.973 vzniklých při hloubení tunelu MO	958 999	0	0	958 999
7154.04	Odstranění škod na obj.čp.974 vzniklých při hloubení tunelu MO	946 754	0	0	946 754
7154.05	Odstranění škod na obj.čp.975 vzniklých při hloubení tunelu MO	1 375 471	0	0	1 375 471
7155	Úprava vstupů CO v objektu č.973,974	586 175	0	0	586 175
7156	Výměna oken u obytného objektu čp 4, 673	4 267 111	0	0	4 267 111
7157	Výměna oken u obytného objektu čp 713	-16 134	0	0	-16 134
7158	Výměna oken u obytného objektu čp 401, 412	18 508 698	0	0	18 508 698
7159.01	Podchycení objektu čp 4	7 787 646	0	0	7 787 646
7159.02	Odstranění škod na obj.čp.4 vzniklých při hloubení tunelu MO	1 208 534	0	0	1 208 534
7159.03	Podchycení obj čp 9 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	4 027 128	0	0	4 027 128
7159.04	Podchycení obj čp 5 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	5 253 546	0	0	5 253 546
7159.05	Podchycení obj čp 673 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	3 991 529	0	0	3 991 529
7159.06	Podchycení obj čp 698 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	4 027 128	0	0	4 027 128
7159.07	Podchycení obj čp 976 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	4 027 128	0	0	4 027 128
7159.08	Podchycení obj čp 977 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	4 027 128	0	0	4 027 128
Celkem	Rekonstrukce a adaptace	80 615 198	0	0	80 615 198
74	Objekty drobné architektury				
SO 7450	Přístřešky tramvajových zastávek MHD	108 987	0	0	108 987
Celkem	Objekty drobné architektury	108 987	0	0	108 987
80	Tunely hloubené				
SO 8051.1	Hloubený tunelový úsek MO - 2. fáze, prov. pažení stav jámy pro betonáž stropů	408 701 338	2 580 524	247 730	409 949 069
SO 8051.2	Hloubený tunelový úsek MO - 2. fáze, hloubený tunel	348 817 776	2 098 003	201 408	349 019 184
SO 8052.1	Hloubený tunelový úsek MO pod křižovatkou - pažení stavební jámy	50 618 035	0	0	50 618 035
SO 8052.2	Hloubený tunelový úsek MO pod křižovatkou - hloubený tunel	56 163 428	0	0	56 163 428
SO 8052.3	Hloubený tunelový úsek MO - 3. fáze, pažení stavební jámy	319 339 699	15 135 688	1 453 026	320 792 725
SO 8052.4	Hloubený tunelový úsek MO - 3. fáze, hloubený tunel	260 785 165	0	0	260 785 165
Celkem	Tunely hloubené	1 445 425 441	19 814 215	1 902 165	1 447 327 605
Celkem:		2 703 485 830	27 462 190	2 636 370	2 706 122 200

### Stavba č. 9524 Strahovský tunel 3.stavba 9.etapa - SO 8101 - odvodňovací štola

81	Odvodňovací štola	celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1-22	fakturace v roce 2018	valorizace 2018(6,8%)	celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1-23
SO 8101	Odvodňovací štola	212 692 733	4 152 118	398 603	213 091 337

### Rekapitulace ceny předmětu dodatku č. 23 za stavby 0065 a 9524

Celkem stavba č. 0065 a č. 9524	celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1-22	fakturace v roce 2018	valorizace 2018	celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1-23
	2 916 178 563	31 614 308	3 094 974	2 919 213 537

Zhotovitel: Sdružení II.B SSŽ - Energie  
 Ing. Martin Borovka, předseda představenstva EUROVIA CS a.s.  
 Ing. Richard Záruba statutární ředitel Energie - stavební a báňská

Ing. Petr Kalabis, předseda představenstva VIS, a.s.

**Energie - stavební a báňská a.s.**

Vašičkova 3081  
 272 04 Kladno  
 (50)

**Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)**

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

příloha č.2 dodatku č.23 ke smlouvě č.DIL/21/04/004816/2009

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 23	valorizace rok 2018 9,6%	TSK	DP Hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Elitodo CIT	zbyvá čerpat
<b>.01</b>	<b>Světelná signalizace</b>								
PS_0159	Přeložka koordinačního kabelu - provizorní - 1.část	1 439 922,41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
PS_0160	Přeložka koordinačního kabelu - provizorní - 2.část	2 991 067,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
PS_0161	Přeložka koordinačního kabelu - definitivní	1 754 964,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Světelná signalizace</b>	<b>6 185 954,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Oplocení</b>								
SO_1050	Oplocení v Patočkově ul - sever (zahrady u obytných domů)	560 892,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SO_1051	Oplocení v Patočkově ul - sever (zahrady u rodinných domů)	17 931 853,81	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SO_1052	Oplocení u domu čp 711	1 036 491,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SO_1053	Oplocení u domu čp 712	359 033,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SO_1054	Provizorní oplocení u domu čp. 711 - 1.část	177 106,63	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SO_1055.1	Provizorní oplocení u domu čp. 711 - 2.část	198 583,63	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SO_1055.2	Vjezd parkovací stání u domu čp. 4	43 105,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SO_1055.3	Provizorní oplocení u domu č 4	41 984,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SO_1056	Provizorní oplocení u domu čp. 712	336 792,05	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SO_1057	Provizorní oplocení u rodinných domů v ul Patočkova - sever	8 230 108,79	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SO_1058	Demolice oplocení v Patočkově ul - sever (zahrady u bytových domů)	258 339,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Oplocení</b>	<b>29 174 291,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Opěrné a zárubní zdi</b>								
SO_1153	Úprava opěrné zdi u větve D a E	13 013 177,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SO_1154	Úprava opěrné zdi u větve E	16 231 115,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SO_1156	Úprava stávajícího schodiště	813 216,61	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Opěrné a zárubní zdi</b>	<b>30 057 508,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Hrubé terénní úpravy</b>								
SO_1350	HTÚ nad tunelem u ul Myslbekovy - 3. fáze	60 806 466,27	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SO_1351	HTÚ kácení zeleně u ul Myslbekovy	4 465 849,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Hrubé terénní úpravy</b>	<b>65 272 315,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Čistě terénní úpravy</b>								
SO_1450	ČTÚ MUK Malovanka	696 587,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SO_1451	ČTÚ u ul. Patočkova sever (domy 4, 5, 9)	262 896,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SO_1452.1	ČTÚ u ul. Patočkova dílny 711 - 1. část	680 808,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SO_1452.2	ČTÚ u ul. Patočkova dílny 711 - 2. část	632 161,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SO_1453	ČTÚ u ul. Patočkova - zahrady	1 001 614,97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SO_1454	ČTÚ u rybníčku	4 502 404,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SO_1455.1	ČTÚ pro park, 1. část	11 046 059,37	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SO_1455.2	ČTÚ pro park, 2. část	39 032 649,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		<b>83 155,50</b>	<b>83 155,50</b>	<b>83 155,50</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 155,50</b>

# Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hlubený tunel MO)

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

příloha č.2 dodatku č.23 ke smlouvě č.DIL/21/04/004816/2009

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 23	valorizace rok 2018 9,6%	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Eitodo CIT	zbyvá čerpat
SO 1456	ČTÚ u ul. Patočkova dům 712	464 185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Čistě terénní úpravy</b>	<b>58 319 367,56</b>	<b>83 155,50</b>	<b>83 155,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 155,50</b>
<b>15</b>	<b>Sadové úpravy</b>								
SO 1550	Sadové úpravy MÚK Malovanka	885 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1551	Sadové úpravy u ul Patočkova sever, domy č 4, 5, 9	109 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1552	Sadové úpravy u ul Patočkova, domy č 711, 712	409 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1553	Sadové úpravy u ul Patočkova, zahrady	523 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1554	Sadové úpravy u rybníčku	629 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1555	Sadové úpravy park	5 334 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1556	Sadové úpravy u ul Patočkova ljh	267 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1557	Sadové úpravy Jelení příkop	83 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Sadové úpravy</b>	<b>8 244 358,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Komunikace</b>								
SO 1650	Komunikace větve E	10 499 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1651	Komunikace větve B	615 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1652	Komunikace větve MO	29 037 835,71	109 941,55	109 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	109 941,55
SO 1653	Komunikace Patočkova ul k ul Myslibekova	35 022 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1654	Provizorní komunikace Patočkova - Myslibekova	21 548 927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1655	Úprava křižovatky Patočkova - Sřešovicická s provizorní	2 342 940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1656	Křižovatka Patočkova - Myslibekova	10 975 779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1657	Komunikace Patočkova ul (Myslibekova - Sřešovicická)	15 561 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1658	Demolice provizorní komunikace Myslibekova - Patočkova - Sřešovicická	4 497 219,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1659	Úprava ul Myslibekovy	4 192 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1660	Přileždová komunikace k rybníčku	5 893 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1661	Provizorní komunikace 1 fáze	1 201 726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1662	Úprava ul Otevřená - Na Hubálce	4 908 114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1663	Úprava ulice Nad Vojenským hřbitovem - Na Hubálce	4 423 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1664	Chráničky 1 fáze	2 906 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1665	Provizorní komunikace 2 Patočkova - Myslibekova	29 856 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1681	Komunikace Pod Královkou	10 640 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Komunikace</b>	<b>194 123 552,14</b>	<b>109 941,55</b>	<b>109 941,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 941,55</b>
<b>17</b>	<b>Dopravní opatření</b>								
SO 1750	Dopravní opatření ul Patočkova 1. fáze - vystavba IS	3 213 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1751	Dopravní opatření ul Patočkova k ul Myslibekova - uzavření ul Patočkovy	68 877 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1752	Dopravní opatření ul Patočkova k ul Myslibekova - uzavření ul Patočkovy	5 952 231,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1753	Dopravní opatření ul Patočkova - uzavření ul Patočkovy k Sřešovicické	13 002 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)**

Specifikační díla a kalkulace cen dle budoucích správců - provozovatelů

příloha č.2 dodatku č.23 ke smlouvě č.DIL/21/04/004816/2009

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 23	valorizace rok 2018 9,6%	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Elitodo CIT	zbyvá čerpat
SO 1754	Dopravní opatření ul Myslbekova - 1. fáze	689 157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1755	Dopravní opatření ul Myslbekova - 2. fáze	171 390,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1756	Dopravní opatření ul Myslbekova - 3. fáze	6 241 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1757	Dopravní opatření křižovatka ul Patočkova - Střešovičská	639 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1758	Dopravní opatření křižovatka ul Patočkova - Střešovičská	222 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1759	Dopravní opatření křižovatka ul Patočkova - Střešovičská	3 194 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1760	Dopravní opatření pro objížďku tramvaje	227 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1761	Myslbekova - Za Hládkovem - 1. fáze	478 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1762	Dopravní opatření obslužných komunikací mezi ul								
SO 1763	Myslbekova - Za Hládkovem - 2. fáze	2 380 423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1763	Dopravní opatření kanalizace ul Chotkova silnice	38 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1764	Dopravní opatření kanalizace ul Mariánské Hradby	1 651 693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1765	Dopravní opatření kanalizace ul Jelení	574 842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1766	U Brusnice	416 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>107 971 316,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Tramvajové tratě</b>								
SO 1850	Definitivní tramvajová trať Myslbekova - Patočkova	19 442 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 1851	Demolice stávající tramvajové trati	4 474 817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>23 917 323,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Mosty</b>								
SO 2153	Most na provizorní komunikaci (montáž, demontáž)	21 570 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>21 570 473,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Portály dopravního značení</b>								
SO 2750	Portál dopravního značení ul Patočkova - Na Petynce	544 960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 2751	Portál dopravního značení ul Patočkova - větev D	575 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 2752	Portály dopravního značení MO jižní vozovka	478 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>1 598 050,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Kanalizace</b>								
SO 3050	Stoka "M"	55 580 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 3051	Stoka "MO"	3 294 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 3052	Stoka "CO2"	60 676 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 3053	Stoka "CO3"	298 434 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 3054	Přeložka DN 250	477 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 3055	Stoka "O9"	4 700 514,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 3056	Stoka "O10"	4 736 109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 3057	Stoka "O8.1"	539 013,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 3058	Stoka "O11"	11 288 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)**

Specifikace díla a kalkulace cen dle budoucích správců - provozovatelů

příloha č.2 dodatku č.23 ke smlouvě č.DIL/21/04/004816/2009

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 23	valorizace rok 2018 9,6%	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Eltodo CIT	zbyvá čerpat
SO 3059	Stoka "012"	6 758 480,48	0,00		0,00				
SO 3060.1	Úprava domovních přípojek v ul Patočkova	861 216,60	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3060.2	Úprava domovních přípojek v ul Patočkova	598 765,38	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3061	Přípojky UV v ul Patočkova	3 328 614,58	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3062	Zrušení stávajících kanalizací	2 731 021,16	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3063	Kanalizační přípojka od čp 711	1 689 699,90	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3064	Kanalizační přípojka od čp 712	243 726,43	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Kanalizace</b>	<b>455 939 690,50</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Vodovody</b>								
SO 3150	Úprava DN 100 v ul Nad Vojenským Hřbitovem	722 667,02	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3151	Přeložka DN 400	4 406 631,35	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3152	Přeložka DN 150 Patočkova jih	1 459 852,58	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3153	Přeložka DN 150 Patočkova západ	541 177,88	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3154	Přeložka DN 150 Patočkova sever	504 895,06	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3155	Provizorní puřelložka DN 400	392 631,53	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3156	Provizorní puřelložka DN 150	1 631 720,33	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3157	Zrušení vodovodu DN 150	957 960,10	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3158	Zrušení vodovodu DN 100	181 031,45	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3159	Zrušení vodovodu DN 400	1 751 237,57	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3160	Zrušení vodovodu DN 150 Patočkova jih	541 261,77	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3161	Zrušení vodovodu DN 150 Patočkova západ	168 695,99	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3162	Zrušení vodovodu DN 150 Patočkova sever	177 777,94	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3163	Úpravy DP v ul Patočkova	160 679,78	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3164.1	Domovní přípojka pro čp 711 - 1. část	50 964,88	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3164.2	Domovní přípojka pro čp 711 - 2. část	45 360,91	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3165	Provizorní DP v ul Patočkova	287 945,03	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3167	Přeložka DN 200 Mariánské Hradby	2 349 299,01	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3169	Zrušení vodovodu DN 200 Mariánské Hradby	642 475,19	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3170	Zrušení vodovodu DN 80 v ul Nad Vojenským Hřbitovem	306 792,80	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3171	Připojení DP v ul Nad Vojenským Hřbitovem	132 426,91	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Vodovody</b>	<b>17 413 485,09</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Plynovody</b>								
SO 3250	Přeložka STL DN 500	6 602 804,84	191 419,96		0,00		0,00	0,00	191 419,96
SO 3251	Přeložka NTL DN 300	2 885 584,72	54 769,21		0,00		0,00	0,00	54 769,21
SO 3252	Přeložka NTL DN 100 Patočkova jih	1 064 389,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3253	Přeložka NTL DN 200 Patočkova sever	354 779,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3254.1	Provizorní přeložka NTL DN 100 Patočkova jih	304 341,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3254.2	Zrušení provizorní přeložky NTL DN 100 Patočkova jih	244 010,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3255.1	Provizorní přeložka NTL DN 100 Patočkova sever	278 289,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3255.2	Zrušení provizorní přeložky NTL DN 100 Patočkova sever	156 879,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SO 3256	Zrušení STL DN 500	733 133,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

# Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

příloha č.2 dodatku č.23 ke smlouvě č.DIL/21/04/004816/2009

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 23	valorizace rok 2018 9,6%	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Metodo CIT	zbyvá čerpat
SO 3257	Zrušení NTL DN 300	583 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 3258	Zrušení NTL DN 200 Patočkova jih	310 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 3259	Zrušení NTL DN 100 Patočkova západ	126 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 3260	Zrušení NTL DN 200 Patočkova sever	250 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Plynovody</b>	<b>13 895 665,56</b>	<b>246 189,17</b>	<b>246 189,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 189,17</b>
<b>33</b>	<b>Vodní toky</b>								
SO 3350	Zatrubnění Brusnice	36 569 811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 3351	Rybník u Šanci	10 639 678,61	279 841,93	0,00	0,00	0,00	279 841,93	0,00	0,00
SO 3352.1	Zatrubnění otevřeného koryta	4 182 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 3352.2	Potůček	913 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 3352.3	Výtlak vody z rybníka	1 685 590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 3352.4	Zásobní vodovod	1 135 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 3353	Zrušení provizorní části	675 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Vodní toky</b>	<b>55 801 763,12</b>	<b>279 841,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 841,93</b>	<b>0,00</b>	<b>279 841,93</b>
<b>40</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>								
SO 4050	Provizorní VO Patočkova - Na Petynce - 1.fáze	468 839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 4051	Provizorní VO Patočkova ul. - 2.fáze - 1. část	358 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 4052	Definitivní VO Patočkova ul.k ul. Myslbekova	2 050 479,94	15 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15 077,47	15 077,47
SO 4052.1	Napájecí kabel SSZ	269 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 4053	VO provizorní komunikace	1 135 654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 4054	Definitivní VO křižovatky ul. Patočkova-Myslbekova	300 251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 4055	Definitivní VO Patočkova ul. k ul.Štřešovičská	1 351 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 4056	Demontáž VO ul. Patočkova od ul. Myslbekovy	128 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 4057	Demontáž VO provizorní komunikace	40 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 4058	VO parkového prostoru mezi ul. Patočkova-Keplerova	2 319 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 4060	Přeložka VO Mariánské Hradby	261 677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>8 684 592,82</b>	<b>15 077,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 077,47</b>	<b>15 077,47</b>
<b>41</b>	<b>Silnoproudá zařízení 22 kV PRE Praha</b>								
SO 4150	Přeložky kabelů 22 kV provizorní	6 094 477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 4151	Přeložky kabelů 22 kV definitivní	3 189 900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Silnoproudá zařízení 22 kV PRE Praha</b>	<b>9 284 378,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Ostatní silnoproudá zařízení PRE Praha</b>								
SO 4250	Přeložka kabelů 1 kV provizorní - 1. fáze	666 740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 4251	Přeložka kabelů 1 kV provizorní a definitivní - 2. fáze - 1. část	303 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 4252	Přeložka kabelů 1 kV definitivní	225 113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 4253	Definitivní přeložka kabelů 1 kV - Patočkova - Myslbekova	158 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Ostatní silnoproudá zařízení PRE Praha</b>	<b>1 353 370,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)

Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucích správců - provozovatelů

příloha č.2 dodatku č.23 ke smlouvě č.DII/21/04/004816/2009

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 23	valorizace rok 2018 9,6%	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Ekodo CIT	zbytvá čerpat
<b>43</b>	<b>Silnoproudá zařízení DP Praha</b>								
SO 4350	Přeložka kabelů DP-ED - definitivní	4 895 527,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 4351	Přeložka kabelů DP-ED v ul Patočkova - definitivní	755 855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 4352	Osvětlení nástupních ostrůvků	172 729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Silnoproudá zařízení DP Praha</b>	<b>5 824 112,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>Trolejová vedení</b>								
SO 4451	Trolejové vedení trati Myslbekova - Patočkova DP ED	3 405 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 4452	Zrušení trolejového vedení trati Myslbekova - Patočkova DP ED	692 447,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Trolejová vedení</b>	<b>4 098 432,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Přeložka kabelů DP Metro</b>								
SO 4550	Přeložka kabelů DP Metro	4 432 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Silnoproudá zařízení DP Metro Praha</b>	<b>4 432 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Veřejné osvětlení Pražský Hrad</b>								
SO 4650	Přeložka VO Jelení Příkop	33 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Veřejné osvětlení Pražský Hrad</b>	<b>33 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>Silnoproudá zařízení místní</b>								
SO 5050	Kabely přístupové sítě v křižovatce Patočkova - Na Hubálce - 1. fáze	8 494 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5051	Kabely přístupové sítě v křižovatce Patočkova - Na Hubálce - definitivní	8 370 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5054	Myslbekova - kabelovod	4 635 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5055	DK č 26	23 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Silnoproudá zařízení místní</b>	<b>21 522 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>Silnoproudá zařízení MV</b>								
SO 5150	Kabel MV - 1. fáze	1 642 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5151	Kabel MV - 2. fáze	476 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5152	Kabel MV - definitivní	275 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Silnoproudá zařízení MV</b>	<b>2 394 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52</b>	<b>Silnoproudá zařízení VS</b>								
SO 5250	DOK vojenské správy - 1. fáze	4 285 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5252	DOK vojenské správy - definitivní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Silnoproudá zařízení VS</b>	<b>4 285 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55</b>	<b>Kabely optické sítě</b>								
SO 5550	Kabel přenosové techniky v křižovatce Patočkova - Na Hubálce - 1. fáze	3 018 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5551	Kabel optické sítě v křižovatce Patočkova - Na Hubálce -	3 726 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)**

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

příloha č.2 dodatku č.23 ke smlouvě č.DIL/21/04/004816/2009

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 23	valorizace rok 2018 9,6%	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Elitodo CIT	zbyvá čerpat
<b>Celkem</b>	<b>Kabely optické sítě</b>	<b>6 744 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>56</b>	<b>Kabelovody</b>								
SO 5650	Kabelovod Myslibekova - Patočkova	7 943 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5651	Zrušení kabelovodu Myslibekova - Patočkova	3 387 584,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5652.1	Kabelovod Na Hubálce	756 089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5652.2	Kabelovod Na Hubálce	4 667 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5653	Zrušení kabelovodu Na Hubálce	2 178 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5654	Úpravy vstupů do stávajících kabelových komor	327 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Kabelovody</b>	<b>19 261 203,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Demolice budov</b>								
SO 7052 - SO 7081	Demolice chat zahrádkářské kolonie	664 915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Demolice budov</b>	<b>664 915,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>Rekonstrukce a adaptace</b>								
7150.01	Úprava suterénu objektu č. 105	6 790 888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150.02	Odstranění škod na obj.čp.105 vzniklých při hloubení tunelu MO								
7151.01	Úprava suterénu objektu č. 869	959 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151.02	Odstranění škod na obj.čp.869 vzniklých při hloubení	2 532 480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151.03	Odstranění škod na obj.čp.677 vzniklých při hloubení	1 029 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151.04	Odstranění škod na obj.čp.678 vzniklých při hloubení	1 030 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151.05	Odstranění škod na obj.čp.679 vzniklých při hloubení	1 023 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151.06	Odstranění škod na obj.čp.680 vzniklých při hloubení	1 033 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152.01	Úprava objektu čp. 711	1 055 482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152.02	Odstranění škod na obj.čp.711 vzniklých při hloubení	406 979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7153.01	Úprava objektu čp. 712	594 672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7153.02	Odstranění škod na obj.čp.712 vzniklých při hloubení	50 997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154.01	Úpravy anglických dvorků čp.98, 973, 975	693 472,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154.02	Odstranění škod na obj.čp.98 vzniklých při hloubení	1 492 965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154.03	Odstranění škod na obj.čp.973 vzniklých při hloubení	944 554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154.04	Odstranění škod na obj.čp.974 vzniklých při hloubení	958 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154.05	Odstranění škod na obj.čp.975 vzniklých při hloubení	946 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7155	Úprava vstupů CO v objektu č.973,974	1 375 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7156	Výměna oken u obytného objektu čp.4, 673	586 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157	Výměna oken u obytného objektu čp.713	4 267 111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7158	Výměna oken u obytného objektu čp.401, 412	-16 133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159.01	Podchycení objektu čp.4	18 508 698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159.02	Odstranění škod na obj.čp.4 vzniklých při hloubení hloubení tunelu MO	7 787 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159.03	Podchycení obj.čp.9 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	1 208 533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159.04	Podchycení obj.čp.5 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	4 027 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159.05	Podchycení obj.čp.673 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	5 253 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Rekonstrukce a adaptace</b>	<b>3 991 528,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)

Specifikace díla a kalkulace cen dle budoucích správců - provozovatelů

příloha č.2 dodatku č.23 ke smlouvě č.DIL/21/04/004816/2009

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena dle bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 23	valorizace rok 2018 9,6%	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Eltodo CIT	zbyvá čerpat
7159.06	Podchycení obj čp 698 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	4 027 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159.07	Podchycení obj čp 976 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	4 027 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159.08	Podchycení obj čp 977 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	4 027 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Rekonstrukce a adaptace</b>	<b>80 615 198,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Objekty drobné architektury</b>								
SO 7450	Přístřešky tramvajových zastávek MHD	108 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Objekty drobné architektury</b>	<b>108 987,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80</b>	<b>Tunely hloubené</b>								
SO 8051.1	Hloubený tunelový úsek MO - 2. fáze, prax pažení stav jámy pro betonáž stropní desky	409 949 068,50	247 730,30	247 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	247 730,30
SO 8051.2	Hloubený tunelový úsek MO - 2. fáze, hloubený tunel	349 019 183,34	201 408,26	201 408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	201 408,26
SO 8052.1	Hloubený tunelový úsek MO pod křižovatkou - pažení stavební jámy	50 618 035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 8052.2	Hloubený tunelový úsek MO pod křižovatkou - hloubený tunel	56 163 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 8052.3	Hloubený tunelový úsek MO - 3. fáze, pažení stavební jámy	320 792 725,72	1 453 026,10	1 453 026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 026,10
SO 8052.4	Hloubený tunelový úsek MO - 3. fáze, hloubený tunel	260 785 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Tunely hloubené</b>	<b>1 447 327 605,99</b>	<b>1 902 164,66</b>	<b>1 902 164,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902 164,66</b>
<b>Celkem základní cena</b>		<b>2 706 122 200,27</b>	<b>2 636 370,28</b>	<b>2 341 450,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 841,93</b>	<b>15 077,47</b>	<b>2 636 370,28</b>

**Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)**

Specifikace díla a kalkulace cen dle budoucích správců - provozovatelů

příloha č.2 dodatku č.23 ke smlouvě č.DII/21/04/004816/2009

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 23	valorizace rok 2018 9,6%	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Eitodo CIT	zbyvá čerpat
<b>Specifikace díla a kalkulace cen dle budoucích správců - provozovatelů</b>									
<b>Stavba č. 9524 Strahovský tunel 3.stavba 9.etapa - SO 8101 - odvodňovací štola</b>									
č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 22	valorizace rok 2018 9,6%	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Eitodo CIT	zbyvá čerpat
SO 8101	Odvodňovací štola	213 091 336,61	398 603,31	398 603,31	0,00	0,00	0,00	0,00	398 603,31
	<b>Celkem základní cena</b>	<b>213 091 336,61</b>	<b>398 603,31</b>	<b>398 603,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 603,31</b>

V Praze dne :

Zhotovitel: Sdružení I.L.B SSŽ - Energie  
 Ing. Martin Borovka, předseda představenstva EUROVIA CS a.s.  
 Ing. Richard Záruba statutární ředitel Energie - stavební a baňská a.s.

Mandatář :

Ing. Petr Kalabis, předseda p

## Příloha č.3 dodatku č. 23 Výpočet valorizace za rok 2018

na stavbě:

stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba (část 2.B Hloubený tunel MO) stavební část

Následný správce: TSK			
fakturované období	fakturováno	Index inflace	inflace v Kč bez DPH
1/2018	2 805 275,54	9,6	269 306,45
2/2018	4 263 814,79	9,6	409 326,22
3/2018	8 499 854,73	9,6	815 986,05
5/2018	6 256 697,69	9,6	600 642,98
8/2018	1 844 687,92	9,6	177 090,04
12/2018	719 782,60	9,6	69 099,13
<b>Celkem:</b>	<b>24 390 113,27</b>		<b>2 341 450,87</b>

Následný správce: Lesy ČR			
fakturované období	fakturováno	Index inflace	inflace v Kč bez DPH
1/2018	2 915 020,14	9,6	279 841,93
<b>Celkem:</b>	<b>2 915 020,14</b>		<b>279 841,93</b>

Následný správce: Eltodo CIT.			
fakturované období	fakturováno	Index inflace	inflace v Kč bez DPH
12/2018	157 057,03	9,6	15 077,47
<b>Celkem:</b>	<b>157 057,03</b>		<b>15 077,47</b>

<b>Celkem za stavbu 0065:</b>	<b>27 462 190,44</b>		<b>2 636 370,28</b>
-------------------------------	----------------------	--	---------------------

stavba č. 9524 Strahovský tunel 3. staba 9. etapa (SO 8101 - odvodňovací štola) stavební a technologická část

Následný správce: TSK			
fakturované období	fakturováno	Index inflace	inflace v Kč bez DPH
5/2018	3 733 461,00	9,6	358 412,26
12/2018	418 656,84	9,6	40 191,06
<b>Celkem:</b>	<b>4 152 117,84</b>		<b>398 603,31</b>
<b>Celkem za stavbu 9524:</b>	<b>4 152 117,84</b>		<b>398 603,31</b>

Inflace za rok 2015 v Kč celkem:				
		inflace bez DPH	DPH 21%	inflace vč. DPH
stavba č. 0065	27 462 190,44	2 636 370,28	553 637,76	3 190 008,04
stavba č. 9524	4 152 117,84	398 603,31	83 706,70	482 310,01
<b>Součet:</b>	<b>31 614 308,28</b>	<b>3 034 973,59</b>	<b>637 344,46</b>	<b>3 672 318,05</b>



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 1399

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	1. května 1992
<b>Spisová značka:</b>	B 1399 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	Energie - stavební a báňská a.s.
<b>Sídlo:</b>	KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 27204
<b>Identifikační číslo:</b>	451 46 802
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem: vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů v rozsahu ust. § 2 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb. otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek v rozsahu ust. § 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb. zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů v rozsahu ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb. zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť v rozsahu ust. § 2 písm. e) zákona č. 61/1988 Sb. při činnostech uvedených v písmenech a) až d) zvláštní zásahy do zemské kůry v rozsahu ust. § 2 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb. zajišťování a likvidace starých důlních děl v rozsahu ust. § 2 písm. g) zákona č. 61/1988 Sb. báňská záchranná služba v rozsahu ust. § 2 písm. h) zákona č. 61/1988 Sb. důlně měřická činnost v rozsahu ust. § 2 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb. dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu v rozsahu ust. § 3 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb. práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) v rozsahu ust. § 3 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb. práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu v rozsahu ust. § 3 písm. d) zákona č. 61/1988 Sb. zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb v rozsahu ust. § 3 písm. e) zákona č. 61/1988 Sb. vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedených v § 2 a 3 v rozsahu ust. § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb. práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu v rozsahu ust. § 3 písm. h) zákona č. 61/1988 Sb. podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny v rozsahu ust. § 3 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb. provádění trhacích prací geologické práce výkon zeměměřických činností opravy silničních vozidel

vodoinstalatérství, topenářství  
 Zámečnictví, nástrojářství  
 Klempířství a oprava karoserií  
 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny  
 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady  
 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení  
 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny  
 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení  
 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence  
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
 Pokrývačství, tesařství  
 Truhlářství, podlahářství  
 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

**Předmět činnosti:**

myslivost

**Statutární ředitel:**

statutární ředitel:

Ing. RICHARD ZÁRUBA, dat. n. [REDACTED]

[REDACTED]  
 Den vzniku funkce: 1. ledna 2019

Počet členů: 1

Způsob jednání: Za společnost jedná samostatně statutární ředitel.

**Správní rada:**

předseda správní rady:

Ing. ZDENĚK OSNER, CSc., dat. [REDACTED]

[REDACTED]  
 Den vzniku funkce: 1. ledna 2019  
 Den vzniku členství: 1. ledna 2019

místopředseda správní rady:

JAROMÍR JÁGR, dat. n. [REDACTED]

[REDACTED]  
 Den vzniku funkce: 1. ledna 2019  
 Den vzniku členství: 1. ledna 2019

člen správní rady:

Ing. JITKA JÁGROVÁ, dat. n. [REDACTED]

[REDACTED]  
 Den vzniku členství: 1. ledna 2019

člen správní rady:

Ing. MICHAELA OSNEROVÁ, dat. nar. [REDACTED]

[REDACTED]  
 Den vzniku členství: 1. ledna 2019

Počet členů: 4

Akcie:

78 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

Převoditelnost akcií na jméno je omezena tak, že k převodu akcií se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady společnosti. Rovněž k zastavení akcií se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady společnosti.

1 170 098 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 25,- Kč

Převoditelnost akcií na jméno je omezena tak, že k převodu akcií se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady společnosti. Rovněž k zastavení akcií se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady společnosti.

**Základní kapitál:** 107 252 450,- Kč  
Splaceno: 100%

**Ostatní skutečnosti:**

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Výstavba kamenouhelných dolů Kladno.

Založení společnosti:

Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Výstavba kamenouhelných dolů Kladno dnem 1.5. 1992 rozhodnutím ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR č. 52 ze dne 27.3.1992

Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti KANKOL, spol. s r.o., IČ 47 53 88 48, se sídlem U Stanice 11, 162 00 Praha 6 - Liboc.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost Energie - stavební a báňská a.s., IČ 451 46 802, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla sloučena do společnosti Energie - nemovitostní a.s., IČ 024 59 779, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno. Na společnost Energie - nemovitostní a.s., IČ 024 59 779, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno jako nástupnickou společnost přešla část jmění rozdělované společnosti Energie - stavební a báňská a.s., IČ 451 46 802, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, a to podle projektu rozdělení odštěpením sloučením.

Společnost Energie - stavební a báňská a.s., se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04, identifikační číslo: 451 46 802, jako nástupnická společnost, se sloučila se zanikající společností Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s., se sídlem Praha 5 - Motol, Za Opravnou 276/8, PSČ 151 23, identifikační číslo: 492 42 334. Na společnost Energie - stavební a báňská a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s.

