

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/101/R/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 17-005 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Stupeň Přelouč II – management biotopů 2017

Stupeň Přelouč II – Zabezpečení managementu náhradních stanovišť druhů a nezbytná údržba pozemků ve vlastnictví ŘVC ČR v roce 2017

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Ekopontis, s.r.o.

Sídlo: Cejl 511/43, Zábrdovice, 602 00 Brno

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87173

Osoby oprávněné

k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavel Obrdlík, jednatel

IČ: 03866866

DIČ: CZ03866866

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s článkem XV. závěrečná ustanovení, odstavce 2., se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/101/R/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) a č. 17-005 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 7. 6. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 8.6.2018:

I. body H a I čl. 1.3 se mění následovně:

H. JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY MODRÁSKOVÝCH LUK

Lokalizace:

Louky v širším okolí Přelouče vyznačené v příloze č. 1 a na obrázku výše (bod plnění B).

Metodika:

- vlastníci budou kontaktováni (v případě jejich zájmu se uskuteční i osobní jednání) s cílem získat pro ŘVC ČR oprávnění k managementu ploch vyznačených v příloze č. 1 a na obrázku výše způsobem vhodným pro rozvoj populací modráska očkovaného a modráska bahenního na těchto plochách
- platba za tento bod bude přímo úměrná procentu ploch, na kterých se podaří zhotoviteli toto oprávnění získat. V případě, že by nezískal oprávnění k žádné ploše, neobdrží žádnou úhradu. V případě, že by získal oprávnění k 100 % plochy vymezené v příloze 1, obdrží 100 % částky vymezené na tento bod plnění.

Termín provedení:

Práce budou provedeny do termínu pro podání žádosti v příslušné výzvě (viz níže), nejpozději však do 30. 6. 2020.

Termín odevzdání zprávy:

Do termínu pro podání žádosti v příslušné výzvě, nejpozději však do 30. 6. 2020.

I. PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O DOTACI

Lokalizace:

Louky v rozsahu dle oprávnění k provádění managementu získaných v rámci bodu plnění H výše a území určené pro likvidaci invazních druhů rostlin definované v bodě plnění D výše a na ploše a v okolí luk, pro které bude žádána finanční podpora pro management vhodný pro rozvoj populací modráska očkovaného a modráska bahenního.

Metodika:

- bude připravena a podána žádost o finanční podporu v rámci OP Životní prostředí, do které budou po dohodě s příslušným pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR zahrnuty ve vhodné formě tyto aktivity:
 - o management vhodný pro rozvoj populací modráska očkovaného a modráska bahenního na plochách, k nimž bude získáno oprávnění dle bodu plnění H
 - o likvidace invazních druhů rostlin na území určeném pro likvidaci invazních druhů rostlin definované v bodě plnění D výše a na ploše a v okolí luk, pro které bude žádána finanční podpora pro management vhodný pro rozvoj populací modráska očkovaného a modráska bahenního

Termín provedení:

Práce budou provedeny do termínu pro podání žádosti v příslušné výzvě, nejpozději však do 30. 6. 2019.

Termín odevzdání zprávy:

Do termínu pro podání žádosti v příslušné výzvě, nejpozději však do 30. 6. 2020.“

V návaznosti na posunutí termínů bodů H. a I. se úměrně mění i Příloha č. 2 - Cenová a termínová specifikace ke SMLouvě o dílo.

Ostatní ujednání SMLOUVY o dílo č. S/ŘVC/101/R/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 7. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 8.6.2018 se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

V Praze dne

V Brně dne.....

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.....
ING. PAVEL OBRDLÍK
jednatel
Ekopontis, s.r.o.

Příloha č. 2. cenová a termínová specifikace S/ŘVC/101/R/SoD/2017

Management	cena Kč bez DPH	termín do	cena Kč bez DPH	termín do	cena celkem bez DPH
A. Organizace odborného workshopu		neobsazovat		30.11.2017	
B. Kosení modráskových luk		30.6.2017		30.11.2017	
C. Kosení nově zakládaných lučních porostů		30.6.2017		30.11.2017	
D. Likvidace invazních rostlin		neobsazovat		30.11.2017	
E. Kontrola vysazených dřevin na lokalitě C11 a péče o ně		30.6.2017		30.11.2017	
F. Úklid pozemků ve správě ŘVC ČR		neobsazovat		30.11.2017	
G. Mulčování a sběr semen		neobsazovat		30.11.2017	
H. Jednání s vlastníky modráskových luk		neobsazovat		30.6.2020	
I. Příprava žádosti o dotaci		neobsazovat		30.6.2020	
Cena celkem bez DPH					1 335 000

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt: Neinvestiční náklady ŘVC na správu infrastruktury vodních cest, číslo ISPROFOND 500 511 0001						
Projekt/stavba: Stupeň Přelouč II - Zabezpečení managementu náhradních stanovišť druhů a nezbytná údržba pozemků ve vlastnictví ŘVC ČR v roce 2017						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 3	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 17.6.2019	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest [redacted]					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Termínový posun plnění bodů H a I					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Smlouva o dílo č. S/ŘVC/101/R/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 7. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2017 a ve znění dodatku č.2 ze dne 8.6.2018					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny					10.6.2019
Jde o tyto body plnění: H. JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY MODRÁSKOVÝCH LUK I. PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O DOTACI Pro zajištění bodu I je nezbytné disponovat souhlasy vlastníků modráskových luk, pro které se bude žádat o dotaci na management a související monitoring. Bod H je tedy vůči bodu I ve vazbě konec-začátek, protože nelze zpracovávat žádost o dotaci, aniž by bylo známo, pro které pozemky se podařilo získat souhlas vlastníků s managementem. Vzhledem k tomu, že by v daném území měla být vyhlášena EVL Louky u Přelouče, považuje ŘVC ČR za vhodné zahájit jednání s vlastníky pozemků modráskových luk až ve chvíli, kdy bude zahájeno alespoň meziresortní řízení ohledně vyhlášení této EVL. Původně bylo předpokládáno, že toto meziresortní řízení bude zahájeno bezprostředně po odeslání návrhu na vyhlášení EVL Louky u Přelouče ze strany AOPK na MŽP. MŽP však opakovaně odkládá zahájení meziresortního řízení na léto 2019 (původní odklad na podzim 2018). Odklad způsobilo rozhodnutí MŽP do návrhu nařízení vlády na základě tlaku plavební veřejnosti zařadit i doplnění stanoviště 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. mezi předměty ochrany EVL Porta Bohemica. Návrh nařízení vlády by měl jít aktuálně do vnitřního připomínkového řízení MŽP a následně by měl být v průběhu července 2019 předložen do meziresortního připomínkového řízení. Tyto informace byly telefonicky sděleny zhotoviteli pracovníkem MŽP, [redacted].						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění ani jeho rozsah. Předmětem změny je úprava harmonogramu tak, aby bylo umožněno plnění zakázky bez rizik z hlediska vztahů s vlastníky pozemků dotčených body H a I plnění.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Nepoužije se.						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Nepoužije se.						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Nepoužije se.						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Nepoužije se.						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Nepoužije se.</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Nepoužije se.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Nepoužije se.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Nepoužije se.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Nepoužije se.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Nepoužije se.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Nepoužije se.</i>		
VLIV NA CENU	ANO	NE
Cena SoD před změnou	Dle SoD	Časový vliv na termín dokončení díla: Body H a I budou dokončeny nejpozději do 30.06.2020 v závislosti na aktivitě MŽP vzhledem k vyhlášení EVL Louky u Přelouče. Dřívější plnění není ze strategických důvodů nastavení jednání s vlastníky modráskových luk možné.
Cena SoD po změně	Dle SoD	
jedná se o změnu o 0 %	0%	
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA: <i>Doplnit, může být součástí přílohy</i> <i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ Z BIOLOG. HLEDISKA: XXXXXXXXXX <i>entomolog</i> <i>V roce 2019 byl specifický management na podporu totenových modrásků rozšířen na další plochy a tak je neustále kvalitnější a účelnější díky posilování metapopulace modrásků i mimo dotčené území. Na metapopulaci nebude mít zásadní vliv, když bude rozšiřování sekaných ploch probíhat postupně a zejména je to vhodnější i z hlediska provozního.</i>		

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE ZAKÁZKY: Ekopontis, s.r.o.

Posun termínu plnění bodu H a I nebude mít zásadní negativní vliv na přípravu záměru SPII ani průběh plnění této zakázky. To by se naopak mohlo stát, pokud by byla jednání s vlastníky luk zahájena předčasně.

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Nebylo sjednáno

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu	
číslo smlouvy : S/ŘVC/101/R/SoD/2017	předpokládaný výdaj v Kč		Předpokládaný termín a výše úhady
týká se bodu : H a I	dle SoD		dle SoD a ve znění dodatku č. 1, 2 a 3
garant smlouvy: ■■■■■■		podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ■■■■■■		podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ■■■■■■		podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis:	