

DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytnutí služeb č. 11PT-000853, evidenční číslo 259/15 uzavřené dne
13.11.2015

ISPROFIN: 327 111 5026
Č. smlouvy zhotovitele: 1551

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
zastoupeným: ředitelem Správy Pardubice na základě
pověření, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem: **Transconsult s.r.o.**
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
IČ: 47455292, DIČ: CZ47455292
zastoupeným: , jednatel společnosti

na realizaci díla

„I/37 MÚK Medlešice, dostavba, EIA+DÚR+IČ k ÚR“

Tímto dodatkem č. 1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

I. Doba plnění

Mění se termín projednání a žádosti o vydání územního rozhodnutí z původního termínu
30.10.2016 na:

- Projednání a žádost o vydání územního rozhodnutí **do května 2017**

Zdůvodnění změny:

Změna termínu je navržena po dohodě smluvních stran z důvodu neukončených pozemkových
úprav v zájmovém území - k.ú. Medlešice.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.

V Pardubicích dne **13. 10. 2016**

V Hradci Králové dne **10. 10. 2016**

Objednatel:
Ředitelství silnic/a dálnic ČR

Zhotovitel:
Transconsult s.r.o.

ředitel Správy Pardubice

jednatel společnosti