

Veřejná zakázka č.: VZ 54.18  
Identifikátor zakázky č.: P18V00000322

## Smlouva o dílo Dodatek č. 4

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava,**  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:  
**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

**ERVO stavby, spol. s r.o.**  
Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá  
Bc. Mariánem Beníkem, obchodním managerem, na základě plné moci

---

IČO: 25876333  
DIČ: CZ 25876333  
Peněžní ústav: ČSOB a.s.

Č. účtu: 209737513/0300  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23891.

---

dále jen **zhotovitel**

## čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1166/RMOB-JIH/1822/21 ze dne 20. 6. 2019 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0885/2018/INV ze dne 24. 8. 2018.

## čl.II.

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0885/2018/INV:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku.

V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava-Jih	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem
Původní cena stavby dle SOD			7 077 253,85
Dodatek č. 1	- 65 878,34	296 035,64	230 157,30
Dodatek č. 2	-36 611,03	38 028,28	1 417,25
Dodatek č. 3	-28 819,94	29 615,96	796,02
Dodatek č. 4	0,00	9 900,00	9 900,00
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 až č. 4			7 319 524,42

## čl.III.

### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 4 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 4 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené

v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 smlouvy je:  
- příloha č. 1 – položkový rozpočet nákladů stavby

**Za objednatele**

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_  
Místo: Ostrava-Hrabůvka

\_\_\_\_\_

**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

**Za zhotovitele**

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_  
Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Bc. Marián Beník**  
obchodní manager  
na základě plné moci