

DODATEK Č. 2
ev. č. OISM/2018/491
KE
SMLOUVĚ O DÍLO
č. OISM/2018/67

Uzavřené podle z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I.

1.1 Objednatel:

Město Nejdek,

se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

Zastoupené: Ing. Lubomírem Vítkem - starostou města

IČ: 00254801, DIČ: CZ00254801

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek

č. účtu: 27-5619290227/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Vítek, starosta města

Zástupce ve věcech technických: Bc. Michaela Palusková, referent investic tel.: 353 240
123

Zdeněk Pospíšil, technik OISM, tel.: 724 054 890

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Projekt stav, spol. s r.o.

Se sídlem: Želivského 2227, 356 01 Sokolov

IČ: 49787942, DIČ: CZ49787942

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Sokolov

č. účtu: 26406-391/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Volný, 359 574 086, 608 414 972

Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Volný, 359 574 086, 608 414 972

(dále jen zhotovitel)

II.

Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 13.2.2018 / 14.2.2018, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po zahájení prací, dohodly na prodloužení doby plnění díla.

III.

Článek 3 – Doba plnění díla, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1. ev. č. OISM/2018/374 ze dne 5.10.2018/15.10.2018 se mění tak, že nyní zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po uzavření této smlouvy s tím, že maximální doba plnění díla je do **30.6.2019**, v návaznosti na schvalování dokumentace objednatelem.

Zahájení prací : 02/2018
Vyskladnění díla: do 30. 6. 2019 (DSP)
do 30. 9. 2018 (Projekt záchrany)
do 30. 6. 2019 (DPS)
do 30. 9. 2018 (podání žádosti do PZAD)

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti. Termíny dokončení díla stanovené smlouvou se tímto dodatkem nemění.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.


Uzavření tohoto dodatku bylo odsouhlaseno Radou města Nejdku na její 5. schůzi usnesením č. RM/166/5/2018.

V Nejdku dne 20.12.18


V Sokolově dne 7.1.19

Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Ludmila Vocelková
starostka města




.....
Ing. Martin Volný
jednatel společnosti

PROJEKT STAV s.r.o.
stavební projekty
Želivského 2227
356 01 Sokolov
IČ: CZ49787942

DODATEK Č. 2
ev. č. OISM/2018/491
KE
SMLOUVĚ O DÍLO
č. OISM/2018/67

Uzavřené podle z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I.

1.1 Objednatel:

Město Nejdek,

se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

Zastoupené: Ing. Lubomírem Vítkem - starostou města

IČ: 00254801, DIČ: CZ00254801

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek

č. účtu: 27-5619290227/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Vítek, starosta města

Zástupce ve věcech technických: Bc. Michaela Palusková, referent investic tel.: 353 240
123

Zdeněk Pospíšil, technik OISM, tel.: 724 054 890

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Projekt stay, spol. s r.o.

Se sídlem: Želivského 2227, 356 01 Sokolov

IČ: 49787942, DIČ: CZ49787942

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Sokolov

č. účtu: 26406-391/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Volný, 359 574 086, 608 414 972

Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Volný, 359 574 086, 608 414 972

(dále jen zhotovitel)

II.

Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 13.2.2018 / 14.2.2018, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po zahájení prací, dohodly na prodloužení doby plnění díla.

III.

Článek 3 – Doba plnění díla, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1. ev. č. OISM/2018/374 ze dne 5.10.2018/15.10.2018 se mění tak, že nyní zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po uzavření této smlouvy s tím, že maximální doba plnění díla je do **30.6.2019**, v návaznosti na schvalování dokumentace objednatelem.

Zahájení prací : 02/2018
Vyskladnění díla: do 30. 6. 2019 (DSP)
do 30. 9. 2018 (Projekt záchrany)
do 30. 6. 2019 (DPS)
do 30. 9. 2018 (podání žádosti do PZAD)

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti. Termíny dokončení díla stanovené smlouvou se tímto dodatkem nemění.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.

Uzavření tohoto dodatku bylo odsouhlaseno Radou města Nejdek na její 5. schůzi usnesením č. RM/166/5/2018.

V Nejdku dne 20.12.18

V Sokolově dne 7.1.19

Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Ludmila Vocelková
starostka města




.....
Ing. Martin Volný
jednatel společnosti

PROJEKT STAV s.r.o.
stavební projekty
Želivského 2227
356 01 Sokolov
IČ: CZ49787942