

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-60

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP

Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel: Jiří Stránský, projekce dopravních staveb

Se sídlem: Brozanská 142, 533 52 Staré Hradiště

Zastoupen: Jiřím Stránským

Tel: 602 145 171 e-mail: jiri.stransky@projekce-ko.cz

IČ: 401 29 942 DIČ: CZ5905180842

Zápis v obchodním rejstříku: OSVČ

Bankovní spojení: MONETA, Money Bank a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 19.8.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-60

V průběhu prací na projektové dokumentaci „Masarykovo nám. - oprava dlažeb - PD“ vznikly nové skutečnosti vztahující se k nedořešeným majetkoprávním vztahům, které svou podstatou a rozsahem mají vliv na termín odevzdání díla.

Na základě těchto skutečností se mění termín provedení DÍLA z původního termínu 9.12.2016 na **31.3.2017.**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-60 dne 19.8.2016 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Příloha: 1. Žádost o prodloužení termínu plnění na projektovou dokumentaci „Masarykovo nám. - oprava dlažeb - PD“ předloženou firmou Jiří Stránský, projekce dopravních staveb, Brozanská 142, 533 52 Staré Hradiště.

V Pardubicích dne

za objednatele

V dne

za zhotovitele

.....

Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic

.....

Jiří Stránský