

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/148/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 38/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností


uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 2006-8322071/0710
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM VH atelier, spol. s r.o.

Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12070
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel
IČ: 49437267
DIČ: CZ49437267
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., Brno - venkov
Číslo účtu: 

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souvislosti s dlouhodobým řešením majetkoprávních otázek k dotčeným pozemkům v právu hospodařit pro Povodí Labe, s.p., v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO S/ŘVC/148/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), 38/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 18.8.2015 upravuje takto:

1) v čl. VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

"h) bod C – 2) do 30.09.2016,

i) bod D do 30.11.2016.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

"h) bod C – 2) do 90 dnů od pokynu OBJEDNATELE,

i) bod D do 150 dnů od pokynu OBJEDNATELE.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO . S/ŘVC/148/P/SOD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č. 38/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 18.8.2015 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech splatnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem SMLUVNÍMI STRANAMI

V Praze dne 30.9.2016

V Brně dne 20.6.2016

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Za ZHOTOVITELE

Ing. Ivo Pospíšil

jednatel