



DODATEK Č. 1
ev. č. OISM/2018/472
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č. OISM/2018/400

Uzavřené podle z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I.

1.1 Objednatel: **Město Nejdek,**
se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ing. Lubomírem Vítkem - starostou města
IČ: 00254801, DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocelková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Alena Volná, referent OISM tel.: 778 724 397
Petr Malý, technický dozor, tel.: 724 738 750

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **Werner Hüttner**
Se sídlem: Limnická 1235, 362 22 Nejdek
Zastoupený: Werner Hüttner
IČ: 42850550, DIČ: CZ7103201886
Bankovní spojení: KB K. Vary
č. Účtu: 580443-341/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Werner Hüttner, tel.: 602 100 805
Zástupce ve věcech technických: Werner Hüttner, tel.: 602 100 805

(dále jen zhotovitel)

II.

Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 5.10.2018 / 15.10.2018 se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po zahájení stavby, dohodly na rozšíření předmětu díla a navýšení ceny díla.

III.

Článek 2 – Předmět smlouvy, odst. 2.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nyní zní:

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele stavební práce, dodávky a služby v rámci akce „**Veřejné osvětlení – Nejdek, Karlovarská ulice**“, včetně minimálně 4 paré geometrického plánu, 2 paré dokumentace skutečného provedení, 2 paré geodetické dokumentace skutečného provedení stavby, předepsaných zkoušek, revizí a atestů, a to v minimálním rozsahu daném soupisem dodávek a prací, projektovou dokumentací, kterou vypracoval Martin Vincibr, společnost Elektroprojekce Vincibr s.r.o., Sadovská 60, 362 63 Dalovice, Zak. č. 030-18E, stupeň PD: DÚŘ/DPS, Datum: 7/2018, projektant: Martin Vincibr, autorizace: Ing. Zdeněk Franěk, ČKAIT č. 0300040, pro stavbu „Nejdek, Karlovarská, Veřejného osvětlení“, požadavky objednatele uvedenými zadávací dokumentací (poptávce) a předloženou cenovou nabídkou ze dne 1.10.2018 a Změnovým listem č. 1 - dodatečnými stavebními pracemi ze dne 8.11.2018, které jsou součástí této smlouvy a závazek objednatele za řádně dodané a předané dílo uhradit smlouvenou cenu zhotoviteli za podmínek stanovených touto smlouvou. Součástí je i pořízení fotodokumentace o průběhu stavby. Po ukončení stavby bude tato geodeticky zaměřena dle směrnice DTM DMVS pro Karlovarský kraj.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet všechny podmínky uvedené v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, soupisu dodávek a prací, podmínky Územního souhlasu s umístěním stavby, vydané Městským úřadem Nejdek, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek.

Především pak zajištění a provedení těchto činností a prací:

- vytyčení stavby (směrové, výškové) a sousedních pozemků,
- zajištění vytyčení sítí,
- oznámit zahájení činnosti 15 dní předem správcům dotčených sítí,
- splnění všech podmínek dotčených orgánů a správců sítí v rámci přípravy, realizace a dokončení stavby,
- zajištění DIO včetně navazujícího povolení dotčených orgánů.

VI.

Článek 4 – Odměna za dílo (cena), odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nyní zní:

Objednatel a zhotovitel se dohodli na maximální celkové ceně za řádně předané dílo dle této smlouvy a dodatku č. 1 ve výši:

Cena dle smlouvy	209.209,70 Kč bez DPH
Cena dle Změnového listu ze dne 8.11.2018 - Dodatek č. 1	7.540,80 Kč bez DPH
Celkem cena	216.750,50 Kč bez DPH

(dále jen „cena“)

V.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti. Termíny dokončení díla stanovené smlouvou se tímto dodatkem nemění.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.

Uzavření tohoto dodatku bylo odsouhlaseno Radou města Nejdek na její 4. schůzi usnesením č. RM/109/4/2018.

V Nejdku dne 12.12.2018

V Nejdku dne 13. 12. 2018

Objednatel:



[Handwritten signature]

Ludmila Vocelková
starostka města


Zhotovitel:

WERNER HÜTTNER
HÜTTNER - sdružení
Limnická 1235, 362 22 NEJDEK
☎ 017/392 62 32, 392 54 66
IČO 428 50 550 DIČ 128-7103201885

[Handwritten signature]

Werner Hüttner

Položkový rozpočet - Změnový list č. 1 - dodatečné stavební práce

Zakázka: Veřejné osvětlení - Nejdek, Karlovarská ulice			
Objednatel:	Město Nejdek Náměstí Karla IV. 239, 36221 Nejdek	IČ: 254801 DIČ: CZ00254801	
Zhotovitel:	Werner Hüttner Limnická 1235, 36222 Nejdek	IČ: 42850550 DIČ: CZ7103201886	
Vypracoval:	Werner Hüttner		
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			0,00
Vedlejší náklady – vicepráce			7 540,80
Ostatní náklady			0,00
Celkem	0,00	0,00	7 540,80
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		CZK
Základ pro základní DPH	21 %		7 540,80 CZK
Základní DPH	21 %		1 583,57 CZK
Zaokrouhlení			9 124,37 CZK
Cena celkem s DPH			9 124,37 CZK
v	Nejdku	dne	08.11.2018
 Werner HÜTTNER Hüttner - sdružení Limnická 1235, 362 22 Nejdek IČ 42850550 DIČ CZ7103201886		_____ Za objednatele	
Za zhotovitele			

Položkový rozpočet - Změnový list č. 1 - dodatečné stavební práce

S:	Veřejné osvětlení - Nejde, Karlovarská ulice
----	--

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky Vedlejší náklady – vícepráce	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk. 0,00	Montáž
						7 540,80			
	460030039	Vytrhání dlažby zámkové	m2	24,00	35,50	852,00			
	460650031	Zřízení podkladní vrstvy ze štěrkopísku včetně zhuštění do 10cm	m2	24,00	64,70	1 552,80			
	460650053	Kladení dlažby z dlaždic betonových zámkových	m2	24,00	214,00	5 136,00			

Werner HÜTTNER
 Hüttner - sdružení
 Limnická 1235, 362 22 Nejde
 IČ: 42850550 DIČ CZ710320484
