

Číslo smlouvy objednatele: 749/2018  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1127/2018  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 4/2019  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 605/2019  
Ev. číslo: 016685

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO III/40826, III/40832 KRAVSKO PRŮTAH A MOST 40832-2

---

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**COLAS CZ, a.s.**

sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 26177005  
sp. zn. B 6556

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 11. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 19. 2. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Upřesnění výměr na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby, včetně vyhotovení DSPS. Při realizaci staveb III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, bylo rozhodnuto o nutnosti rekonstrukce stávající komunikace, která spojuje oba na sebe navazující úseky ve stejném rozsahu dle PD realizovaných staveb.
- Upřesnění výměr na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby, včetně vyhotovení DSPS. Na základě skutečného provedení stavby (DSPS) a po geodetickém zaměření skutečného provedení stavby, byly upřesněny počty měrných jednotek.
- Upřesnění výměr na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby, včetně vyhotovení DSPS na základě požadavku dopravního inženýra POLICIE ČR.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**39.608.968,95 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Jihlavě, dne

V Brně, dne 27. 6. 2019



COLAS CZ, a.s.

**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

---