



DODATEK č. 6
ev. číslo objednatele: OISM/2019/187

KE SMLouvĚ O DíLO
Číslo smlouvy objednatele: OISM/2018/263
Číslo smlouvy zhotovitele: 10/07/2018

NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Rekonstrukce hasičské zbrojnice, č.p. 1203, SDH Nejdek“

Uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012., občanský zákoník, mezi:

Město Nejdek

se sídlem **náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek**

IČ 00254801, DIČ CZ00254801

Bankovní spojení **Komerční banka a.s., pobočky Karlovy Vary**

Číslo účtu **27-5619290227/0100**

zastoupen **Ludmilou Vocelkovou, starostkou**

dále jen „objednatel“

Firmou: Stavební společnost VARO, s.r.o.

se sídlem: **Cheb, Hviezdoslavovo nám. 534/5, PSČ 35002**

IČ: 26356503, DIČ: CZ26356503

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni

oddíl C ve vložce 15072

bankovní spojení **ČSOB Cheb**

číslo účtu **262401752/0300**

zastoupen: **Václavem Frolíkem**

dále jen „zhotovitel“

1
kg₄

1. Preambule

- 1.1. Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 8. 2018, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po podpisu smlouvy, dohodly na úpravě dílčího termínu doby plnění, ukončení II. části.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Článek 4 – Doba plnění, odst. 4.1. smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 3, ev. číslo OISM/2018/424, ze dne 1.11.2018 / 5.11.2018 a dodatku č. 4, ev. číslo OISM/2018/451, ze dne 20.2.2019 / 26.2.2019 se dále upravuje a mění tak, že nyní zní takto:
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Předání staveniště	do 5 pracovních dní od vyzvání objednatelem
Zahájení prací	1. 8. 2018
Ukončení I. části Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice – zateplení (kromě prací související s povrchovou úpravou nanesení marmolitu), výměna oken, vrat a dveří	Ukončení prací do 14. 11. 2018
Ukončení II. části Úprava vnitřních dispozic a vnitřní instalace – ZTI, plynoinstalace, elektroinstalace, VZT a ústřední vytápění, dodání a instalace kompletního vnitřního vybavení hasičské zbrojnice	Ukončení prací do 15. 5. 2019
Ukončení III. části Venkovní terénní úpravy s přemístěním plnicího zařízení, povrchová úprava nanesení marmolitu, spolu s dodáním a instalací náhradního zdroje	Ukončení prací do 31. 5. 2019
Ukončení stavebních prací na VZ, kompletní předání převzetí díla	do 31. 5. 2019

Předáním díla se rozumí dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání dokladů dle této smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu. O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání Díla po dokončení stavebních prací za podmínek dle čl. 8. smlouvy o dílo.

Všechna ostatní ustanovení článku 4., smlouvy o dílo, včetně všech pozdějších dodatků zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
- 3.2. Všechna ostatní ustanovení a ujednání původní uzavřené smlouvy o dílo, včetně změn v dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, pokud nejsou tímto dodatkem č. 6 ke Smlouvě o dílo dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku č. 6.
- 3.4. Tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

1
kg+

3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno Radou města Nejdek na její 12. schůzi usnesením č. RM/455/12/2019.

V Nejdku dne 15.4.2019



za objednatele
Ludmila Vocelková
Starostka města



V Chebu dne 15.4.2019



za dodavatele
Václav Frolík, jednatel
Stavební společnost VARO, s.r.o.



1
Wf