



**DODATEK č. 1**  
**ev. č. OISM/2019/156**  
**ke**  
**SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č. OISM/2019/155**

Uzavřená podle z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**I.**

Objednatel: **Město Nejdek,**  
se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek  
Zastoupené: Ludmilou Vocelkovou - starostkou města  
IČ: 00254801, DIČ: CZ00254801  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek  
č. účtu: 27-5619290227/0100  
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocelková, starostka města  
Zástupce ve věcech technických: Zdeněk Pospíšil, technik OISM, tel.: 724 054 890  
Alena Volná, referent OISM tel.: 778 724 397

*(dále jen objednatel)*

Zhotovitel: **ZISTAV s.r.o.**  
Se sídlem: U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary  
Zastoupen: Bc. Lukášem Havlem, prokuristou společnosti  
IČ: 26316803, DIČ: CZ26316803  
Bankovní spojení: KB Karlovy Vary  
č. účtu: 78-2424450207/0100  
Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Havel, tel.: 602594452  
Zástupce ve věcech technických: : Tomáš Lysák,

*(dále jen zhotovitel)*

**II.**

Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 4.4.2019, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po podpisu smlouvy, dohodly na úpravě článku 3 – Doba plnění díla, odst. 3.1 a 3.2 vztahující se k zahájení provádění díla a předání a převzetí staveniště.

### III.

Článek 3 – Doba plnění díla, odst. 3.1 a 3.2 smlouvy o dílo se mění tak, že nyní zní:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po převzetí Staveniště s tím, že doba plnění díla nepřesáhne celkovou délku realizace **5 týdnů** od zahájení až po jeho protokolární předání objednateli, a prokazatelně předat dokončené dílo objednateli, včetně kompletní dokladové části, **nejpozději do 14.6.2019.**
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje k převzetí staveniště od objednatele nejpozději do **5** kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele.

### IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Všechna ostatní ustanovení a ujednání původní uzavřené smlouvy o dílo pokud nejsou tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno Radou města Nejdek na její 11. schůzi usnesením č. RM/401/11/2019.


V Nejdku dne 4.4.2019

V Karlových Varech dne 4.4.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

  
.....  
Ludmila Vocelková  
starostka města

  
.....  
Bc. Lukáš Havel  
prokurista společnosti

**ZISTAV s.r.o.**  
Hřiště 301/14, 360 Karlovy Vary  
DIČ: CZ2634803  
zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 12980