

Čj: MULA 18463/2019
Ukládací znak: 56.18 V/5
Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloh: 0

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
čj. MULA 28240/2018 ze dne 25.09.2018
(dále jen „dodatek č. 2“ nebo jen „dodatek“)

ZHOTOVITEL DÍLA: SAPA-LPJ, spol. s r.o.
sídlo: Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto
zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
IČ: 620 636 34 DIČ: CZ620 636 34
bank.spojení: KB Vysoké Mýto
jednatel společnosti: Ing. Václav Jůza
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Václav Jůza

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828
Bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal
Jaromír Sobek

I.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.09.2018 smlouvu o dílo čj. MULA 28240/2018 (dále jenom „smlouva“) a dne 18.12.2018 dodatek č. 1 této smlouvy čj. MULA 38537/2018 (dále jenom „dodatek č. 1“), jejímž předmětem je stavba
„Lanškroun, ul. Havlíčkova, Zborovská – stavební úpravy“.
2. Předmětem dodatku č. 2 je změna termínu dokončení stavby sjednaném v článku II. odst. 1 smlouvy a v čl. I odst. 4. dodatku č. 1 a to z důvodu objektivních překážek bránících plynulosti výstavby, zejména vyvolané potřeby výměny jednotné kanalizace v ul. Havlíčkové a v části ul. Palackého a dále potřebě pokládky optických sítí elektronických komunikací a koordinaci těchto prací s předmětnou stavbou.
3. Dle smlouvy, ve znění dodatku č. 1, mělo být celé dílo dokončeno do 28.06.2019. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na novém termínu dokončení a předání celé stavby (ul. Havlíčkova a ul. Zborovská), a to do **23.08.2019.**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna.
2. Smlouvu, ve znění pozdějších dodatků, lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.
3. Potvrzuje se podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že znění tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Lanškroun č. 374/RM/2019 ze dne 24.06.2019.
4. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR.

Ve Vysokém Mýtě dne

V Lanškrouně dne

.....
SAPA – LPJ, s.r.o.
Ing. Václav Jůza
jednatel

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta města