



# Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo ze dne 20.5.2019

## SMLUVNÍ STRANY

Objednatel  
adresa:  
zastoupený:  
Zástupci oprávnění  
jednat ve věcech technických:

Město Hlinsko  
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko  
Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města

Kontaktní osoba:

IČ:  
DIČ:  
daňový režim:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen Objednatel)

00270059  
CZ00270059  
plátce DPH  
Komerční banka, a.s.

a

Zhotovitel  
adresa:  
zapsaný v obchodním rejstříku  
zastoupený:  
Zástupce oprávněný  
jednat ve věcech technických:  
Kontaktní osoba:

Stavební firma Libor Jindřichovský, s.r.o.  
Jungmannova 330, 539 01 Hlinsko  
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24729  
Liborem Jindřichovským, jednatelem společnosti

IČ:  
DIČ:  
daňový režim:  
bankovní spojení:  
č. účtu:

27536505  
CZ27536505  
plátce DPH  
Komerční banka, a.s.

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.5. 2019 tohoto znění:

**A. V článku I. shora uvedené smlouvy je předmětem smlouvy zhotovení stavby „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Resslerova, Adámkova třída 681, Hlinsko“.**  
Tento předmět bude rozšířen o práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je nedílnou součástí.

**B V článku IV. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 1. a nově zní:**

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí	7 437 294,- Kč bez DPH
4.1.1. Dodatečné práce	996 074,09 Kč bez DPH
4.1.2. Cena díla zahrnující ceny uvedené v člancích 4.1. a 4.1.1..	8 433 368,09 Kč bez DPH
4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %	
činí z ceny uvedené v článku 4.1.2. částku	1 771 007,3 Kč
4.3. Celková cena díla včetně DPH	<b>10 204 375,39 Kč včetně DPH</b>

**C. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.**


**D.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR Uveřejnění dodatku v Registru smluv zabezpečuje objednatel.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska , dne 24.června 2019 pod č. Usnesení 80/2019/4.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných prací

V Hlinsku dne 26. 6. 2019

V Hlinsku dne 26. 6. 2019



Za Objednatele  
Miroslav Krčil, DiS.  
Starosta města



Za Zhotovitele  
Libor Jindřichovský  
jednatel společnosti

**STAVEBNÍ FIRMA**  
LIBOR JINDŘICHOVSKÝ s.r.o.  
Nádražní 1661, 539 01 Hlinsko v Č.  
tel./fax: 489 312 146, mob.: 802 104 675  
IČ: 27536505, DIČ: CZ27536505

# Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 1633/2019**

**Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019**

**Zhotovitel:** Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.  
Jungmanova 330  
53901 Hlinsko

IČ: 27536505  
DIČ: CZ27536505

**Objednatel:**

IČ:  
DIČ:

**Vypracoval:** XXXXXXXXXX

Základ pro DPH	21,00 %	996 074,09
DPH	21,00 %	209 175,00

**Cena celkem za stavbu** **1 205 249,00**

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
S1	ZŠ Resslerova	1 205 249,09	996 074,09	209 175,00
		<b>Kč 1 205 249,09</b>	<b>996 074,09</b>	<b>209 175,00</b>

V Hlinsko dne 21.6.2019

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
<b>S1</b>	<b>ZŠ Resslerova</b>			
ZL1B	Změna úpravy římsy - MV	173 515,24	143 401,24	30 114,00
ZL2	Změna okapového systému - PREFA	63 204,00	52 235,00	10 969,00
ZL3	Změna lemování oken - systém Prefa	38 351,60	31 695,60	6 656,00
ZL4	Změna velikosti oken, 2.NP, M.201	13 611,06	11 249,06	2 362,00
ZL5	Demontáž kotelny	30 492,00	25 200,00	5 292,00
ZL6	Oplocení - gabiony, branka, brána	434 508,75	359 097,75	75 411,00
ZL7	dešťová kanalizace	343 784,44	284 119,44	59 665,00
ZL8	Přeložky EI, topení-křížení tras s VZT jednotkami	107 782,00	89 076,00	18 706,00

## Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost	
62	Úpravy povrchů vnější	142 591,49	0,00	0,00	0,00	2,68	
762	Konstrukce tesařské	0,00	-78 129,87	0,00	0,00	0,00	
763	Dřevostavby	0,00	78 939,62	0,00	0,00	1,38	
764	Konstrukce klempířské	0,00	52 235,00	0,00	0,00	0,15	
766	Konstrukce truhlářské	0,00	36 481,50	0,00	0,00	0,00	
97	Prorážení otvorů	11 522,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
731	Kotelny	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	
1	Zemní práce	159 609,55	0,00	0,00	0,00	49,63	
2	Základy a zvláštní zakládání	79 056,44	0,00	0,00	0,00	49,65	
3	Svislé a kompletní konstrukce	120 579,60	0,00	0,00	0,00	28,68	
99	Staveništní přesun hmot	26 206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
767	Konstrukce zámečnické	0,00	81 104,00	0,00	0,00	0,00	
8	Trubní vedení	153 287,30	0,00	0,00	0,00	0,86	
96	Bourání konstrukcí	18 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	21 876,00	0,00	
	<b>Kč</b>	<b>724 667,83</b>	<b>249 530,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,08</b>

## VRN, rezerva a kompletace

### Přirážka

---

Ztížené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přirážka	0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Mimostaveništní doprava	0,00 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč
	<hr/>
	<b>0,00 Kč</b>

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>ZL1B Změna úpravy římsy - MV</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>S1</b>	Název objektu: <b>ZŠ Resslerova</b>	JKSO:
Stavba: <b>1633/2019</b>	Název stavby: <b>Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019</b>	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	143 401,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: <b>1633/2019</b>	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	142 591,49	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	809,75	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		143 401,24	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		143 401,24	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Pavel Chaloupka		Jméno:	Jméno:
Datum: 21.6.2019		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	143 401,24 Kč
DPH		21,0 % činí:	30 114,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>173 515,00 Kč</b>	

Stavba: 1633/2019	Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: S1	ZŠ Resslerova	Datum tisku: 21.6.2019	
Rozpočet: ZL1B	Změna úpravy římsy - MV		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	142 591,49	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	-78 129,87	0,00	0,00	0,00
763 Dřevostavby	0,00	78 939,62	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>142 591,49</b>	<b>809,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	143 401,24	0,00
Oborová přirážka	0,00	143 401,24	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	143 401,24	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	143 401,24	0,00
Zařízení staveniště	0,00	143 401,24	0,00
Provoz investora	0,00	143 401,24	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	143 401,24	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	143 401,24	0,00
			<b>0,00</b>

Stavba: 1633/2019	Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: S1	ZŠ Resslerova	Datum tisku: 21.6.2019	
Rozpočet: ZL1B	Změna úpravy římsy - MV		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
1	622324730VL1	Zatepl.syst.MultiTherm,podhl., min.vlna, tl. 40 s omítkou silikonovou Multiputz ZS, zrno 2 mm podhled na římsu	m2	123,1360	1 158,00	142 591,49
	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>142 591,49</b>
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
2	762 34-1260.U00	Mž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek včetně roštu odpočet z původního rozpočtu	m2	- 123,1360	420,00	-51 717,12
3	611-911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A	m2	- 135,4500	195,00	-26 412,75
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>-78 129,87</b>
	<b>763</b>	<b>Dřevostavby</b>				
4	763 61-3112.RT6	M.záklopu stropů z desek do tl.18mm,P+D,přibjením vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 18 mm	m2	123,1600	393,50	48 463,46
5	763615231VL01	M.obložení podhledů - prkna podkladní konstrukce z řeziva 50/60	m2	135,4496	225,00	30 476,16
	<b>763</b>	<b>Dřevostavby</b>				<b>78 939,62</b>



## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>ZL2 Změna okapového systému - PREFA</b>			Základní rozpočet
Objekt: <b>S1</b>	Název objektu: <b>ZŠ Resslerova</b>	JKSO:	
Stavba: <b>1633/2019</b>	Název stavby: <b>Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019</b>	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	52 235,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo: <b>1633/2019</b>		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.</b>		

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	52 235,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		52 235,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		52 235,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Pavel Chaloupka Datum: 21.6.2019 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	52 235,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	10 969,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>			<b>63 204,00 Kč</b>

Stavba: 1633/2019	Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: S1	ZŠ Resslerova	Datum tisku: 21.6.2019	
Rozpočet: ZL2	Změna okapového systému - PREFA		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0,00	52 235,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>52 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	52 235,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	52 235,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	52 235,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	52 235,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	52 235,00	0,00
Provoz investora	0,00	52 235,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	52 235,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	52 235,00	0,00
			<b>0,00</b>

Stavba: 1633/2019	Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: S1	ZŠ Resslerova	Datum tisku: 21.6.2019	
Rozpočet: ZL2	Změna okapového systému - PREFA		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
1	553-5303000	Žlab podokapní PREFA půlkulatý rš 250 mm včetně háků, čel	m	9,0000	290,60	2 615,40
2	553-5303020	Žlab podokapní PREFA půlkulatý rš 333 mm včetně háků, rohů	m	96,0000	321,00	30 816,00
3	553-5304210	Svod kruhový PREFA d 100 mm včetně objímek, kolen,...	m	9,0000	387,00	3 483,00
4	553-5304220	Svod kruhový PREFA d 120 mm včetně objímek, kolen,....	m	63,0000	514,00	32 382,00
5	764-511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m	-7,0000	85,00	- 595,00
6	764-511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	-94,4000	96,00	-9 062,40
7	764-518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	-61,7000	120,00	-7 404,00
	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>52 235,00</b>

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>ZL3 Změna lemování oken - systém Prefa</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>S1</b>	Název objektu: <b>ZŠ Resslerova</b>	JKSO:
Stavba: <b>1633/2019</b>	Název stavby: <b>Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019</b>	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	31 696,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: <b>1633/2019</b>	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	31 695,60	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		31 695,60	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		31 695,60	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Pavel Chaloupka Datum: 21.6.2019 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	31 695,60 Kč
DPH		21,0 % činí:	6 656,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>			<b>38 352,00 Kč</b>

Stavba: 1633/2019	Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019	Základní rozpočet	List č. 11
Objekt: S1	ZŠ Resslerova	Datum tisku: 21.6.2019	
Rozpočet: ZL3	Změna lemování oken - systém Prefa		

## Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0,00	31 695,60	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>31 695,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	31 695,60	0,00
Oborová přirážka	0,00	31 695,60	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	31 695,60	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	31 695,60	0,00
Zařízení staveniště	0,00	31 695,60	0,00
Provoz investora	0,00	31 695,60	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	31 695,60	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	31 695,60	0,00
			<b>0,00</b>

Stavba: 1633/2019	Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019	Základní rozpočet	List č. 12
Objekt: S1	ZŠ Resslerova	Datum tisku: 21.6.2019	
Rozpočet: ZL3	Změna lemování oken - systém Prefa		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
1	611-40282.AR	lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120	kus	-4,0000	3 909,40	-15 637,60
		odpočet z původního rozpočtu lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 780 mm; h okna 980 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá				
2	611-40286.AR	lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. o	ks	-11,0000	3 354,80	-36 902,80
		odpočet z původního rozpočtu lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 940 mm; h okna 1 400 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá				
3	Spe-c 01	Prefa Lemování Velux Stucco MK04	ks	4,0000	5 098,00	20 392,00
4	Spe-c 02	Prefa Lemování stucco PK08	ks	11,0000	5 804,00	63 844,00
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>31 695,60</b>

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>ZL4 Změna velikosti oken, 2.NP, M.201</b>			Základní rozpočet
Objekt: <b>S1</b>	Název objektu: <b>ZŠ Resslerova</b>	JKSO:	
Stavba: <b>1633/2019</b>	Název stavby: <b>Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019</b>	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	11 249,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo: <b>1633/2019</b>		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.</b>		

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	6 463,16	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	4 785,90	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		11 249,06	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		11 249,06	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Pavel Chaloupka Datum: 21.6.2019 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	11 249,06 Kč
DPH		21,0 % činí:	2 362,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>			<b>13 611,00 Kč</b>

Stavba: 1633/2019	Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019	Základní rozpočet	List č. 14
Objekt: S1	ZŠ Resslerova	Datum tisku: 21.6.2019	
Rozpočet: ZL4	Změna velikosti oken, 2.NP, M.201		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	6 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	4 785,90	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>6 463,16</b>	<b>4 785,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	11 249,06	0,00
Oborová přirážka	0,00	11 249,06	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	11 249,06	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	11 249,06	0,00
Zařízení staveniště	0,00	11 249,06	0,00
Provoz investora	0,00	11 249,06	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	11 249,06	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	11 249,06	0,00
			<b>0,00</b>



Stavba: 1633/2019	Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019	Základní rozpočet	List č. 15
Objekt: S1	ZŠ Resslerova	Datum tisku: 21.6.2019	
Rozpočet: ZL4	Změna velikosti oken, 2.NP, M.201		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				
1	971035461RA0	Zvětšení okenního otvoru	kus	3,0000	1 997,00	5 991,00
2	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,9240	220,00	203,28
3	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,9240	141,00	130,28
4	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,9240	150,00	138,60
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>6 463,16</b>
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
5	611400O2	Plastové okno 500 x 1150 mm, izolační trojsklo Uw 0,095 W/m <sup>2</sup> K, žaluzie	ks	-3,0000	3 415,00	-10 245,00
6	611400O2a	Plastové okno 500 x 1750 mm izolační trojsklo Uw 0,095 W/m <sup>2</sup> K, žaluzie	ks	3,0000	5 010,30	15 030,90
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>4 785,90</b>

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>ZL5 Demontáž kotelny</b>			Základní rozpočet
Objekt: <b>S1</b>	Název objektu: <b>ZŠ Resslerva</b>	JKSO:	
Stavba: <b>1633/2019</b>	Název stavby: <b>Hlinsko, ZŠ Resslerva 2019</b>	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	25 200,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo: <b>1633/2019</b>		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.</b>		

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	25 200,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		25 200,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		25 200,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Pavel Chaloupka		Jméno:	Jméno:
Datum: 21.6.2019		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	25 200,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	5 292,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>30 492,00 Kč</b>	

Stavba: 1633/2019	Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019	Základní rozpočet	List č. 17
Objekt: S1	ZŠ Resslerova	Datum tisku: 21.6.2019	
Rozpočet: ZL5	Demontáž kotelny		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
731 Kotelny	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	25 200,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	25 200,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	25 200,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	25 200,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	25 200,00	0,00
Provoz investora	0,00	25 200,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	25 200,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	25 200,00	0,00
			<b>0,00</b>

Stavba: 1633/2019	Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019	Základní rozpočet	List č. 18
Objekt: S1	ZŠ Resslerova	Datum tisku: 21.6.2019	
Rozpočet: ZL5	Demontáž kotelny		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>731</b>	<b>Kotelny</b>				
1	7231	Demontáž kotelny	hod	70,0000	360,00	25 200,00
		hodinová sazba vychází z ceny z rozpočtu 01 05 Vnitřní plynovod, pol. č.19 s označením 7231 pomocné práce				

	<b>731</b>	<b>Kotelny</b>				<b>25 200,00</b>
--	------------	----------------	--	--	--	------------------

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>ZL6 Oplocení - gabiony, branka, brána</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>S1</b>	Název objektu: <b>ZŠ Resslerova</b>	JKSO:
Stavba: <b>1633/2019</b>	Název stavby: <b>Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019</b>	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	359 098,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: <b>1633/2019</b>	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	277 993,75	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	81 104,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		359 097,75	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		359 097,75	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Pavel Chaloupka		Jméno:	Jméno:
Datum: 21.6.2019		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	359 097,75 Kč
DPH		21,0 % činí:	75 411,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>			<b>434 509,00 Kč</b>

Stavba: 1633/2019	Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019	Základní rozpočet	List č.20
Objekt: S1	ZŠ Resslerova	Datum tisku: 21.6.2019	
Rozpočet: ZL6	Oplocení - gabiony, branka, brána		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	57 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	79 056,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svíslé a kompletní konstrukce	120 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	21 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	81 104,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>277 993,75</b>	<b>81 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	359 097,75	0,00
Oborová přirážka	0,00	359 097,75	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	359 097,75	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	359 097,75	0,00
Zařízení staveniště	0,00	359 097,75	0,00
Provoz investora	0,00	359 097,75	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	359 097,75	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	359 097,75	0,00
			<b>0,00</b>

Stavba: 1633/2019	Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019	Základní rozpočet	List č.21
Objekt: S1	ZŠ Resslerova	Datum tisku: 21.6.2019	
Rozpočet: ZL6	Oplocení - gabiony, branka, brána		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132 20-1119.R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ viz pol. 8 rozpočet 01 - zateplení budovy	m3	19,2500	150,00	2 887,50
2	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 viz pol. 7 rozpočet 01 - zateplení budovy	m3	19,2500	1 220,00	23 485,00
3	151 10-1201.R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	77,0000	94,80	7 299,60
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m viz pol. 9 rozpočet 01 - zateplení budovy	m3	19,2500	182,00	3 503,50
5	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 viz položka 13 rozpočet 01 - zateplení budovy	m3	19,2500	395,00	7 603,75
6	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m viz položka 14 rozpočet 01 - zateplení budovy	m3	19,2500	15,00	288,75
7	171 20-1211.U00	Skádkovné zemina viz položka 18 rozpoet 01 - zateplení budovy	t	34,6500	350,00	12 127,50
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>57 195,60</b>
<b>2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
8	274 31-3611.R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	19,2500	2 585,00	49 761,25
9	274 35-1215.R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	14,0000	563,00	7 882,00
10	274 35-1216.R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	14,0000	123,50	1 729,00
11	274 36-1214.R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,4910	40 090,00	19 684,19
<b>2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>79 056,44</b>
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
12	311 11-2120.R00	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm	m2	8,7500	872,00	7 630,00
13	318 21-6213.RT2	Oplocení gabiony š.300 mm, oko 100x100 mm včetně dodávky lomového kamene	m2	34,3200	3 205,00	109 995,60
14	348 10-1210.U00	Osaz vrata plot ocel sloupek -2m2 viz položka 28 01 - zateplení budovy mezi oplocením z gabionu a budovou ZŠ	kus	1,0000	500,00	500,00
15	348 40-1170.U00	Osaz stroj plet+drát v -2m 15°- viz pol 29, rozpočet 01 - zateplení budovy	m	3,6000	120,00	432,00
16	553-42300	Sloupek plotový průběžný 2750/38x1,5	kus	2,0000	190,00	380,00
17	553-423200	branka vchodová kovová barvy 1000x1250mm viz pol 32 rozpoet 01 - zateplení budovy	ks	1,0000	1 642,00	1 642,00
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>120 579,60</b>
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
18	998 01-1003.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	78,3782	270,00	21 162,11
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>21 162,11</b>
<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
19	767-1	D+M vchodové brán žárový zinek - u schodů	ks	1,0000	18 500,00	18 500,00

Stavba: 1633/2019	Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019	Základní rozpočet	List č.22
Objekt: S1	ZŠ Resslerova	Datum tisku: 21.6.2019	
Rozpočet: ZL6	Oplocení - gabiony, branka, brána		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
20	767-2	D+M výplně plotových polí kari síť v rámu, povrch.úpr. Žár. zinek	ks	14,0000	3 441,00	48 174,00
21	767-3	D+M ocel.prvku - pro ukotvení meziplot.výplní	ks	30,0000	481,00	14 430,00
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>81 104,00</b>



## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>ZL7 dešťová kanalizace</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>S1</b>	Název objektu: <b>ZŠ Resslerva</b>	JKSO:
Stavba: <b>1633/2019</b>	Název stavby: <b>Hlinsko, ZŠ Resslerva 2019</b>	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	284 119,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: <b>1633/2019</b>	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	284 119,44	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		284 119,44	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		284 119,44	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Pavel Chaloupka		Jméno:	Jméno:
Datum: 21.6.2019		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	284 119,44 Kč
DPH		21,0 % činí:	59 665,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>343 784,00 Kč</b>	

Stavba: 1633/2019	Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019	Základní rozpočet	List č.24
Objekt: S1	ZŠ Resslerova	Datum tisku: 21.6.2019	
Rozpočet: ZL7	dešťová kanalizace		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	102 413,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	153 287,30	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	18 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	5 058,90	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	5 044,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>284 119,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	284 119,44	0,00
Oborová přirážka	0,00	284 119,44	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	284 119,44	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	284 119,44	0,00
Zařízení staveniště	0,00	284 119,44	0,00
Provoz investora	0,00	284 119,44	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	284 119,44	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	284 119,44	0,00

**0,00**

Stavba: 1633/2019	Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019	Základní rozpočet	List č.25
Objekt: S1	ZŠ Resslerova	Datum tisku: 21.6.2019	
Rozpočet: ZL7	dešťová kanalizace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132 20-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ viz pol. 7 rozpočet 01 - zateplení budovy	m3	58,3296	420,00	24 498,43
2	132 20-1119.R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ viz pol. 8 rozpočet 01 - zateplení budovy	m3	29,1648	150,00	4 374,72
3	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m viz pol. 9 rozpočet 01 - zateplení budovy	m3	29,1648	182,00	5 307,99
4	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 viz položka 13 rozpočet 01 - zateplení budovy	m3	29,1648	395,00	11 520,10
5	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m viz položka 14 rozpočet 01 - zateplení budovy	m3	29,1648	15,00	437,47
6	171 20-1211.U00	Skládkovné zemina viz položka 18 rozpočet 01 - zateplení budovy	t	52,7933	350,00	18 477,66
7	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním viz pol 16 rozpočet 01 - zateplení budovy	m3	29,1648	200,00	5 832,96
8	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	29,1648	1 096,00	31 964,62
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>102 413,95</b>
<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
9	871 37-1111.R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm	m	145,8240	198,50	28 946,06
10	894 43-2111.R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	1,0000	208,00	208,00
11	8-1	Dopojení kanalizace včetně přípomocí	kpl	1,0000	45 000,00	45 000,00
12	8-2	D+M lapač střešních splavenin	ks	6,0000	890,00	5 340,00
13	286-11146.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm	kus	6,0000	122,00	732,00
14	286-11156.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x1000 mm	kus	110,0000	307,00	33 770,00
15	286-11160.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 250x6,2x1000 mm	kus	36,0000	530,00	19 080,00
16	286-51649.A	Koleno kanalizační KGB DN 200/ 45° PVC	kus	38,0000	304,00	11 552,00
17	286-51693.A	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	6,0000	175,96	1 055,76
18	286-51709.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 200/45° PVC	kus	4,0000	449,00	1 796,00
19	286-97108	Dno šachtové 315/200 mm pravý a levý přítok T2 PP	kus	1,0000	1 255,38	1 255,38
20	286-97511	Roura šachtová hladká OSMA RVT DN 315	kus	1,0000	1 151,45	1 151,45
21	286-97525	Poklop pochůzný litinový RVLP	kus	1,0000	908,61	908,61
22	551-62850	Vpust kanalizační boční	kus	6,0000	415,34	2 492,04
<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>153 287,30</b>
<b>96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
23	965 04-2121.RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	4,5000	4 070,00	18 315,00
<b>96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>18 315,00</b>
<b>97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
24	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,9000	220,00	2 178,00
25	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,9000	141,00	1 395,90

Stavba: 1633/2019	Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019	Základní rozpočet	List č.26
Objekt: S1	ZŠ Resslerova	Datum tisku: 21.6.2019	
Rozpočet: ZL7	dešťová kanalizace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
26	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,9000	150,00	1 485,00
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>5 058,90</b>
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
27	998 01-1003.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	50,4428	100,00	5 044,28
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>5 044,28</b>

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>ZL8 Přeložky EI, topení-křížení tras s VZT jednotkami</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>S1</b>	Název objektu: <b>ZŠ Resslerova</b>	JKSO:
Stavba: <b>1633/2019</b>	Název stavby: <b>Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019</b>	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	89 076,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: <b>1633/2019</b>	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	13 500,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	53 700,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	21 876,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		89 076,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		89 076,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Pavel Chaloupka		Jméno:	Jméno:
Datum: 21.6.2019		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	89 076,00 Kč	
DPH	21,0 % činí:	18 706,00 Kč	
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>107 782,00 Kč</b>	

Stavba: 1633/2019	Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019	Základní rozpočet	List č.28
Objekt: S1	ZŠ Resslerova	Datum tisku: 21.6.2019	
Rozpočet: ZL8	Přeložky EI, topení-křížení tras s VZT jednotkami		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731 Kotelny	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	21 876,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>13 500,00</b>	<b>53 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 876,00</b>	<b>0,00</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	67 200,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	67 200,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	67 200,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	67 200,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	89 076,00	0,00
Provoz investora	0,00	89 076,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	89 076,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	89 076,00	0,00
			<b>0,00</b>

Stavba: 1633/2019	Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019	Základní rozpočet	List č.29
Objekt: S1	ZŠ Resslerova	Datum tisku: 21.6.2019	
Rozpočet: ZL8	Přeložky EI, topení-křížení tras s VZT jednotkami		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
1	612401391RAB	Oprava stropů a zdiva po přeložkách	soubor	1,0000	13 500,00	13 500,00
	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>13 500,00</b>
	<b>731</b>	<b>Kotelny</b>				
2	7231	Přeložení topení v místech křížení s VZT	hod	120,0000	360,00	43 200,00
		hodinová sazba vychází z ceny z rozpočtu 01 05 Vnitřní plynovod, pol. č.19 s označením 7231 pomocné práce Cena obsahuje: - Vysekání nových otvorů - Vypuštění/napuštění otopného systému - Instalaterské práce				
3	7232	Instalační materiál k přeložení topení	kpl	1,0000	10 500,00	10 500,00
	<b>731</b>	<b>Kotelny</b>				<b>53 700,00</b>
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
4	M21-2	D+M kabel - slaboproud příprava pro VZT jednotky k připojení k internetu	m	240,0000	50,40	12 096,00
5	M21-3	D+M lišta pro uložení kabelu pro VZT jednotky	m	70,0000	84,00	5 880,00
6	M21-1	Přeložení elektro v místech s kolizí VZT jednotek	kus	6,0000	650,00	3 900,00
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>21 876,00</b>