

Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: 2018/0166

"Parkovací plocha v ulici Mrkvičkova"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

**článek 1
Smluvní strany**

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

Mgr. David Zlatý, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] referent odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], referentka odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel: [redacted] e-mail: [redacted]

Autorský dozor: [redacted], tel: [redacted], e-mail [redacted]

PSDS s.r.o.

Technický dozor investora: [redacted], tel. [redacted], email [redacted]

Domistav CZ a.s.

(dále jen objednatel)

a

Firma: Froněk, spol. s r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01

zastoupená: Ing. Kamil Hrbek, prokurista

kontaktní telefon: [redacted]

IČ: 47534630

DIČ: CZ 47534630

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15879

osoba určená ke kontaktu s objednatelem: [redacted]

tel./fax: [redacted]

e mail: [redacted]

Osoba vykonávající odborné vedení stavby (stavbyvedoucí): [redacted] tel. [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Čl. 2

Preambule

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření **dotatku č. 2** ke smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele 2018/0166 ze dne 19.9.2018.
- 2.2. Předmětem tohoto dodatku je změna
- doby plnění díla
 - ceny díla na základě méněprací a víceprací

Čl. 3

Doba plnění

V článku 3 **Doba plnění** se bod 3.1 výše uvedené smlouvy z důvodu nutnosti dovybavit parkoviště potřebnou technologií nutnou pro provoz parkoviště v režimu dle objednatele mění takto:

- „3.1 **Zahájení prací: 24. 9. 2018**
Dokončení celého díla: 10. 7. 2019 v souladu se změnou harmonogramu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 2
Doba realizace se mění a činí 192 kalendářních dnů.“

Čl. 4

Cena díla

V článku 4 **Cena díla** se v důsledku doplnění změnových listů stavby č. 1–4 (příloha č. 1 tohoto dodatku) bod 4.1 mění takto:

- „4.1 Cena dle tohoto dodatku a celková cena díla:

Cena bez DPH		1 925 347,27Kč
DPH	21 %	404 322,92Kč
Cena včetně s DPH		2 329 670,19 Kč
celková cena díla bez DPH		9 512 900,59 Kč
DPH	21 %	1 997 709,12 Kč
Cena celkem s DPH		11 510 609,71 Kč


Čl. 5

Závěrečná ustanovení


1. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada městské části Praha 17 na svém 17 zasedání dne 10.6.2019, usnesením č. Us RMC 000217/2019.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - 1) Změnové listy 1, 2, 3 a 4
 - 2) harmonogram realizace plnění
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel. Nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. V ostatních částech se výše uvedená smlouva tímto dodatkem nemění.

V Rakovníku dne: 20.6. 2019


17-06-2019
V Praze dne: 2019



za zhotovitele
Ing. Kamil Hrbek, prokurista



za objednatele
Mgr. Jitka Synková, starostka



DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění, a v souladu s usnesením RMC 000217/2019 ze dne 10.6.2019 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a společností: Froněk, spol. s r.o., Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01, IČ: 47534630 a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne: 17. 06. 2019



Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17

