

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU, DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ
POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI
REALIZACI STAVBY**

uzavřené dne 13. 7. 2018

**Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 21,502
trati Rumburk (mimo) – Sebnitz (DBAG)“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2469/2018/Svj**

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/ 542 353 0006

a

**účastníci Společnosti „SP + TOP CON_Most v km 21,502_Rumburk – Sebnitz“ založené Smlouvou
o společnosti ze dne 08. 06. 2018**

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem: Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 45274983, DIČ: CZ45274983

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 9396

zastoupena: **Ing. Alexandrem Kurzem, jednatelem**

Ing. Václavem Polákem, jednatelem

Ing. Liborem Markem, jednatelem

Ing. Karlem Stiebitzem, jednatelem

Korespondenční adresa: Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,

IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 08. 06. 2018

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18 199 209**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvody pro uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. smlouvy Objednatele: E618-S-2469/2018/Svj a č. smlouvy Zhotovitele: 18 199 209 uzavřené dne 13. 7. 2018 (dále jen „Smlouva“) jsou následující skutečnosti:

1. Rozšíření předmětu Díla a s tím související navýšení Ceny Díla. Předmět díla bude rozšířen o práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a s tím související navýšení Ceny Díla, provedené analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ).

Ve shodě s předchozími dokumenty byl pro návrh rekonstrukce proveden doplňkový a podrobný geotechnický průzkum pro železniční spodek a pro mostní objekt. Pro návrh průzkumu byla základním podkladem archivní dokumentace. Skutečný průběh terénu je však výše, než je uvedeno v archivní dokumentaci. Tímto se nejen zvýšily délky vrtů, ale u pilířů P4 a P6 bylo nutné použít namísto kopaných sond vrtnou soupravu. Tato místa jsou navíc s velmi obtížným přístupem.

Z důvodu nutnosti návrhu stabilizačních opatření k zajištění svahového kužele opěry O2, který vykazuje v patní oblasti konsolidační deformace, bylo nutné zajistit průzkum pokryvných vrstev svahu až na skalní podloží 2 ks kopaných sond hl. cca 2 m. Dále byla doplněna sonda do svahového kuželu, pro zjištění jeho konstrukce.

Na základě informace ze dne 28. 2. 2019 od Stanislava Schwarze, SŽDC, OŘ Ústí nad Labem SSZT o realizaci nového kabelu typu TECKPFLEY 24p1 pro vazby mezi přejezdy MP1 v žkm 21,121 a MP3 v žkm 22,467 a souběžně též 2x HDPE trubky pro budoucí zařazení optických kabelů, byly rozšířeny následující provozní soubory (dále jen „PS“): PS 01-21 Úpravy traťového zabezpečovacího zařízení a PS 02-51 Úpravy stávajících sdělovacích kabelů. Dále byly tyto PS doplněny o instalační komory pro budoucí instalaci optických kabelů v HDPE trubkách. Objednatel souhlasí s rozšířením předmětu Díla.

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny Díla, vyplývající z rozšíření předmětu Díla o práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a s tím související úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1. Vzhledem k výše uvedené úpravě Ceny Díla se smluvní strany dále dohodly na úpravě částky Bankovní záruky za provedení Díla tak, aby odpovídala 10% z Ceny Díla uvedené v článku 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3., odst. 3.3 Smlouvy, článku 4., odst. 4.1 Smlouvy, článku 5., odst. 5.16 Smlouvy, Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla a Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

U všech shora uvedených skutečností se analogicky s ust. § 222 ZZVZ nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, takto:

1) Čl. 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný ZP a DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování ZP, DSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

<i>Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH</i>	<i>5 625 700,- Kč</i>
<i>Cena prací dle dodatku č. 1, bez DPH</i>	<i>280 500,- Kč</i>
<i>Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, celkem</i>	<i>5 906 200,- Kč</i>
<i>slovy: pět milionů devět set šest tisíc dvě stě korun českých</i>	

2) Čl. 4. - ZÁRUKY ZHOTOVITELE

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 4., odst. 4.1 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10% z Ceny za zpracování ZP + DSP, tj.: 571 120,- Kč bez DPH. Cena za zpracování ZP + DSP je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.“

3) Čl. 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 5., odst. 5.16 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|-----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky – OP/DSP/13/18 |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP/01/18
– VTP/DSP/08/18
c) Zvláštní technické podmínky – z 17. 05. 2018 |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram plnění |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam poddodavatelů |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Související dokumenty |
| <u>Příloha č. 10:</u> | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele“ |

4) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) : Specifikace Díla

– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla

– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze dne

26 -06- 2019

Za zhotovitele:

V Praze dne

- 5 -06- 2019

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš Slaviček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
TOP CON SERVIS s.r.o.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
TOP CON SERVIS s.r.o.

Příloha č. 1
Specifikace Díla

Předmětem Díla je zpracování záměru projektu (ZP) a projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zpracování aktualizace ZP dle požadavků Objednatele

Dodatkem č. 1 je předmět Díla rozšířen o následující činnosti:

1. Rozšíření geotechnického průzkumu o dvě vrtané sondy u pilířů P 4 a P6 do hloubky cca 2 m z důvodu skutečné průběhu terénu oproti původní projektové dokumentaci a jedné kopané sondy do svahového kužele z důvodu zjištění jeho únosnosti
2. Doplnění do projektové dokumentace provozní soubory PS 01-21 Úpravy traťového zabezpečovacího zařízení a PS 02-51 Úpravy stávajících sdělovacích kabelů z důvodu zjištění dodatečných skutečností

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Záměru projektu, DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování ZP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství "	Jednotková cena "	Cena celkem "
1	Záměr projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Základní služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství "	Jednotková cena "	Cena celkem "
2	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7a	Doplnění dvou provozních souborů PS 01-21 Úpravy traťového zabezpečovacího zařízení a PS 02-51 Úpravy stávajících sdělovacích kabelů	Hod	■	■	■
Celkem za základní služby včetně dodatku č. 1:					■

3. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
8	Aktualizace ZP dle požadavků Objednatele	hod	■	■	■
9	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
10	Geodetické práce	km	■	■	■
11	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
12	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
13	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
15	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
17	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
17a	Provedení dvou dodatečných vrtů hloubky cca 2m u pilířů P4 a P6 a jedné kopané sondy u svahového kužele	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby včetně dodatku č. 1:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad ■ měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- Cena za zhotovení Záměru projektu, Dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH	5 625 700,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 1, bez DPH	██████████
Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, celkem	5 906 200,- Kč

- Cena Díla - Rekapitulace:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
5 906 200,- Kč	1 240 302,- Kč	7 146 502,- Kč
z toho:		
<u>Cena za zpracování ZP</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za zpracování DSP</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
██████████	██████████	██████████

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	bez fakturace	
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa - výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	5 906 200,00 Kč	7 146 502,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 320870

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fcda6829-c021-4cef-a67f-8386b19c07f2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.06.2019 11:53:02



624d2264-d0f3-436e-8b2a-615454e95977