

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 020/2019 (239/19/PEN)

uzavřený podle §2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČO: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem – ředitelem

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Formstav, s.r.o.

IČO: 27426815, DIČ: CZ27426815

se sídlem: Míchnova 1623/5, 149 00 Praha 4

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111896

zast: [REDACTED] jednatelem

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a. s., č.ú. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 020/2019 (239/19/PEN) ze dne 27. 5. 2019 (dále jen „smlouva“), jehož předmětem je změna termínu dokončení stavby a méněpráce na díle s názvem „Oprava nových kanceláří účtárny“ v areálu Zoo Praha.

I. Úvodní ustanovení

I.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami na základě smlouvy při zhotovení díla specifikovaného v čl. II. smlouvy Předmět smlouvy.

II. Předmět dodatku

II.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací a tomu odpovídající změna ceny za dílo. Technický popis díla a výkony vedoucí k jeho zhotovení jsou co do rozsahu a standardů uvedeny ve změnovém listu č. 1. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

III. Doba plnění

III.1. Termín dokončení stavebních prací původně sjednán v čl. IV., v bodě IV. 1. smlouvy „do 21. 6. 2019“ se mění na nově sjednaný „do 16. 8. 2019.“ Nově zní tedy bod IV. 1. smlouvy takto:

„IV. 1. Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit převzetím místa plnění po podpisu této smlouvy a dokončit jej a dokončené jej předat objednateli do 16. 8. 2019.“

IV. Cena za dílo

IV.1. Cena dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.

IV.2. Smluvní strany se dohodly na odpočtu za neprovedené práce (méněpráce) ve výši:

- 5 522,00 Kč bez DPH

(slovy: pět tisíc pět set dvacet dvakrát korunčeských)

- 1 159,62 Kč DPH 21%

- 6 681,62 Kč včetně DPH

Celková smluvní cena díla podle základní smlouvy o dílo č. 020/2019 (239/19/PEN) ze dne 27. 5. 2019 dle bodu V. 2. a tohoto dodatku č. 1 činí nově:

721 633,09 Kč bez DPH

(slovy: sedm set dvacet jednat tisíc set třicet třikrát korunčeských a devět haléřů)

151 542,95 Kč DPH 21 %

873 176,04 Kč včetně DPH

V. Závěrečná ustanovení

V.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 020/2019 (239/19/PEN) ze dne 27. 5. 2019 obsahuje 2 strany základního textu a přílohu dle soupisu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

V.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 020/2019 (239/19/PEN) ze dne 27. 5. 2019, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti beze změny.

V Praze dne 21-06-2019



[Redacted signature of the client]

objednatel

dl. 6. 2019

FORMSTAV s.r.o.

[Redacted signature of the contractor]

zhotovitel

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1



ZOO PRAHA

Změnový list číslo: ZL 01

Název akce: „Oprava nových kanceláří účtárny“

Smlouva č.: 020/2019, č. objednatele 239/19/PEN ze dne 27. 5. 2019

Zhotovitel: Formstav s.r.o., Michnova 1623/5, 149 00 Praha 4

Objednatel: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

1. Popis předmětu a příčin změny, návrh a zdůvodnění řešení:

1.1 Oproti původnímu návrhu bude v kanceláři 1/02 osazeno pouze jedno otopné těleso. Změna byla vyvolána z důvodu dostatečného výkonu jednoho otopného tělesa na objem dané kanceláře.

1.2 Dle upřesnění požadavku objednatele na osazení dveřních výplní, se doba dodání stanovuje na 8-10 týdnů.

2. Rekapitulace nákladů:

v rámci řešení změny	Kč bez DPH - dopad do smluvní ceny	
	ano	ne
ÚSPORA	-5 522,00 Kč	---

3. Změna realizovaných prací **má vliv na konečný termín dokončení akce.** Nový termín dokončení díla je 16. 8. 2019.

4. Souhlas se změnou stavby:

	titul, jméno, příjmení	funkce	podpis
zástupce zhotovitele		jednatel společnosti	
zástupce objednatele		vedoucí stavebního oddělení	
		investiční referent	

5. Změnový list č. ZL 01 ze dne: 3. 6. 2019

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VPO

Objekt:

Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.06.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-5 522,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 522,00	21,00%	-1 159,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-6 681,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VPO

Objekt:

Méněpráce

Místo:

Datum: 03.06.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-5 522,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-5 522,00
D	734		Ústřední vytápění - armatury				-197,00
1	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	-1,000	197,00	-197,00
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				-5 325,00
2	K	735152377	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 978 W	kus	-1,000	5 010,00	-5 010,00
3	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	-1,000	315,00	-315,00

