

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4210/009

číslo smlouvy zhotovitele: 18NO05005

### I.

#### Smluvní strany

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Josefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic

**Zhotovitel: 1) NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**

V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 48585955

DIČ: CZ48585955

zapsaná v obch. rejstříku pod spisovou zn. C 17849 vedenou u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 6203830247 / 5500

zastoupena: ing. Františkem Hanušem, jednatelem

ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou

Každý z jednatelů je oprávněn zastupovat společnost v celém rozsahu a samostatně.

**2) Valbek, spol. s r.o.**

Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČO: 48266230

DIČ: CZ48266230

zapsaná v obch. rejstříku pod spisovou značkou C 4487 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem

zastoupena: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem

Ing. Lukášem Hruboněm, jednatelem

Ing. Romanem Lennerem, jednatelem

Každý z jednatelů je oprávněn zastupovat společnost v celém rozsahu a samostatně.

**3) Pontex, spol. s r.o**

Bezová 1658/1, 140 00 Praha 4

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439

zapsaná v obch. rejstříku pod spisovou zn. C 2994 vedenou u Městského soudu v Praze

zastoupena: Ing. Milanem Kalným, jednatelem

Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem

Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

Každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně.

Uvedené společnosti jsou ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sdruženy na základě Smlouvy o společnosti ve společnost s názvem „**Sdružení NOVAPŮ**“, zastoupené vedoucím společníkem společností NOVÁK & PARTNER, s.r.o. (společník č. 1), zastupujícím společníky Valbek, spol. s r.o. (společník č. 2) a Pontex, spol. s r.o. (společník č. 3)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: ing. František Hanuš

- ve věcech technických: ing. Milan Šístek

## II.

### Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo ze dne 18.6.2018 na akci „**Barrandovský most – celková rekonstrukce, Praha 4 a 5, č. akce 999174, DUR, DSP, PDPS a DVZ**“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyvolaná nutností provedení samostatného jednostupňového projektu sanace spodní stavby Barrandovského mostu - DVZ (tj. dokumentace pro výběr zhotovitele sanace spodní stavby Barrandovského mostu), která nemohla být objednatelům předvídána.

Předmětem tohoto Dodatku je dále změna závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy bude nutno provést diagnostický průzkum a zpracovat dokumentaci DUR, DSP a DVZ na základě zjištění průběžných výsledků diagnostického průzkumu na rampě F – most ev.č. V-035, kde nosnou konstrukci rampy tvoří kromě předpokládané železobetonové konstrukce navíc mostní objekt o osmi polích z nosníků KA zakrytý násypem (což nebylo objednateli známo).

Dále se smluvní strany dohodly na posunu termínu dokončení průzkumných a diagnostických prací s ohledem na termín odsouhlasení dopravně-inženýrského opatření (DIO) ze strany ODA MHMP.

Z výše uvedených důvodů se strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), čl. V. Smlouvy (Cena díla) a čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky).

Dále tímto smluvní strany konstatují změnu čl. I. Smlouvy (Smluvní strany), kde dochází ke změně sídla společnosti NOVÁK & PARTNER, s.r.o. na straně Zhotovitele, jak je uvedeno v záhlaví tohoto Dodatku a změnu jednatelů u společnosti Pontex, spol. s r.o.

Podrobná specifikace víceprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

**III.**  
**Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)**

1. Článek IV. odst. 2. Smlouvy se od části „Průzkumy a diagnostika“ až k části „Autorský dozor“ mění následně:

**Termín ukončení plnění díla:**

Průzkumy a diagnostika	<b>30.6.2019</b>
<b>Dokumentace pro výběr zhotovitele sanace spodní stavby</b>	<b>4 měsíce od zveřejnění dodatku č.1</b>
<b>Diagnostický průzkum mostu ev.č. V-035, Barrandovský most – rampa F</b>	<b>3 měsíce od zveřejnění dodatku č.1</b>
<b>Dokumentace pro územní řízení /DUR koncept/ mostu ev.č. V-035, Barrandovský most – rampa F</b>	<b>3 měsíce od zveřejnění dodatku č.1</b>
Projednání DUR – zahájení územního řízení	15 měsíců od podpisu SoD
Pravomocné územní rozhodnutí/IČ UR/	19 měsíců od podpisu SoD
Dokumentace pro stavební povolení/DSP koncept/ <b>včetně mostu ev.č. V-035, Barrandovský most – rampa F</b>	21 měsíců od podpisu SoD
Projednání a příprava ke stavebnímu povolení	24 měsíců od podpisu SoD
Projednání DSP – zahájení stavebního řízení	26 měsíců od podpisu SoD
Pravomocné stavební povolení /IČ SP/	29 měsíců od podpisu SoD
Projektová dokumentace pro provedení stavby/PDPS/	31 měsíců od podpisu SoD
Dokumentace pro výběr zhotovitele/DVZ/ <b>včetně mostu ev.č. V-035, Barrandovský most – rampa F</b>	33 měsíců od podpisu SoD
Autorský dozor /AD/	Po dobu výstavby

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 zůstávají beze změny.

**IV.**  
**Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)**

1. Článek V. odst. 1. Smlouvy se mění následně:

<b>Původní cena bez DPH :</b>	<b>34 995 100,- Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>7 348 971,- Kč</b>
<b>Původní cena včetně DPH :</b>	<b>42 344 071,- Kč</b>
<b>Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>5 478 800,- Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>1 150 548,- Kč</b>
<b>Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH</b>	<b>6 629 348,- Kč</b>

### **Podrobná specifikace dle dodatku**

Diagnostický průzkum mostu ev.č. V-035 – rampa F –	418 800,- Kč
Jednostupňová dokumentace (DSJ) sanace spodní stavby	2 520 000,- Kč
Investorsko – inženýrská činnost – projednání (DSJ)	180 000,- Kč
Vypracování DÚR mostu ev.č. V-035 – rampa F –	480 000,- Kč
Vypracování DSP mostu ev.č. V-035 – rampa F –	920 000,- Kč
Dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ mostu ev.č. V-035 – rampa F	960 000,- Kč

**Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH: 40 473 900,- Kč**

**DPH 21%: 8 499 519,- Kč**

**Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH: 48 973 419,- Kč**

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

## **V.**

### **Změna čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky)**

1. Článek VI. odst. 6 Smlouvy se mění následně:

Etapy plnění díla pro fakturaci:

- Průzkumy a diagnostika v rozsahu základní smlouvy
- Dokumentace pro územní řízení
- DVZ sanace spodní stavby
- Diagnostický průzkum mostu ev.č.V-035, Barrandovský most – rampa F
- Zahájení územního řízení
- Pravomocné územní rozhodnutí
- Dokumentace pro stavební povolení
- Zahájení stavebního řízení
- Pravomocné stavební povolení
- Dokumentace pro výběr zhotovitele
- Autorský dozor

## **VI.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1 Podrobná specifikace víceprací

V Praze dne 26. 06. 2019

Za objednatele  
Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

V Praze dne 18.6.2019

Za zhotovitele  
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.,  
vedoucí společník, zastupující společníky  
Valbek, spol. s r.o. a Pontex, spol. s r.o.  
(sdružené ve společnost „Sdružení NOVAPO“:

.....  
[redacted]  
.....  
Šinčák

[redacted]  
.....  
Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

.....  
[redacted]  
.....  
ing. František Hanuš

jednatel společnosti NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

**Novák**  **Partner** | 02

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.  
V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10  
iČ 48585955, diČ CZ48585955