

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 20/P/2019

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace

technických: [REDACTED], ředitelka závodu TÁ,

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Linio Plan, s.r.o.

Sídlo: Sochorova 23, 616 00 Brno

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vacek

technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 27738809

DIČ: CZ27738809

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55650, datum zápisu 31. 7. 2007

(dále jen zhotovitel)

2. Název akce:

„Modernizace silnice II/135 Záluží průtah“

Tímto dodatkem se na základě žádosti zhotovitele ze dne 18. 6. 2019 mění článek III. odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

III. Doba plnění

1. Kompletně zpracovaná projektová dokumentace bude předána nejpozději **do 30.8.2019**
Podání žádosti o stavební povolení do 3 týdnů od předání projektové dokumentace.

Dílo bude dokončeno po vydání pravomocného stavebního povolení.

- Ostatní části smlouvy o dílo jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.
- Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že SÚS JČK ve smyslu § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů, v platném znění, zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že SÚS JČK ve smyslu výše citovaného ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, shromáždila a zpracovala o zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla, a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 18. 6. 2019

V Českých Budějovicích, dne: 25 -06- 2019
Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

Ing. Jan Šticha
ředitel organizace

V Brně, dne: 25 -06- 2019
Zhotovitel:



Ing. Pavel Vacek
jednatel

Ing. Pavel Vacek

Od: Ing. Pavel Vacek [pavel.vacek@linioplan.cz]
Odesláno: 18. června 2019 17:11
Komu: [REDACTED]
Kopie: 'Jan Šticha (sticha@susjk.cz)'; 'pavlikova@susjk.cz'
Předmět: Modernizace silnice II/135 Záluží průtah

Dobrý den,

V rámci akce „**Modernizace silnice II/135 Záluží průtah**“ a po konzultaci s ředitelkou závodu Tábor, pí. Radkou Pavlíkovou se na Vás obracím s žádostí o posun termínu.

Důvodem je pozdní vyjádření odboru Územního plánování a památkové péče MÚ Soběslav s návrhem úprav komunikace a zejména pak nedodání kamerové zkoušky kanalizace v majetku obce a zamítnutí zaústění odvodnění komunikace do této kanalizace. Je tedy nutno nově prověřit jiné možnosti řešení odvodnění a další návaznosti. Nový termín čistopisu navrhujeme na 30.8.2019.

S pozdravem Best regards

Ing. Pavel Vacek ředitel společnosti

Linio Plan, s.r.o. Sochorova 38 616 00 Brno

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] pavel.vacek@linioplan.cz www.linioplan.cz