

Dodatek č. 1 k

SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD 09EU-002091

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [redacted] generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [redacted], ředitel správy Liberec
(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

SAFEROAD Czech Republic s.r.o., Sulkov 666, 330 21 Líně- Sulkov

IČ : 25229761

DIČ : CZ 25229761

Zatoupená [redacted], jednatel společnosti

Zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10825

číslo smlouvy: 20150145

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Dodavatel a objednatel se dohodli na změně termínu dokončení zakázky s názvem
„LK Opravy ocelových svodidel a zábradlí“, stanoveného v čl. 1.1.9 Přílohy k nabídce, která
je jedním z dokumentů tvořící Smlouvu o dílo

Termín dokončení se prodlužuje do 31.12.2016

Ze strany objednatele nebyl z důvodu menšího rozsahu škod po dopravních nehodách uplatněn
takový rozsah požadavků na práci, jaký byl předpokládán.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Tento Dodatek k SSD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva
obdrží dodavatel/zhotovitel.

Tento Dodatek k SSD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Datum: 24. 11. 2015

PODEPSÁN _____

Jméno: [redacted]

Funkce: ředitel správy Liberec
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SAFEROAD
Czech Republic s.r.o. IČO 25229761
Sulkov 666 DIČ CZ25229761
330 21 Líně [redacted]

Datum: _____

PODEPSÁN _____

Jméno: [redacted]

Funkce: jednatel společnosti
za dodavatele/zhotovitele

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

20. 11. 2015