

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2018/007285

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1**
adresa: alej Svobody 60, Plzeň, PSČ 323 00
IČO: 00075370
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Plzeň - město
číslo účtu: 4841830277/0100
zastoupený: Ing. Helenou Řežábovou, starostkou MO Plzeň 1
datová schránka (ID): 2dibh62

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **ROADFIN BULDING s.r.o.**
sídlo: Plzeňská 1044, Vejprnice, 330 07
IČO: 06799736
DIČ: CZ06799736
bankovní spojení: RAIFFEISEN BANK
číslo účtu: 2401201822/5500
zastoupena: xxxxxxxxxxxx
datové schránky (ID): 3g6zvc3

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2018:

II. PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚNY

1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 19.12.2018 Smlouvu o dílo č. 2018/007285 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí stavební úpravy související s rekonstrukcí a modernizací stávající kuchyně v objektu 90. mateřské školy Plzeň, Západní 7, včetně umístění nového odlučovače tuků a dodávky gastronomické technologie, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za dílo cenu.

2. Změna závazku ze smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je tedy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
3. Předmětem dodatku ke smlouvě na veřejnou zakázku jsou tyto práce nad rámec prací dle smlouvy - **provedení nové skladby podlahy v místnostech č. 7 a 8**. Dle dostupných výkresů původní projektové dokumentace byla uvažována skladba podlahy v tloušťce 100 mm. Po vybourání části stávající skladby podlahy v místnostech č. 7 a 8 byla zjištěna skutečnost, že stávající skladba podlahy je v tloušťce 200 mm. Bude provedeno doplnění v následující skladbě: hydroizolace, tepelná izolace tloušťky 100 mm, separační folie, betonová mazanina tloušťky 100 mm, a to v rozsahu specifikovaném položkovým rozpočtem stavebních prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. CENA

1. Na základě výše uvedených skutečností se tímto dodatkem mění cena sjednaná v čl. 5 odst. 5. 1. smlouvy takto:

Původní cena ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	4 448 276,00 Kč
DPH 21%	934 138,00 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	5 382 414,00 Kč

se nahrazuje nově sjednanou cenou:

Cena za dílo celkem bez DPH	4 505 193,68 Kč
DPH 21%	946 090,67 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	5 451 284,35 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je ve smyslu čl. 16. 3. smlouvy považován za dodatek č. 1 a je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a tři (3) si ponechá objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku posledním z účastníků.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. Smluvní strany tohoto dodatku ke smlouvě prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Rozpočet změnových položek

V Plzni dne 17. 6. 2019

V Plzni dne 18. 6. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

XXXXXXXXXX
Ing. Helena Řežábová,
Starostka MO Plzeň 1

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX