

Číslo objednatele: CES 2019/0697
 Číslo zhotovitele: 7-1334A18

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 4. 2019
 (dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Statutární město Hradec Králové

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

IČO: 002 68 810

DIČ: CZ00268810

Zastoupený: prof. PharmDr Alexandrem Hrabálkem, CSc, primátorem města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 426511/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

zastoupený [redacted], ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb
 PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci)

a

[redacted] vedoucím provozu Východ na úseku Dopravních a inženýrských
 staveb PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci)

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006
 Bankovní spojení: účet. č. [redacted] vedený u Raiffeisenbank a.s.

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
 ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa**“

Na základě vzájemných dohod (důvodem změny termínu realizace díla je, že nebylo zajištěno
 finanční krytí celé ceny díla z finančních prostředků SFDI pro Zadavatele č. 1 Královéhradecký
 kraj se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546) a na
 základě Výzvy k provedení díla a oznámení o Datu zahájení prací ze dne 29.5.2019 sjednaly
 smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V článku IV. Doba a místo plnění se mění termín zahájení provádění díla takto: termín
 zahájení provádění díla **1.7.2019.**

2) Článek IV. Doba a místo plnění se doplňuje následovně:

Dokončení stavebních prací v roce 2019: 29.9.2019

Číslo objednatele: CES 2019/0697

Číslo zhotovitele: 7-1334A18

Termín zahájení provádění díla v roce 2020: 6.4.2020

Termín dokončení Stavby (=prací) v roce 2020: 12.7.2020

Termín dokončení díla v roce 2020: 23.8.2020

Doba realizace Díla celkem v letech 2019 a 2020: 27 týdnů + 6 týdnů

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Uzavření dodatku č.1 bylo schváleno v Radě města Hradec Králové dne 18.6.2019 usnesením č.RM/2019/713.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh).

Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:
- vymezení předmětu smlouvy:
- cena:
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

Číslo objednatele: CES 2019/0697

Číslo zhotovitele: 7-1334A18

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V Hradci Králové dne 24. 06. 2019

V Praze dne 19.6.2019



Objednatel
Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc
primátor města



Zhotovitel
ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy
(na základě plné moci)



vedoucí provozu Východ úseku
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy (na základě plné moci)