

ZMĚNOVÝ LIST č. 1
na akci
Zateplení domu Sokolská 200

Objednatel: **Město Dačice** č.sml.obj.: 6/2019

Zhotovitel: **Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ** č.sml.zhot.:

Popis změn: 1. Práce chybějící v soupisu prací, ale nezbytné pro dokončení díla
2. Práce požadované objednatelem nezahnuté v PD

Odůvodnění změn:

Ad. 1. Jedná se o stavební práce zahrnuté do položek č. 4 - č. 14 (viz Příloha č. 1 - vícepráce stavební část), které nebyly v soupisu prací uvedené, avšak vyplývaly z projektové dokumentace nebo ze souvislostí s prováděnými řádně oceněnými pracemi (demontáž stávajících dveří na půdu + dodávka a montáž nových protipožárních dveří)

Ad. 2. Jedná se o práce zahrnuté do položek č. 1 - č. 3, které bylo nutné provést nad rámec původně smlouveného plnění. Jedná se o montáž a demontáž lešení při demontáži FeAl obložení bytových domů č. p. 189 a č. p. 190, které muselo být provedeno v předstihu z důvodu rizika zahnízdění rorýse obecného.

Souhrn nákladů:

Zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pro práce a dodávky tvořící vícepráce, které nebyly obsaženy v rozpočtu pro dílo byly použity jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu o dílo. (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Příloha č. 1 **vícepráce** 47 784,00 Kč

celkem vícepráce 47 784,00 Kč

Cena díla dle SOD a ZL 1 1 958 576,00 Kč

Cena díla dle SOD a ZL 2 2 006 360,00 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla: ano Termín změny dokončení díla je navrhován z důvodu pozastavení prací při demontáži FeAl obložení domů č. p. 189 a 190

Za zhotovitele:
Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ

Za objednatele:
Město Dačice



Za TDS: **JARISLAV KOVÁŘ**



Dílní přílohy: Soupis víceprací od zhotovitele