

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/083/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Kunovský Les

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM

VH atelier, spol. s r.o.

Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12070

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel

IČ: 49437267

DIČ: CZ49437267

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., Brno - venkov

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/083/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 5.6.2014 se upravuje takto:

Na základě pozastavení prací v souvislosti s řešením majetkoprávních otázek se státními podniky Povodí, tj. zajištěním majetkoprávního vypořádání k pozemkům potřebným ke stavbě se smlouva mění:

1) V čl. V. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text:

*„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. III. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě od **9.6.2014**, po celou dobu realizace DÍLA, nejpozději však do **31.12.2016**. Pokyn OBJEDNATELE nemůže být zaslán ZHOTOVITELI dříve než budou ukončeny a řádně protokolárně předány etapy DÍLA uvedené v čl. III., odst. 1.3., bod A a B.“*

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

*„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. III. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě od **9.6.2014**, po celou dobu realizace DÍLA, nejpozději však do **31.12.2017**. Pokyn OBJEDNATELE nemůže být zaslán ZHOTOVITELI dříve než budou ukončeny a řádně protokolárně předány etapy DÍLA uvedené v čl. III., odst. 1.3., bod A a B.“*

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/083/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 5.6.2014 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne 2016

V Brně dne 2016

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Za ZHOTOVITELE

Ing. Ivo Pospíšil
jednatel

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR				
Projekt:	Přístaviště Kunovský Les				
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1	
Datum vydání:	8.12.2016	A	B	C	D E <input type="checkbox"/> nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu					
NAVRHUJE:	VH atelier, spol. s r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno, Ing. Ivo Pospíšil				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun nejzaššího termínu plnění.				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	SoD č. S/ŘVC/083/P/SoD/2014				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny				dne 8.12.2016
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Při zahájení projekčních prací v roce 2014 nemohl nikdo ze zúčastněných stran předpokládat, že dojde k dlouhodobému procesu řešení majetkoprávních otázek k dotčeným pozemkům mezi ŘVC ČR a Povodím Moravy., kdy byl nastavován nejzašší termín pro provedení díla. Jelikož se jedná pouze o prodloužení termínu prací, není tudíž logicky možné tyto práce oddělit od původní zakázky. Bez prodloužení termínu nelze tyto práce v termínu dokončit.</i></p>					
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p>					
<p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>					
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>					
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</p>					
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>					
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</p>					
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní</p>					
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní</p>					

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní		
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	248.000,- Kč	
Cena SoD po změně	248.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS:		<i>nebyl sjednán</i>
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Dojde k posunu konečného termínu nejdéle o 1 rok, tj. do 31.12.2017</i>		

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

viz. str. 1

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

nebylo sjednáno

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/083/P/SoD/2014	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
týká se bodu : C, D	<i>55.000,-Kč</i>	<i>2017</i>
garant smlouvy: Ing. Filip Dušek	<i>podpis:</i>	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	<i>podpis:</i>	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Irena Honzáková	<i>podpis:</i>	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	<i>podpis:</i>	