

Číslo smlouvy objednatele: 380/2018  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 711/2019  
Ev. číslo: Z2018-008471

Číslo smlouvy zhotovitele

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO** **„II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, II. ET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ“**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### **ZHOTOVITEL**

#### **EUROVIA CS, a.s.**

sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha  
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze

IČO: 452 74 924  
sp. zn. B 1561

kontaktní adresa EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno  
zastoupena [REDACTED]

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 5. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### **Zdůvodnění**

- Rozebrání dlážděného krytu ze žulových kostek. Změna výměry krytu z dlažebních kostek, které byly odstraněny při přípravě území. Důvodem byla předešlá činnost jiných investorů – výstava plynovodu, kanalizace, vodovodu a VN. Touto činností došlo v místech zásahů k rozebrání dlážděného krytu, který z důvodu plánované rekonstrukce silnice nebyl zpětně zadlážděn. Došlo tak ke zmenšení výměry oproti výkazu výměr.
- Změna trvalého dopravního značení. Z důvodu upřesnění počtu svislého dopravního značení, které bylo ve staničení km 0,000-0,770 osazeno, dochází k odpočtu svislého dopravního značení podle skutečnosti. Upřesnění bylo provedeno na základě odsouhlasení trvalého dopravního značení ze strany Policie ČR.
- Změna přechodného dopravního značení. Změna přechodného dopravního značení v souladu s aktuálně platnou přechodnou úpravou provozu schválenou Policií ČR.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**22.725.364,05 Kč**

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 28. 6. 2019

V Brně, dne 28. 6. 2019



EUROVIA CS, a.s.

**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---