

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou spolu dne 14.05.2019 uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou města
- ve věcech technických: Jiřím Labajem, referentem Městského úřadu Jablunkov
telefon/fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

OKNA LANGER s.r.o.

(společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 36098)

identifikační číslo: 04555970
DIČ: CZ04555970
sídlem: Staré Oldřichovice 1, Ústí nad Orlicí - Oldřichovice, PSČ 562 01
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená
- ve věcech smluvních: Romanem Langerem, prokuristou
- ve věcech technických: Václavem Kubasou
telefon, fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

I. Úvodní ustanovení

- 1) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 14.05.2019 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením stavby „*Výměna oken č.p. 144*“ (dále jen „**dílo**“ nebo též „**stavba**“).
- 2) V průběhu realizace výše uvedeného díla vznikla potřeba realizace některých prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě o dílo (dále jen „**vícepráce**“), a zároveň se smluvní strany dohodly, že se nebudou realizovat některé stavební práce a dodávky sjednané ve smlouvě o dílo (dále jen „**méněpráce**“). Důvodem těchto dohodnutých změn rozsahu plnění zhotovitele ve formě víceprací a méněprací jsou některé nové skutečnosti zjištěné až při provádění stavebních prací v místě plnění.
- 3) V souvislosti se změnami rozsahu díla ve formě dohodnutých víceprací a méněprací se obě smluvní strany dohodly také na odpovídající změně sjednané ceny díla s tím, že všechna svá práva a povinnosti, týkající se dohodnutých víceprací a méněprací, upraví v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

II. Vícepráce, méněpráce a změna ceny díla

- 1) Dohodnuté vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány v soupisu víceprací a méněprací, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „**příloha č. 1**“).
- 2) Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo rozšiřuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1, jejichž celková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“) činí **107.217,- Kč**, a současně se snižuje o méněpráce specifikované v Příloze č. 1, jejichž celková cena bez DPH činí **-33.317,- Kč bez DPH**.
- 3) Rozdíl mezi cenou všech sjednaných víceprací a méněprací sjednaných tímto dodatkem tak činí **73.900,- Kč bez DPH**, resp. **89.419,- Kč včetně 21 % DPH** (slovy: **osmdesát-devět-tisíc-čtyři-sta-devatenáct-korun českých**). O uvedenou částku se navýší celková cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo.
- 4) Podle ustanovení článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo celková cena díla činí 820.000,- Kč bez DPH, resp. 992.200,- Kč včetně 21 % DPH. Po navýšení o rozdíl v ceně dohodnutých víceprací a méněprací, uvedený v předchozím odstavci, tedy nová cena díla činí celkem:

- nová cena bez DPH:	893.900,- Kč
- DPH 21 %:	187.719,- Kč
- nová cena vč. DPH celkem:	1,081.619,- Kč

(slovy: **jeden-milion-osmdesát-jedna-tisíc-šest-set-devatenáct-korun-českých včetně DPH**).

III.
Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své schůzi konané dne2019, a to svým usnesením č./.....
- 4) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Shora uvedená smlouva o dílo byla v registru smluv uveřejněná dne 31.05.2019. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 30 dnů** od uzavření tohoto dodatku, zajistí jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.
- 5) Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávněni k jeho uzavření, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne2019

V Ostravě dne2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Roman Langer, prokurista
OKNA LANGER s.r.o.

Luboš Čmiel
místostarosta Města Jablunkova