



MHMPXPBACM90

stejnopis č. 1

KONTROLNÍ ČÍSLO:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

EKOSTAV A.S.

SMLOUVA O DÍLO

Stavba č. 42124 PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO

(historická výusť Alšovo nábřeží – realizace)

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/006489/2019

číslo smlouvy zhotovitele:

OBSAH SMLOUVY

Část I.: Obecná ujednání	5
1. Účel a právní režim smlouvy.....	5
2. Jednání před uzavřením Smlouvy a závazné podklady.....	6
Část II.: Identifikační údaje o Stavbě.....	7
Část III.: Předmět Smlouvy.....	8
3. Dílo	8
4. Změny Díla.....	10
5. Místo plnění	12
Část IV.: Cena Díla a platební podmínky	12
6. Cena Díla	12
7. Platební podmínky.....	13
Část V.: Lhůty provádění Díla	15
8. Lhůty plnění.....	15
9. Změny lhůt plnění.....	16
Část VI.: Provádění Díla.....	16
10. Povinnosti Objednatele.....	16
11. Povinnosti Zhotovitele.....	16
12. Kontrola provádění Díla.....	18
13. Specifické podmínky a požadavky na provádění Díla	19
14. Staveniště a jeho předání a převzetí	20
15. Stavební deník.....	21
16. Předání a převzetí dokončeného Díla	22
Část VII.: Jakost Díla a odpovědnost Zhotovitele	23
17. Jakost Díla.....	23
18. Odpovědnost zhotovitele za podzhotovitele	23
19. Záruční a reklamační podmínky.....	23
20. Odpovědnost za škodu.....	25

Část VIII.: Zajištění a utvrzení závazku ze Smlouvy	25
21. Pojištění Zhotovitele	25
22. Finanční záruka za provádění díla a za záruční vady Chyba! Záložka není definována.	
23. Smluvní sankce	26
Část IX.: Ostatní a závěrečná ujednání	27
24. Ostatní ustanovení	27
25. Závěrečná ustanovení	29

Přílohy Smlouvy:

- příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)
- příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů
- příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma
- příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb
- příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek
- příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele
- příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupené:

Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřežní 4, Praha 5, PSČ 150 56

IČO: 47116901

dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

Ekostav a.s.

společnost v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16300

se sídlem: Brigádníků 3353/351b, 100 00 Praha 10

IČO: 45795479

DIČ: CZ45795479

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená:

Ing. Květoslav Povýšil, statutární ředitel

dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tuto

SMLOUVU O DÍLO

k provedení stavby č. 42124 PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO
(historická výusť Alšovo nábřeží – realizace)

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dále jen jako „Smlouva“

ČÁST I.: OBECNÁ UJEDNÁNÍ

1. ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY

Účel Smlouvy

- 1.1. Účelem této Smlouvy je provedení stavby č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO (historická výusť Alšovo nábřeží – realizace), a to řádně a včas.

Právní režim Smlouvy a výklad jejích ustanovení

- 1.2. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), jakožto smlouva o dílo na zhotovení, údržbu, opravu či úpravu stavby nebo její části (etapy).
- 1.3. Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu jednajícího lze přihlídnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením.

K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování

- 1.4. Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
- 1.5. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nejpozději však následující pracovní den.
- 1.6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- 1.7. Adresou pro doručování písemnosti Objednateli je:
 - a) adresa datové schránky: 48ia97h;
 - b) e-mailová adresa: posta@praha.eu;
 - c) poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1.
- 1.8. Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je:
 - a) adresa datové schránky: hnz3gat;
 - b) e-mailová adresa: povysil@essro.cz nebo
 - c) poštovní adresa: Brigádníků 3353/351b, 100 00 Praha 10
- 1.9. Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednateli nejméně 10 dnů před její změnou.

2. JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY

Identifikace zadávacího řízení

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

- 2.1. Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo INV/MZ/0022/19 ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen jako „ZZVZ“) s názvem stavba č. 42124 PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO

(historická výust' Alšovo nábřeží – realizace) a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele č. j. MHMP 917963/2019 ze dne 21. 5. 2019.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

- 2.2. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako „Závazné podklady“) jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:
- a) zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo;
 - b) nabídka Zhotovitele podaná do Veřejné zakázky;
 - c) oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele č. j. MHMP 917963/2019 ze dne 21. 5. 2019;
 - d) stavební povolení č. j. MHMP 1004402/2017 ze dne 12.7.2017, nabytí právní moci 3.8.2017, vydané Magistrátem hl. m. Prahy, odborem ochrany prostředí se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1;
 - e) projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností AQUATIS a.s. se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO:46347526, zakázkové číslo 3A15139.87 z 10/2018 (dále jen jako „Projektová dokumentace“); a
 - f) soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný společností AQUATIS a.s. se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO:46347526, zakázkové číslo 3A15139.87 z 10/2018 (dále jen jako „Soupis s výkazem výměr“).
- 2.3. Zhotovitel od Objednatele při uzavření této Smlouvy převzal Projektovou dokumentaci. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané Projektové dokumentace nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané Projektové dokumentace.

ČÁST II.: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba

- 2.1. Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:

číslo stavby: 42124

název stavby: PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO (historická výust' Alšovo nábřeží)

Příkazník pro výkon inženýrské a další činnosti

- 2.2. Příkazníkem Stavby je Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, DIČ CZ47116901 (dále jen jako „Příkazník“).
- 2.3. Příkazník vykonává inženýrskou a další činnost za Objednatele.
- 2.4. Příkazník vykonává činnost na základě objednávky č. OTV/OBJ/145/15 ze dne 18. 5. 2015.

Projektant pro výkon autorského dozoru

- 2.5. Autorem Projektové dokumentace je společnost AQUATIS a.s. se sídlem Botanická 934/56, 602 00 Brno, IČO 46347526, DIČ CZ46347526 (dále jen jako „Projektant“).
- 2.6. Projektant vykonává autorský dozor.
- 2.7. Projektant vykonává činnost na základě č. OTV/OBJ/146/15 ze dne 18. 5. 2015.

ČÁST III.: PŘEDMĚT SMLOUVY

3. DÍLO

- 3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále vymezené stavební Dílo, a to **podle Závazných podkladů a této Smlouvy**, a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.
- 3.2. Dílem je dodávka stavby č. 42124 PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO (historická výust' Alšovo nábřeží), jejímž předmětem je vybudování protipovodňového uzávěru na historické výusti na Alšově nábřeží. Hradidlová komora bude vybudována v místě stávající šachty na stávajícím potrubí dešťové kanalizace. Jedná se o doplnění protipovodňového opatření.
- 3.3. Dílo dále zahrnuje i
 - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložené ornice, případně nutné biologické rekultivace;
 - b) náklady na zřízení a přístup na staveniště;
 - c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;

- d) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;
 - e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;
 - f) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
 - g) provozní i komplexní vyzkoušení díla;
 - h) zpracování dokumentace skutečně provedeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy ve trojím vyhotovení;
 - i) projednání záborů veřejných prostranství a jejich úhrada;
 - j) projednání dopravních opatření a jejich realizace;
 - k) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;
 - l) vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při realizaci Díla;
 - m) zpracování realizační (výrobní, resp. dílenské) dokumentace;
 - n) zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a dokumentace stavu dotčených staveb;
 - o) náklady na pojištění Díla a odpovědnosti za škody;
 - p) náklady na bankovní záruky;
 - q) náklady na zajištění péče o zhotovené stavební Dílo, až do jeho převzetí Objednatelem;
 - r) náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu;
 - s) náklady na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je hlavní město Praha.
- 3.4. Stavba je realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným v Projektové dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré stavební práce, dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.
- 3.5. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí na Díle do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.

4. ZMĚNY DÍLA

Obecná ustanovení ke změnám Díla

- 4.1. Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.
- 4.2. Změnu Díla není Zhotovitel oprávněn provést, dokud nebude provedena smluvní změna Díla podle dále uvedených pravidel.
- 4.3. Smluvní změny Díla (předmětu Smlouvy) jsou následující
- a) změna Díla, která **podmiňuje** provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň **brání** pokračování provádění Díla (dále jen jako „**Neodkladná změna**“);
 - b) změna Díla, která **podmiňuje** provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň **nebrání** pokračování provádění Díla (dále jen jako „**Odkladná změna**“); nebo
 - c) změna Díla, která **nepodmiňuje** provedení předmětu Smlouvy v původně sjednaném rozsahu, a která **není nezbytně nutná** (dále jen jako „**Změna malého rozsahu**“),
- přičemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázání charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ).
- 4.4. Jakákoliv změna Díla nesmí být podstatnou změnou závazku ze Smlouvy, přičemž za takovou změnu se považuje změna Díla, která by
- a) umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření Díla.
- 4.5. Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto postupem:
- a) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny shodně (totožně) s touto přílohou;

- b) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikaci díla a kalkulace ceny podle Smlouvy neobsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou ÚRS, a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých.

4.6. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla.

Neodkladná změna

- 4.7. Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Neodkladné změny odhadem (dále jen jako „Návrh neodkladné změny“) a tento návrh, který musí být podepsán Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli ke schválení.
- 4.8. Objednatel po posouzení Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím provedením prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba Objednatele oprávněná k uzavření Smlouvy a dodatků) nebo požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo upřesnění, přičemž Zhotovitel pak takový Návrh neodkladné změny opětovně předloží Objednateli k udělení souhlasu.
- 4.9. Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Návrhu neodkladné změny, přičemž se má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti (viz ustanovení § 2622 občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou změnu tak, aby bylo úplně dosaženo odsouhlaseného účelu. Příkazník, případně přímo Objednatel, po dobu provádění Neodkladné změny provádí měření skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. měřený kontrakt). Změní-li se rozsah Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen bezodkladně písemně uvědomit Objednatele.
- 4.10. Zhotovitel po provedení Neodkladné změny zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny, který provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v této Smlouvě. Má-li Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny vady, vrátí jej Příkazník Zhotoviteli k opravě, přičemž opravenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazník opětovně zkontroluje. Příkazník potvrdí Zhotoviteli Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny svým podpisem.
- 4.11. Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazníkem, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.

- 4.12. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou stanovení ceny Neodkladné změny a určení platebních podmínek pro její úhradu.

Odkladná změna

- 4.13. Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Odkladné změny (dále jen jako „**Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny**“) a tuto specifikaci, která musí být podepsána Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.
- 4.14. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou změnu Díla, určí cenu Odkladné změny a určí platební podmínky pro její úhradu.
- 4.15. Zhotovitel provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušného dodatku a této Smlouvy o dílo.

Změna malého rozsahu

- 4.16. Změna malého rozsahu nesmí měnit celkovou povahu Díla a její hodnota musí být nižší než 15 % původní ceny Díla (viz ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ).
- 4.17. Smluvní strany jsou oprávněny provést více Změn malého rozsahu, avšak součet hodnot všech těchto Změn malého rozsahu nesmí přesáhnout limity uvedené v předchozím odstavci.
- 4.18. Změna malého rozsahu je podmíněna předchozím uzavřením dodatku k této Smlouvě. Jakákoliv provedená Změna malého rozsahu bez uzavření jí předcházejícího dodatku jde k tíži Zhotovitele, přičemž ten nemá právo na její úhradu po Objednateli a je jí na výzvu Objednatele povinen odstranit.

5. MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Místo plnění je vymezeno Projektovou dokumentací.

ČÁST IV.: CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6. CENA DÍLA

- 6.1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 917963/2019 ze dne 21. 5. 2019 jako **cena nejvýše přípustná**, a to ve výši:

ZÁKLADNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	5 217 459,25 Kč
DPH	1 095 666,44 Kč
CENA DÍLA VČETNĚ DPH	6 313 125,69 Kč

- 6.2. Cena díla cena obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy. Cena díla obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění Smlouvy.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“) v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, Kontrolní číslo vyznačené na první straně Smlouvy vpravo nahoře. Pokud faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní ceny Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a **tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění.**
- 7.3. Zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku – zádržné (dále jen jako „Smluvní pozastávka“), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 7.4. U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena Díla odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka“. DPH z fakturované částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši.
- 7.5. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.
- 7.6. Zhotovitel je povinen stavební práce, dodávky a služby fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců – provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu, a

to podle přílohy této Smlouvy (Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů).

- 7.7. Objednatel v této Smlouvě nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijaté stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „**zákon o dani z přidané hodnoty**“), ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně z přidané hodnoty.
- 7.8. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude Objednatelům uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatelům uhrazena DPH z konečné faktury a všechny částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“, který bude podepsán oběma Smluvními stranami.
- 7.9. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu Objednatelů:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

- 7.10. Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a razítek obou Smluvních stran.
- 7.11. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednatelům. Termín úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatelů.
- 7.12. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované Objednatelům. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
- údaje Objednatelů, sídlo, IČO, DIČ
 - údaje Zhotovitelů, sídlo, IČO, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení Zhotovitelů
 - datum vystavení daňového dokladu

- datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo Smlouvy
 - kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod označením KONTROLNÍ ČÍSLO)
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
- 7.13. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
- 7.14. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou, a to ve formátu .xml XC4 (ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); zjišťovací protokol a soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb bude předán kromě tištěné podoby také v elektronické verzi na CD, DVD nebo USB flash disku.

ČÁST V.: LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8. LHŮTY PLNĚNÍ

- 8.1. **Lhůta pro předání Staveniště:** 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k plnění.
- 8.2. **Lhůta pro zahájení realizace Díla:** 15 kalendářních dnů ode dne předání Staveniště.
- 8.3. **Lhůta pro dokončení Díla:** 150 kalendářních dnů ode dne zahájení realizace Díla.
- 8.4. Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu této Smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků.

- 8.6. O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

9. ZMĚNY LHŮT PLNĚNÍ

- 9.1. Lhůty plnění se prodlužují o dobu, po kterou trvá nemožnost plnění ze strany Zhotovitele pro důvody spočívající na straně Objednatele nebo způsobené mimo zavinění obou Smluvních stran, přičemž takové prodloužení je podmíněno neprodleným písemným oznámením vzniku takové nemožnosti plnění Objednateli. Oznámení musí obsahovat
- a) věcné vymezení důvodu nemožnosti plnění a
 - b) okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plnění.
- 9.2. Prodloužení lhůty plnění pak trvá do té doby, než pomine oznámená nemožnost plnění, přičemž Zhotovitel se pominutí zavazuje písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu po tom, co nastane.

ČÁST VI.: PROVÁDĚNÍ DÍLA

10. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 10.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, zejména mu předá potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají z potřeby Díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění Díla.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy.
- 10.3. Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovitě určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli.

11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 11.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady.
- 11.2. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.

- 11.3. Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději **do pěti pracovních dnů** ode dne, kdy tak může učinit. K oznámení přiloží odpovídající důkazy.
- 11.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI) a autorský dozor projektanta (AD), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP), pokud to stanoví Objednatel nebo právní předpis.
- 11.5. Provedením části díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen jako „**Podzhotovitel**“), a to v rozsahu dle přílohy této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma), přičemž za výsledek těchto činností, tj. za plnění Díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám. Zhotovitel není bez předchozího souhlasu Objednatele oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v příloze této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma). V případě pochybností o udělení souhlasu nese důkazní břemeno Zhotovitel.
- 11.6. Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení Veřejné zakázky plnění část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a současně až po předchozím písemném schválení Objednatelem.
- 11.7. Zhotovitel pověřil realizací hlavních činností při provádění Díla osoby, které jmenovitě určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.
- 11.8. Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených lhůtách plnění. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám.
- 11.9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Závaznými podklady, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- 11.10. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich zničení a poškození.
- 11.11. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na okolí.
- 11.12. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení Staveniště, které vyklidí do lhůty stanovené touto Smlouvou. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li

s nimi dílo Objednavatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.

- 11.13. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.
- 11.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí Objednatelem.
- 11.15. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem Objednatele.
- 11.16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
- 11.17. Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá dvě vyhotovení realizační dokumentace Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v Projektové dokumentaci, musí tyto odchylky projednat a odsouhlasit se zhotovitelem Projektové dokumentace a s Autorským dozorem. Zhotovitel předloží toto projednání Objednateli prostřednictvím zástupce Objednatele s jeho stanoviskem.
- 11.18. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR + DIO).
- 11.19. Povinností Zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště info tabulemi dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Objednatel.
- 11.20. Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla.

12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů.
 - 12.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem Objednatele.
- Kontrolní dny**
- 12.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně.
 - 12.4. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
 - 12.5. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru).
 - 12.6. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.

- 12.7. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
- 12.8. Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI/TDS).
- 12.9. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Zásady kontroly

- 12.10. Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly provádění Díla:
 - a) Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzování souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického provedení díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce na Staveništi, kdy Zhotovitel předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To se týká i dodávek Podzhotovitelů.
 - b) Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně technologických postupů.
 - c) Kontroly dle Projektové dokumentace.

13. SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 13.1. Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla (uložení stavebního materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.).
- 13.2. Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastní náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do Stavebního deníku.
- 13.3. Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí.
- 13.4. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 13.5. Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

- 13.7. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetích osob v době realizace Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob na Staveniště a s tím související následky.

14. STAVENIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 14.1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na základě předávacího protokolu.
- 14.2. Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít.
- 14.3. O předání a převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací protokol.
- 14.4. Obvod Staveniště je vymezen Projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro provádění Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- 14.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 5 dnů od provedení Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 14.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru Staveniště.
- 14.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
- 14.9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními předpisy.
- 14.10. Zařízení Staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

- 14.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

15. STAVEBNÍ DENÍK

- 15.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník (dále jen jako „**Stavební deník**“).
- 15.2. Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, v platném znění (dále jen jako „**vyhláška o dokumentaci staveb**“).
- 15.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále jen jako „**stavební zákon**“), a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb.
- 15.4. Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené v ustanovení § 157 stavebního zákona a přílohou č. 16 vyhlášky o dokumentaci staveb, obsahovat také následující údaje:
- a) název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 - b) název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 - c) název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace;
 - d) název, sídlo a IČO všech podzhotovitelů;
 - e) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku;
 - f) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě;
 - g) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby;
 - h) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.
- 15.5. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

- 15.6. Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po provedení Díla. První kopii zápisů přebírá průběžně Objednatel nebo jím pověřený zástupce. Druhá kopie zůstává Zhotoviteli.
- 15.7. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 15.8. Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby se osoba vykonávající funkci stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v termínu podle předchozího odstavce.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

- 16.1. Objednatel převezme po dokončení Díla, případně jeho části.
- 16.2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
- 16.3. O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla. Protokol sepiše Objednatel a bude obsahovat:
 - a) označení Díla;
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla;
 - c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo;
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle;
 - e) prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá nebo nepřijímá a soupis případných vad a nedodělků;
 - f) datum a místo sepsání zápisu;
 - g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;
 - h) seznam převzaté dokumentace;
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;
 - j) termín vyklizení Staveniště; a
 - k) datum ukončení záruky na Dílo.
- 16.4. Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů a doklad o likvidaci odpadu.

- 16.5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
- 16.6. Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI), případně také autorského dozoru projektanta (AD).

ČÁST VII.: JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

17. JAKOST DÍLA

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým normám a Závazným podkladům.
- 17.2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- 17.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

18. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE

- 18.1. Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. podzhotovitele / poddodavatele) (dále jen jako „Podzhotovitel“), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je v takovém případě povinen v podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl Podzhotovitel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na Podzhotovitele v dalších úrovních podzhotovitelského řetězce.

19. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Záruka na Dílo

- 19.1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „Vady díla“).
- 19.2. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které má Dílo v době předání.
- 19.3. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční doba“).
- 19.4. V záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které vznikly nedodržením nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.

- 19.5. Za Vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
- 19.6. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, dodávky a služby záruku **v délce 60 měsíců**.
- 19.7. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu.
- 19.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla řádně užívat.

Reklamační podmínky

- 19.9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada díla nebránící jeho provozu, je Objednatel povinen bezodkladně oznámit Zhotoviteli její výskyt. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
- 19.10. Zhotovitel započne s odstraněním Vady nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 19.11. V případě havárie nebo Vady bránící provozu Díla započne s odstraněním vady do 48 hod. ode dne uplatnění Vady.
- 19.12. Vada (její oznámení) bude Objednatelem uplatněna datovou schránkou, faxem, e-mailem nebo poštou.
- 19.13. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
- 19.14. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění Vady.
- 19.15. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční Vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele Díla.
- 19.16. V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.
- 19.17. Provedenou opravu Vady Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce záruční doby. Běh této záruční doby neskončí před uplynutím záruční doby na celé Dílo.
- 19.18. V případě vzniku škody při odstraňování záruční Vady, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do 3 dnů od jejich uplatnění Objednatelem.

20. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 20.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.
- 20.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.
- 20.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci Díla, bez ohledu na zavinění.
- 20.4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.
- 20.5. Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatel vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle platebních podmínek obdobně.

ČÁST VIII.: ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

21. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele

- 21.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 20 000 000,- Kč (dále jen jako „Pojištění obecné odpovědnosti“).
- 21.2. Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti.
- 21.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 21.4. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

Stavebně-montážní pojištění Díla

- 21.5. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z provádění stavebně montážních prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši Ceny díla (dále jen jako „**Stavebně-montážní pojištění**“).
- 21.6. Stavebně-montážní pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) v souvislosti s prováděnými stavebně-montážními pracemi na Díle.
- 21.7. Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážní pojištění v platnosti ode dne zahájení realizace Díla do předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 21.8. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Stavebně-montážní pojištění se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

Pojištění křížové odpovědnosti

- 21.9. Pojištění Zhotovitele musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební či montážní práce na pojištěném Díle na základě písemné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem – Podzhotovitel).
- 21.10. Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky pojištění Zhotovitele podle této Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění z křížové odpovědnosti pojistitelem za Zhotovitele není obsaženo ve výlukách pojistných podmínek).

22. SMLUVNÍ SANKCE

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

- 22.1. Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůli oprávněné Smluvní strany.
- 22.2. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla.
- 22.3. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatel vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura ve lhůtě stanovené v této Smlouvě.

Smluvní pokuty

- 22.4. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 22.5. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 22.6. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční vady nebránící užívání Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 22.7. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění havárie Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 22.8. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit, nevztahuje-li se na takové porušení jiná sankce podle tohoto článku.

Úrok z prodlení

- 22.9. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy ke dni počátku prodlení Objednatele s úhradou faktury za každý i započatý den prodlení.

ČÁST IX.: OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

23. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

- 23.1. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice.
- 23.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.
- 23.3. Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.

- 23.4. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

- 23.5. Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
- 23.6. Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít.
- 23.7. Závazek ze Smlouvy o dílo nelze podstatně změnit. Podstatnou změnou závazku ze Smlouvy o dílo je taková změna smluvních podmínek, která by
- a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele; nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu Díla.

Ukončení Smlouvy

- 23.8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.
- 23.9. Smluvní vztah lze také ukončit
- a) písemnou výpovědí Objednatele s 1měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu,
 - b) písemnou výpovědí Zhotovitele s 1měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byt' dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové stavební práce, dodávky a služby, které vedou k řádnému dočasnému přerušování provádění Díla (tzv. zakonzervování stavby).

Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.

- 23.10. Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené v ustanovení § 223 ZZVZ.
- 23.11. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy.
- 23.12. Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem Objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

Ostatní ustanovení

- 23.13. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečností, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně Předmětu smlouvy.
- 23.14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísně nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 23.15. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů (GDPR)

- 24.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí,

že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

- 24.2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.
- 24.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

- 24.4. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, k této Smlouvě, a to dnem připojení posledního z nich.
- 24.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
- 24.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

Počet stejnopisů Smlouvy

- 24.7. Smlouva je vyhotovena v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

Doložka o svěřen' pravomoci k uzavření Smlouvy

- 24.8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 o svěřen' nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

Přílohy Smlouvy

- 24.9. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma

příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek

příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

V Praze dne 28-06-2019

za Objednatele:



Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy



V Praze dne 30.5.2019

Zhotovitel / za Zhotovitele:



Ing. Květoslav Povýšil

statutární ředitel

Ekostav a.s.

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

Specifikace díla a kalkulace ceny
(soupis stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 3A1513987

Stavba: Stavba č. 42124, PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO - historická výust' Alšovo nábřeží

JKSO:

Místo: Městské části Praha 1

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2018

Objednatel:

Hlavní město Praha

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

AQUATIS a. s.

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Zpracovatel:

EKOSTAV, a.s.

IČ: 45795479

DIČ: CZ45795479

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

5 217 459,25

0,00

Cena bez DPH

5 217 459,25

DPH základní

21,00%

ze

5 217 459,25

1 095 666,44

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 313 125,69

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 3A1513987
Stavba: Stavba č. 42124, PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO - historická výust' Alšovo nábřeží
Místo: Městské části Praha 1 **Datum:** 30. 10. 2018
Objednatel: Hlavní město Praha **Projektant:** AQUATIS a. s.
Zhotovitel: **Zpracovatel:** EKOSTAV, a.s.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	5 217 459,25	6 313 125,69
SO 01	Historická výust' Alšovo nábřeží	4 383 375,25	5 303 884,05
VON	Vedlejší a ostatní náklady	834 084,00	1 009 241,64
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 217 459,25	6 313 125,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č. 42124, PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO - historická výust' Alšovo nábřeží

Objekt: SO 01 - Historická výust' Alšovo nábřeží

JKSO:

Místo: Městské části Praha 1

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2018

Objednatel:

Hlavní město Praha

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

AQUATIS a. s.

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Zpracovatel:

EKOSTAV, a.s.

IČ: 45795479

DIČ: CZ45795479

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 383 375,25
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				4 383 375,25
DPH základní	21,00%	ze	4 383 375,25	920 508,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		5 303 884,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č. 42124, PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO - historická výust' Alšovo nábřeží

Objekt: SO 01 - Historická výust' Alšovo nábřeží

Místo: Městské části Praha 1

Datum: 30. 10. 2018

Objednatel: Hlavní město Praha

Projektant: AQUATIS a. s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: EKOSTAV, a.s.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

4 383 375,25

HSV - Práce a dodávky HSV

4 383 375,25

1 - Zemní práce

1 691 709,27

2 - Zakládání

1 432 203,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce

206 369,61

4 - Vodorovné konstrukce

80 927,40

5 - Komunikace pozemní

64 265,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 048,00

8 - Trubní vedení

586 544,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

185 649,51

997 - Přesun sutě

52 472,57

998 - Přesun hmot

68 185,75

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 383 375,25

ROZPOČET

Stavba: Stavba č. 42124, PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO - historická výust' Alšovo nábřeží

Objekt: SO 01 - Historická výust' Alšovo nábřeží

Místo: Městské části Praha 1 Datum: 30. 10. 2018

Objednatel: Hlavní město Praha Projektant: AQUATIS a. s.
Zhotovitel: Zpracovatel: EKOSTAV, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 383 375,25

HSV - Práce a dodávky HSV

4 383 375,25

1 - Zemní práce

1 691 709,27

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	22,500	84,51	1 901,48
2	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm ručně	m2	22,500	603,45	13 577,63
3	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm ručně	m2	22,500	1 188,00	26 730,00
4	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	4,000	729,00	2 916,00
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 440,000	258,12	371 692,80
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000	432,00	25 920,00
7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	8,000	341,55	2 732,40
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	8,000	274,05	2 192,40
9	K	127701101	Výkopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 0,5 m	m3	30,000	487,35	14 620,50
10	K	144271111	Ražení šachet svislých hl do 15 m II stupeň ražnosti mokrá průřez do 10 m2	m3	76,765	3 240,00	248 718,60
11	K	154075432	Ražení výrubu šachty železobetonové pažnice ponechané mokrá	m2	93,600	3 091,50	289 364,40
12	K	153113211	Vytažení ocelových štětovic dl do 12 m zabíraných do hl 4 m z lodí ve standardních podmínkách	m2	50,000	1 320,30	66 015,00
13	K	154077341R	Konstrukce vstroje šachet netyповá mokrá montáž	kg	4 488,000	49,95	224 175,60
14	M	130107260	ocel profilová IPN 240 jakost 11 375	t	3,925	32 805,00	128 759,63
15	M	130107140	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,563	33 210,00	18 697,23
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	106,765	310,50	33 150,53
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 601,475	23,63	37 842,85
18	K	164303102	Vodorovné přemístění výkopku po vodě do 1000 m s vyložení horniny tř. 1 až 4	m3	30,000	434,70	13 041,00
19	K	164303109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku po vodě horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	270,000	36,72	9 914,40
20	K	167101105	Nakládání nebo překládání na loď výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	30,000	184,95	5 548,50
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	170,824	378,00	64 571,47
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	55,266	113,13	6 252,24
23	M	583441710	šterkodrt' frakce 0-32	t	102,242	449,55	45 962,89
24	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	22,500	13,91	312,98
25	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	544,05	2 720,25
26	K	184102116	Výsadbba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	1 267,65	6 338,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	184401111	Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhojením s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	2 875,50	14 377,50
28	K	184502114	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	2 673,00	13 365,00
29	K	184-R23	Přemístění, dočasné uložení a ošetřování přesazovaných dřevin po dobu stavby	kus	5,000	33,75	168,75
30	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m ²	m ³	0,150	464,40	69,66
31	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	0,150	395,55	59,33

2 - Zakládání

							1 432 203,15
32	K	1212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	13,500	204,10	2 755,35
33	K	225211114	Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	252,000	1 846,00	465 192,00
34	K	282606011	Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm standardní podmínky	m	72,000	5 681,00	409 032,00
35	M	585211300	cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty	t	36,000	3 835,00	138 060,00
36	M	58128452	bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injektáže a těsnění vodních staveb	t	1,800	5 343,00	9 617,40
37	K	292211111	Montáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu	m ³	0,840	4 290,00	3 603,60
38	M	60511112	řezivo jehličnaté SM/BO 4-5m tl 24mm š 80+ jakost II-III	m ³	0,840	6 019,00	5 055,96
39	K	292211112	Demontáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu	m ³	0,840	1 651,00	1 386,84
40	K	R14	Zřízení a odstranění čerpací jímky (trouba DN 600 dl. 1,0 m) vč. odklízení	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
41	K	2-R02	Ocelová nasazení jímka - dodávka, montáž a demontáž vč. odklízení	kpl.	1,000	265 000,00	265 000,00
42	K	2-R26	Asistence potápěčů	h	40,000	3 200,00	128 000,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

							206 369,61
43	K	313311951	Obkladová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m ³	2,100	3 679,00	7 725,90
44	K	313351121	Zřízení oboustranného bednění obkladových nadzákladových zdí	m ²	14,000	461,50	6 461,00
45	K	313351122	Odstranění oboustranného bednění obkladových nadzákladových zdí	m ²	14,000	128,31	1 796,34
46	K	316911111	Osazení kamenných krycích desek tl do 180 mm	m ²	2,100	651,30	1 367,73
47	K	321-R27	Dozdění kvádřového zdíva líce nábrežní zdi v prostoru mezi novou a stávající výustí	kpl.	1,000	172 000,00	172 000,00
48	K	351351111	Vnitřní bednění spodní části stok světlé v do 1200 mm otevřený výkop	m ²	2,000	218,00	436,00
49	K	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m ²	m ³	2,511	6 604,00	16 582,64

4 - Vodorné konstrukce

							80 927,40
50	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m ³	4,574	1 047,80	4 792,64
51	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,000	182,00	182,00
52	M	R21	vyrovnávací prsteneček šikmý	kus	1,000	1 164,80	1 164,80
53	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m ³	1,830	3 432,00	6 280,56
54	K	45231-R12	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 ve stávajícím potrubí - vejce 600/900 mm	m ³	4,800	14 118,00	67 766,40
55	K	4-R22	Obetonování rámu poklopu tvrzeným betonem se spárovací páskou	kpl.	2,000	370,50	741,00

5 - Komunikace pozemní

							64 265,64
56	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m ² štěrkodrti tl. 200 mm	m ²	22,500	213,75	4 809,38
57	K	566901273	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15m ² směsí strmelenu cementem SC20/25 tl 200mm	m ²	22,500	1 003,75	22 584,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	572371112	Vyspravení krytu komunikací po překopecích plochy přes 15 m ² dlažbou drobnou do lože z kameniva	m ²	22,500	1 625,00	36 562,50
59	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m ²	0,500	618,75	309,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 048,00

60	K	628635532	Vyplnění spár zdiva z cihel maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m ²	18,000	836,00	15 048,00
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	-----------

8 - Trubní vedení

586 544,35

61	K	820491113	Přeseknutí železobetonové trouby DN nad 800 do 1000 mm	kus	2,000	1 390,50	2 781,00
62	K	83135-R10	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním sklon do 20 % DN 200, prováděno ve stávajícím potrubí - vejce 600/900 mm	m	6,000	265,95	1 595,70
63	M	59710633	trouba kameninová glazovaná DN 200mm L1,00m spojovací systém F	m	6,000	830,00	4 980,00
64	K	83735-R11	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním DN 200, prováděno ve stávajícím potrubí - vejce 600/900 mm	kus	1,000	360,45	360,45
65	M	59711026	koleno kameninové glazované DN 200 90° spojovací systém F tř. 240	kus	1,000	633,00	633,00
66	K	87139-R08	Montáž kanalizačního potrubí z sklolaminátových trub DN 400 se spojkami ve stávajícím potrubí - vejce 600/900 mm	m	33,800	198,45	6 707,61
67	M	28641-R07	trouby z odstředivé litého laminátu PN 1 SN 12000 DN 400	m	35,490	2 460,00	87 305,40
68	M	286414320	spojka sklolaminátová s těsněním symetrická DN 400	kus	17,000	2 620,00	44 540,00
69	K	891392122	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 400	kus	1,000	4 252,50	4 252,50
70	M	R03	kanalizační šoupátko DN 400, vč. sady pro montáž a prodloužení obládní	kpl.	1,000	89 000,00	89 000,00
71	K	894104111	Žlaby šachet z cihel kanalizačních pálených lícových průměru do 500 mm	m ³	0,221	34 155,00	7 548,26
72	K	894201161R	Dno šachet tl nad 200 mm z železového betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 - XC4, XA1	m ³	1,770	5 116,50	9 056,21
73	K	894201261R	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 - XC4, XA1	m ³	7,990	5 116,50	40 880,84
74	K	894204161	Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m ³	2,000	6 817,50	13 635,00
75	K	894204161R	Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m ³	0,510	6 817,50	3 476,93
76	K	894302262R	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 - XC4, XF4, XA1	m ³	0,911	5 373,00	4 894,80
77	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	903,15	903,15
78	M	R06	dotávka přechodové skruže 80-63/58/12 vč. kapsového stupadla	kus	1,000	1 590,00	1 590,00
79	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	635,85	635,85
80	M	592243750	deska betonová zákrytová šachetní přechodová čtvercová 150 x 180 x 100 cm	kus	1,000	7 270,00	7 270,00
81	K	894502201	Bednění stěn šachet pravouhlych nebo vícehranných oboustranné	m ²	46,590	405,00	18 868,95
82	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m ²	1,200	375,30	450,36
83	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	1,409	41 715,00	58 776,44
84	K	895941311R	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	1,000	1 903,50	1 903,50
85	M	592238500R	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	1,000	575,00	575,00
86	M	592238620R	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45 x 29,5 x 5 cm	kus	1,000	359,00	359,00
87	M	592238570R	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 29,5 x 5 cm	kus	1,000	360,00	360,00
88	M	592238640R	prstěnek betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	1,000	234,00	234,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	M	592238760R	rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	1,000	350,00	350,00
90	M	592238740R	koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	1,000	563,00	563,00
91	M	592238730R	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusti 500/300	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
92	M	59223-R02	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x57,0x5 cm	kus	1,000	302,00	302,00
93	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 278,45	2 556,90
94	M	552414020R	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400	kus	2,000	8 520,00	17 040,00
95	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	504,90	504,90
96	M	422913520	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
97	K	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	9,000	228,15	2 053,35
98	K	8-R01	Ucpávka stoky 600/900 pomocí kanalizačního uzávěru s otvorem	kpl.	4,000	9 180,00	36 720,00
99	K	8-R05	Dodávka a montáž průchodky ovládací tyče dl. 3,3 m vč. kotvení do stěny šachty	kpl.	2,000	4 320,00	8 640,00
100	K	8-R08	Nápojení a utěsnění stávající vpusti na potrubí DN 200	kus	1,000	3 442,50	3 442,50
101	K	8-R09	Dodávka a montáž čedičového prstence DN 400 dl. 750 mm	kus	2,000	6 277,50	12 555,00
102	K	8-R17	Nápojení dešťové vpusti v konstrukci stěny šachty z potrubí PP DN 200 dl. 4,0 m vč. 2 ks kolen	kpl.	1,000	4 846,50	4 846,50
103	K	8-R23	Dodávka a montáž kloubového spoje s troubou DN400 SKL, např. Trubní spojka FUNKE VPC 485	kus	2,000	7 300,00	14 600,00
104	K	8-R28	Pomocná ocelová konstrukce pro zasunutí potrubí do stávajícího vejce 600/900 mm	kg	245,000	263,25	64 496,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

185 649,51

105	K	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel	m2	18,000	557,55	10 035,90
106	K	953333118	PVC těsnící pás do pracovních spár betonových kci vnitřní š 190 mm	m	14,800	421,20	6 233,76
107	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	2,100	2 727,00	5 726,70
108	K	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným při překopech ing sítí	m2	22,500	51,03	1 148,18
109	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	1,000	11 893,50	11 893,50
110	M	596210000	cihla kanalizační 240x115x71mm	kus	510,308	45,36	23 147,57
111	K	9-R13	Dodávka a osazení průchodky pro uzemnění DN 50 dl. 400 mm	kus	1,000	8 775,00	8 775,00
112	K	9-R18	Ucpání stávajících nefunkčních odboček ze stoky před zaplněním stoky popilkovou směsí	kpl.	1,000	33 750,00	33 750,00
113	K	9-R19	Zaplnění stávající stoky popilkocementem	m3	17,757	4 725,00	83 901,83
114	K	9-R20	Demontáž stávajících parapetních desek zidky pro opětovné použití a jejich uložení po dobu stavby	m3	0,210	567,00	119,07
115	K	9-R24	Demontáž přechodové krycí desky stávající šachty, vč. odklizení a likvidace	kus	1,000	918,00	918,00

997 - Přesun sutě

52 472,57

116	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	36,813	53,73	1 977,96
117	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	883,512	11,97	10 575,64
118	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	18,683	260,00	4 857,58
119	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	9,900	260,00	2 574,00
120	K	997321523	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po vodě do 1 km	t	7,750	621,00	4 812,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
121	K	997321529	Příplatek za další 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po vodě	t	69,750	20,39	1 422,20
122	K	997321611	Nakládání nebo prekládání sutí a vybouraných hmot	t	7,750	182,25	1 412,44
123	K	997-R12	Vybourání poklopu a odbourání horní části stávající rušené šachty, vč. odklizení a likvidace všech vybouraných hmot	kpl.	1,000	9 207,00	9 207,00
124	K	997-R16	Vyčištění stávající stoky od naplavenin a sutí z rozpadlých konstrukcí, vč. odklizení a likvidace	m3	3,000	5 211,00	15 633,00
998 - Přesun hmot							68 185,75
125	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	214,084	318,50	68 185,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č. 42124, PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO - historická výust' Alšovo nábřeží

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo: Městské části Praha 1

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2018

Objednatel:

Hlavní město Praha

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

AQUATIS a. s.

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Zpracovatel:

EKOSTAV, a. s.

IČ: 45795479

DIČ: CZ45795479

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				834 084,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				834 084,00
DPH základní	21,00%	ze	834 084,00	175 157,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		1 009 241,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č. 42124, PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO - historická výust' Alšovo nábřeží

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Městské části Praha 1

Datum: 30. 10. 2018

Objednatel: Hlavní město Praha

Projektant: AQUATIS a. s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: EKOSTAV, a.s.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	834 084,00
OST - Ostatní	834 084,00
002 - Vedlejší a ostatní náklady	834 084,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	834 084,00

ROZPOČET

Stavba: Stavba č. 42124, PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO - historická výust' Alšovo nábřeží

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Městské části Praha 1 Datum: 30. 10. 2018
 Objednatel: Hlavní město Praha Projektant: AQUATIS a. s.
 Zhotovitel: Zpracovatel: EKOSTAV, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							834 084,00
OST - Ostatní							834 084,00
002 - Vedlejší a ostatní náklady							834 084,00
1	K	R01.1	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	65 750,00	65 750,00
2	K	R01.2	Oplocení staveniště - zřízení, pronájem a odstranění	m	40,000	1 250,00	50 000,00
3	K	R01.3	Jímka na sedimentaci čerpaných vod - osazení, pronájem a odklizení, vč. likvidace sedimentu	kpl.	1,000	35 000,00	35 000,00
4	K	R02.1	Územní vlivy	kpl.	1,000	131 500,00	131 500,00
5	K	R02.2	Provozní vlivy	kpl.	1,000	131 500,00	131 500,00
6	K	R03	Kompletační činnost	kpl.	1,000	43 834,00	43 834,00
7	K	R04	Návrh, projednání a realizace dopravné inženýrských opatření	kpl.	1,000	12 500,00	12 500,00
8	K	R05	Zpracování, projednání a schválení havarijního plánu	kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00
9	K	R06	Doplnění povodňového plánu	kpl.	1,000	8 000,00	8 000,00
10	K	R07	Zpracování výrobní dokumentace	kpl.	1,000	35 000,00	35 000,00
11	K	R08	Zpracování technologických postupů	kpl.	1,000	8 500,00	8 500,00
12	K	R09	Výpracování plánu kontrolní činnosti a řízení jakosti	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00
13	K	R10	Zajištění pasportizace objektů, včetně pozemku a komunikace	kpl.	1,000	150 000,00	150 000,00
14	K	R11	Úvedení dočasné využívaný pozemků a příjezdných komunikací do původního stavu po dokončení prací	kpl.	1,000	32 000,00	32 000,00
15	K	R12	Vytyčení inženýrských sítí a jejich ochranných pásem	kpl.	1,000	11 500,00	11 500,00
16	K	R13	Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení	kpl.	1,000	35 000,00	35 000,00
17	K	R14	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	11 500,00	11 500,00
18	K	R15	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
19	K	R16	Dohled báňské záchranné služby	dny	30,000	1 650,00	49 500,00

příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektu	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)								
		Ostatní	4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
SO 01 Historická výust Alšovo nábřeží	4 383 375,25	4 383 375,25								
VON Vedlejší a ostatní náklady	834 084,00	834 084,00								
Celkem zákl. cena	5 217 459,25	5 217 459,25								
DPH 21 %	1 095 666,44	1 095 666,44								
Cena stavby vč. DPH	6 313 125,69	6 313 125,69								



příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma

Podzhotovitelské schéma

Pořadové číslo podzhotovitele	Vymezení stavebních prací, dodávek nebo služeb, které Zhotovitel plní prostřednictvím podzhotovitele/ů	Identifikační údaje podzhotovitele
1.	-----	
2.	-----	
3.	-----	
4.	-----	
5.	-----	

Dodavatel nevyužije služeb žádného podzhotovitele.

příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

	Tyden 1	Tyden 2	Tyden 3	Tyden 4	Tyden 5	Tyden 6	Tyden 7	Tyden 8	Tyden 9	Tyden 10	Tyden 11	Tyden 12	Tyden 13	Tyden 14	Tyden 15	Tyden 16	Tyden 17	Tyden 18	Tyden 19	Tyden 20	Tyden 21	Tyden 22	Tyden 23	Tyden 24	Tyden 25	Tyden 26	Tyden 27	Tyden 28	Tyden 29	Tyden 30
Podpis smlouvy																														
Předání staveniště																														
Realizace - hornickým způsobem																														
Realizace - potápěčské práce																														
Realizace - otevřeným výk.																														
Realizace - kompletace																														

Harmonogram se může v průběhu přípravy zakázky změnit.

Tento harmonogram začíná podpisem smlouvy a vyhovuje lhůtám plnění, které jsou definovány ve Smlouvě o dílo.

příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek

Plán kontrol a zkoušek

Název Podokumentace staveniště před zahájením prací	Dokumenty / Záznamy položení fotografie	Hodnoty	Četnost / Termín	Poznámka	Datum / Podpis
Výčištění podzemních vedení správců sítí	postupuje se dle map správců sítí / záznam: vyznačení sítí v terénu např. barvou, kolkou a), zápis v SD nebo protokol, zakreslení do PD, či protokol o neexistenci	POZOR, kabely musí být vyčištěny	Před zahájením výkopových prací	Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí	
Vyměření podzemních vedení - vlastní ověření	dle dostupných výkresů sítí a map / záznam: vyznačení sítí v terénu např. barvou, kolkou a), PD, či protokol o neexistenci	Výčištění zejména kabelů pod napětím, nesmí být vedeny pod obrubníky	Před zahájením výkopových prací, případně upřesnění v průběhu bouracích a výkopových prací	Přílohou je výkres sítí z mapy TSK	
Prověření stavu ochrany kabelových vedení veřejného osvětlení	Technická zpráva, B 3	Dle požadavků správce	Před vlastní výstavbou		
Zaměřování a výčištění stavby	PD / záznam: výčištění v terénu	Půdorysné vyčištění, kontrola výška a návaznosti	Před zahájením		
Kontrola teploty vzduchu	Technologický postup pro výstavbu / záznam: denní zápis v SD	Každý den			
Kontrola vlastností sypaniny	ČSN 73 3050 čl. 117, ČSN 72 1002	Při nesoudržných zemních především posouzení zmitosti, při soudržných zjištění, zda se nezmění druh zeminy a vlhkost odpovídá požadovanému rozmezí	Při hloubení		
Kontrola zhutnění zemin dle ČSN 72 1006	TZ 6 - požadavky na postup stavebních a montážních prací	Edaf. 2 = min 45 Mpa	Při zástupu šachet		
Kontroly vrstev konstrukce	TZ 6 - požadavky na postup stavebních a montážních prací	Při přípravě vrstev na polištěku			
Dílažby a dílce - kryty z dlažeb zkoušky materiálu	ČSN 73 6131	Původní dlažba zpět			
Dílažby a dílce - kryty z dlažeb přejímací zkoušky hotového krytu	ČSN 73 6131		Po ukončení prací, před přejímkou		
Geodetické zaměření skutečného stavu	požadavky MIP, investora a místních úřadů / dokumentace od geodeta	Autorizovaný geodet dle z. 200/1994 Sb.	Po ukončení prací, před přejímkou		
Předpřejímka	akty, prohlášení o shodě na materiálu, protokoly o zkouškách, zaměření skutečného stavu, připravený protokol o předání díla.	Dílo bez vad a nedodatků, kompletní dokumentace k předání	Po ukončení prací, před přejímkou		

příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

Realizační tým Objednatele

A. Vedoucí pracovník objednatele

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. Ivo Freimann
Kontaktní telefon:	236 003 325
Kontaktní e-mail:	ivo.freimann@praha.eu

B. Zástupce vedoucího pracovníka objednatele

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. Renata Sezemská
Kontaktní telefon:	236 004 527
Kontaktní e-mail:	renata.sezemska@praha.eu

příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

Realizační tým Zhotovitele

A. Hlavní stavbyvedoucí

Jméno, příjmení a příp. titul:	Jiří Fiala
Kontaktní telefon:	+420 777 736 861
Kontaktní e-mail:	fiala@essro.cz

B. Zástupce hlavního stavbyvedoucího

Jméno, příjmení a příp. titul:	Jan Macourek
Kontaktní telefon:	+420 778 763 799
Kontaktní e-mail:	macourek@essro.cz

C. Přípravář výroby

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. Bohdan Povýšil
Kontaktní telefon:	+420 777 736 863
Kontaktní e-mail:	bohdan.povysil@essro.cz

D. Kontrolor kvality

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. Ondřej Petrželka
Kontaktní telefon:	+420 606 191 366
Kontaktní e-mail:	petrzelka@essro.cz