

DODATEK Č. 1

k dohodě o provedení II a III. fáze záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění a § 1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo jednací oprávněné organizace: 262/631/2018

Článek I. ÚČASTNÍCI DOHODY

STAVEBNÍK

NPÚ, územní památková správa na Sychrově

se sídlem: Zámek Sychrov 3,463 44 Sychrov
Statutární orgán: PhDr. Miloš Kadlec, ředitel

ZASTOUPENÝ (na základě smlouvy ze dne 9. 5. 2016)

LOUČKA Pardubice s. r. o.

Statutární orgán: Ing. Radek Loučka, jednatel
Se sídlem: Legionářská 573, 53351 Pardubice - Rosice
IČ: 45537453
DIČ: není plátcem DPH
Číslo účtu:
Kontakty:

a

OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE

Východočeské muzeum v Pardubicích

se sídlem: Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Statutární orgán: Mgr. Tomáš Libánek, ředitel
IČ: 14450542
DIČ: CZ-14450542
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Pardubice
Číslo účtu: 26534561/0100
kontakty:

Oprávněná organizace prohlašuje, že je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy (dále jen „ZAV“) na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 vydaného podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a smlouvy uzavřené mezi Akademií věd ČR a Východočeským muzeem v Pardubicích ze dne 12. 11. 2002.

Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění.

Článek III. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Termín plnění terénní části ZAV dle této dohody je: 8/10 2018 – 31/10 2019
2. Termín ukončení ZAV se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek (jako např. přívalové deště, dlouhotrvající deště, rozblácení terénu nebo zatopení sond) prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné terénní práce provádět.
3. Místem realizace zpracování ZAV jsou prostory sídla oprávněné organizace.
4. Termín plnění zpracování ZAV dle této dohody je: 1.7. 2019 – 10.12 2020.

5. Doba plnění ZAV (jak jeho terénní část, tak jeho zpracování) se prodlužuje po dobu, kdy nemohla oprávněná organizace z důvodu prokazatelně mimo její objektivní kontrolu pokračovat v provádění výzkumu nebo po dobu, po kterou nemohla pokračovat z důvodu neplnění povinností stavebníka uvedených v této dohodě včetně zaplacení ceny ZAV. Odpadne-li překážka, pro kterou oprávněná organizace práce přerušila, je povinna bez zbytečného odkladu v pracích pokračovat.

**Článek IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení této dohody zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každá ze stran dohody obdrží po dvou.

V Pardubicích dne 28 /6 2019

V Pardubicích dne 28/6 2019

za stavebníka

za oprávněnou organizaci

.....
Ing. Radek Loučka,
jednatel LOUČKA Pardubice s. r. o.

.....
Mgr. Tomáš Libánek,
ředitel Východočeského muzea v Pardubicích