

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb
číslo smlouvy Objednatele 03PT-003744, číslo smlouvy Poskytovatele 2019/0272
ze dne 8. 4. 2019

na realizaci zakázky: **D2 PHS Hustopeče, DUSP + IČ**
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 (562 155 0019)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: generální
ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)
a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: ředitel a jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: obchodní ředitelka
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále též „**občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb
číslo smlouvy Objednatele 03PT-003744, číslo smlouvy Poskytovatele 2019/0272
ze dne 8. 4. 2019:

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 8. 4. 2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb číslo smlouvy Objednatele 03PT-003744, číslo smlouvy Poskytovatele 2019/0272 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (dále jen „IČ k DUSP“) na akci „D2 PHS Hustopeče“. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
- 1.2. Smluvní strany shodně berou na vědomí, že nastaly překážky na straně Objednatele, kdy příslušné Středisko správy a údržby dálnic (SSÚD) zahájilo dne 19.4 2019 v zájmovém úseku částečnou uzavírku dálnice (uzavření rychlého jízdního pruhu) v souvislosti s jinými pracemi, což na dobu do 20. 5. 2019 vylučuje uzavírku pomalého pruhu a tím je znemožněno provedení geodetického zaměření na krajnici (od vozovky). Vzhledem k tomu, že geodetické zaměření je nezbytným podkladem pro zahájení projekčních prací, tyto překážky znemožňují Poskytovateli pokračovat v plnění podle původních lhůt. Uvedené skutečnosti byly zaznamenány v záznamu z 1. výrobním výboru.
- 1.3. Smluvní strany ve vazbě na skutečnost uvedenou v předchozím odstavci shodně konstatují, že v důsledku skutečností objektivně na nich nezávislých nelze realizovat předmět plnění této smlouvy, tj. vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení dotčené stavby v původně sjednaných lhůtách a z toho důvodu přistupují k uzavření tohoto dodatku.

Článek 2.
Předmět dodatku

Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 1, bodu 5.1.1 článku V. Smlouvy:

- Původní znění:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace DUSP – koncept: do 3 měsíců od účinnosti smlouvy

- Nové znění:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace DUSP - koncept: do 31. 7. 2019

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. objednatele 03PT-003744, č. zhotovitele 2019/0272 ze dne 8.4.2019
- 3.3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.4. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly že zveřejnění zajistí objednatel
- 3.5. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem všech Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.6. Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Brně dne 28 -06- 2019
Za objednatele

V Brně dne 17 -06- 2019
Za poskytovatele

ředitel Závodu Brno

ředitel a jednatelem společnosti