

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
„Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny - Letná“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 30. 10. 2018
pod. č.j. Objednatele: ZSM ZSM-21-69/OVZ-2018 a pod č.j. Zhotovitele: 30-8-0000245
(dále jen „Smlouva“)

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
státní příspěvková organizace
se sídlem Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999,
Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710,
Zastoupená Mgr. Romanem Švejdou, DiS., ředitelem
jako objednatel na straně jedné
(dále jen „Objednatel“)
č.j. Dodatku č. 1: ZSM-21-87/OVZ-2018

a

společnost H-K Letná,
která je na základě Smlouvy o společnosti ze dne 4. 6. 2018 sdružením dvou společníků,
a to společnosti **HOSPIMED spol. s.r.o.**, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3,
IČO: 00676853 (jako vedoucí společník)
a společnosti **KOČÍ a.s.**, se sídlem k Lipám 132, Hradiště, 397 01 Písek,
IČO: 46683046 (jako společník 1),
se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
IČO: 00676853, DIČ: CZ 00676853
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 480,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 5274852/0800,
zastoupená: Bc. Janou Doubravovou, jednatelkou
jako zhotovitel na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel“)
č.j. Dodatku č. 1:.....

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

1. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 2 779 667,00 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále v souladu s ustanovením § 222 Zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 625 729,93 Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“).
- 1.3. Výše uvedené změny závazku ze Smlouvy nemají vliv na dobu plnění Díla, předmětem tohoto Dodatku č. 1 proto není změna doby plnění Díla.
- 1.4. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve změnových listech odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnové listy“). Celkový soupis Změnových listů včetně jejich ocenění je uveden v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1, kterou je Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace Víceprací a Méněprací).
- 1.5. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna účetních sloupců – „Podklady pro fakturaci a zařídění majetku“, uvedených v příloze č. 4 Smlouvy, kterou je Rozpočet díla – oceněný výkaz výměr. Z důvodů na straně Objednatele byly některé položky nově zaříděny do jiných sloupců. Opravený Rozpočet díla – oceněný výkaz výměr je přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 1 a nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy. Provedené změny v zařídění majetku nemají vliv na Cenu Díla.

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 2.1. Vícepráce a Méněpráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Změnových listů.
- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 po odečtení Méněprací navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 6.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
 - a) celkem bez DPH 2 153 937,07 Kč
(slovy: dva miliony sto padesát tři tisíc devět set třicet sedm korun českých a sedm haléřů),
 - b) DPH 21 % ve výši 452 326,78 Kč
(slovy: čtyři sta padesát dva tisíc tři sta dvacet šest korun českých a sedmdesát osm haléřů),

- c) celkem včetně DPH 2 606 263,85 Kč
(slovy: dva miliony šest set šest tisíc dvě stě šedesát tři korun českých a osmdesát pět haléřů).

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho přílohy:
- Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 až 7.
- Příloha č. 2: Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací).
- Příloha č. 3: nová příloha č. 4 Smlouvy o dílo, kterou je Rozpočet díla – oceněný výkaz výměr.

