

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Městská část Praha – Troja

Trojská 96/230, 171 00 Praha 7, Troja

IČO: 452 46 858

DIČ: CZ 452 46 858

nezapsaný v obchodním rejstříku

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená ve věcech smluvních starostou Ing. Tomášem Bryknarem

Zastoupená ve věcech technických vedoucím stavebního oddělení [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Sadílek Jiří

Stavby a rekonstrukce

[REDACTED]
IČO: 67431194

DIČ: CZ5712170354

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2019.

II. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 10. 4. 2019, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Novostavba garáže ÚMČ Troja“ Praha 7,

Troja a „Stavební úpravy a udržovací práce východní opěrné plotové zdi na pozemku parc. č. 390/1 k.ú. Troja, při ulici Trojská, 171 00 Praha 7“

1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

III.

Vícepráce a méněpráce

2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení prací a dodávek nad rámec původní smlouvy na základě cenové nabídky ze dne 25. 6. 2019, která je přílohou dodatku smlouvy č. 1. Vícepráce a méněpráce vznikly tím, že po odbourání betonové přízdívky a krycí ŽB desky ztratila vyzdívka zdi z opukových kamenů oporu. Zeď se stala nestabilní a musela být odstraněna až na betonový základ a následně musela být nově vyzděna.

2.2 Vícepráce nad rámec cenové nabídky dle zjištění skutečného stavu zdiva

-vybourání narušeného zdiva	15,25m ³	860,00 Kč	13 115,00 Kč
-vyzdívka opukového zdiva	15,25m ³	7 640,00 Kč	116 510,00 Kč
-vodorovná doprava suti do 1000m	24,4t	214,00 Kč	5 222,00 Kč
-nakládání suti na dopr.prostředky	24,4t	106,00 Kč	2 586,00 Kč
-poplatek za uložení suti na skládku	24,4t	1 140,00 Kč	27 816,00 Kč
-přesuny hmot pro samostatné zdi, valy	24,4t	413,00 Kč	10 077,00 Kč
-penetrace opuk.zdiva	70m ²	86,00 Kč	6 020,00 Kč
MATERIAL			
opuka	24,4t	1 300,00 Kč	31 720,00 Kč
-malta spárovací a zdící (trasová)	80pytlů	340,00 Kč	27 200,00 Kč
VRN-nákl.doprava,os.doprava ,režie			34 400,00 Kč
-odbourání ŽB tarasu	5,8m ³	5 508,00 Kč	31 946,00 Kč
-podkopání a podbourání tarasu ve styku z čelem garáže	2,5m ³	3 250,00 Kč	8 125,00 Kč
-vodorovná doprava suti do 1000m	15,6t	214,00 Kč	3 338,00 Kč
-nakládání suti	15,6t	106,00 Kč	1 654,00 Kč
-skládkovné	15,6t	1 140,00 Kč	17 784,00 Kč
-bednění trámů	37m ²	650,00 Kč	24 050,00 Kč
-odbednění	37m ²	150,00 Kč	5 550,00 Kč
-hloubková penetrace (den-braven nano)	30m ²	67,00 Kč	2 010,00 Kč
-adhezní můstek (den braven)	30m ²	115,00 Kč	3 450,00 Kč
-kotvení trnů do chem.malty	220ks	87,00 Kč	19 140,00 Kč
-výztuž(třmínky 6,hř.ocel vodorovná 4x14)	0,336t		10 685,00 Kč
-betonáž nového trámce vč.bet.sloupu ve styku s garáží (B25-30)	7,8m ³	3 155,00 Kč	24 609,00 Kč
-úprava povrchu (cem.stěrka)	37m ²	350,00 Kč	12 950,00 Kč
-cementový špic	34m ²	185,00 Kč	6 290,00 Kč
Vícepráce východní opuková zeď celkem bez DPH			415 399,00 Kč

2.3 Tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.

2.4 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce a méněpráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.4 Vícepráce a méněpráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.5 Cena za vícepráce a méněpráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Cena díla

Původní cena za provedení díla podle Smlouvy o dílo činí: **2 154 412,- Kč**
(slovy: *dvamilionystopadesátčtyřitisícčtyřistadvanactkorun českých*) bez DPH

Cena prací a dodávek podle Dodatku č.1 činí 415 399,- Kč
(slovy: *čtyřistapatnácttisícčtyřistadevadesátdevětikorun českých*) bez DPH.

Cena za provedení díla podle Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 činí **2 569 811,- Kč**
(slovy: *dvamilionypětsetšedesátdevětisícosmsetjedenáctkorun českých*) bez DPH

DPH ve výši 21% činí 539 660,30,- Kč
(slovy: *pětsetřisetděvettisícšestsetšedesátkorun českých a 30 haléřů*)

Celková cena včetně DPH činí 3 109 471,30,- Kč
(slovy: *třimilionystodevětisícčtyřistasedmdesátjednakorun českých a 30 haléřů*)

V. Doba plnění

Prodluhuje se o 27 kalendářních dnů z důvodu dohodnutých prací nad rámec původní smlouvy. Celková doba realizace stavby se prodluhuje na dobu 98 dnů ode dne převzetí staveniště 24. 4. 2019. Termín dokončení stavby podle tohoto dodatku je 31. 7. 2019.

VI. Závěrečná ustanovení


5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2019 zůstávají beze změny.


5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 25. 6. 2019


Městská část Praha - Troja
objednatel


Sadílek Jiří
zhotovitel

OPRAVA OPÉRNÉ PLOT.STĚNY (východní část)**Vícepráce nad rámec cenové nabídky dle zjištění skutečného stavu zdiva**

-vybourání narušeného zdiva	15,25m3	860,00 Kč	13 115,00 Kč
-vyzdívka opukového zdiva	15,25m3	7 640,00 Kč	116 510,00 Kč
-vodorovná doprava suti do 1000m	24,4t	214,00 Kč	5 222,00 Kč
-nakládání suti na dopr.prostředky	24,4t	106,00 Kč	2 586,00 Kč
-poplatek za uložení suti na skládku	24,4t	1 140,00 Kč	27 816,00 Kč
-přesuny hmot pro samostatné zdi, valy	24,4t	413,00 Kč	10 077,00 Kč
-penetrace opuk.zdiva	70m2	86,00 Kč	6 020,00 Kč

MATERIAL

opuka	24,4t	1 300,00 Kč	31 720,00 Kč
-malta spárovací a zdící (trasová)	80pytlů	340,00 Kč	27 200,00 Kč
VRN-nákl.doprava,os.doprava ,režie			34 400,00 Kč
Celkem bez DPH			274 666,00 Kč
-opočet bourání			
-odpočet spárování			
Celkem bez DPH			243 818,00 Kč

Betonový taras

-odbourání ŽB tarasu	5,8m3	5 508,00 Kč	31 946,00 Kč
-podkopání a podbourání tarasu ve styk z čelem garáže	2,5m3	3 250,00 Kč	8 125,00 Kč
-vodorovná doprava suti do 1000m	15,6t	214,00 Kč	3 338,00 Kč
-nakládání suti	15,6t	106,00 Kč	1 654,00 Kč
-skládkovné	15,6t	1 140,00 Kč	17 784,00 Kč
-bednění trámů	37m2	650,00 Kč	24 050,00 Kč
-odbednění	37m2	150,00 Kč	5 550,00 Kč
-hloubková penetrace (den-braven nano)	30m2	67,00 Kč	2 010,00 Kč
-adhezní můstek (den braven)	30m2	115,00 Kč	3 450,00 Kč
-kotvení trnů do chem.malty	220ks	87,00 Kč	19 140,00 Kč
-výztuž(třmínky 6,hř.ocel vodorovná 4x1 0,368t)		#####	11 702,00 Kč
-betonáž nového trámce vč.bet.sloupu ve styku s garáží (B25-30)	7,8m3	3 155,00 Kč	24 609,00 Kč
-úprava povrchu (cem.stěrka)	37m2	350,00 Kč	12 950,00 Kč
-cementový špric	34m2	185,00 Kč	6 290,00 Kč

Betonový taras celkem 172 598,00 Kč**Dodatek vých.opuková zed' celkem bez DPH 416 416,00 Kč**