



KUJCP01B2D2F

PŘEZKOUMAL

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/013/19/1

číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú. 3009 - 3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik., pověřený vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 254, 775 863 296

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

INBEST spol. s r. o.
se sídlem: Rudolfovská tř. 64/34
zastoupená: Ing. Michaelem Šmucem
IČO: 60851970
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Michael Šmucr

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO: 25018094
DIČ: CZ25018094
Bankovní spojení: KB č. účtu 254242 - 421/0100
Bankovní spojení: Česká spořitelna č. účtu 189202/0800

zápis v obchodním rejstříku: u KS soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972
Zastoupená: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

Odpovědný geodet: Ing. Josef Rančák tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. A. Šumavský tel. č. ■■■■■■

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Jan Hájek tel. č. ■■■■■■

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jan Rybák tel. č. ■■■■■■

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Opravy komunikací“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/013/19 ze dne 5. 3. 2019 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava komunikací“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění čl. IV. **Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	6 980 043,30 Kč
DPH 21 %	1 465 809,09 Kč
Celkem včetně DPH	8 445 852,39 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	6 814 193,30 Kč
DPH 21 %	1 430 980,60 Kč
Celkem včetně DPH	8 245 173,90 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením 669/2019/RK-69 ze dne 6. 6. 2019.

Českých Budějovicích dne 20 -06- 2019

za objednatele:

V České Lípě, dne 20 -06- 2019

za zhotovitele:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

Příloha:
Změnový list č.1




Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva



Stavba: Oprava komunikací

č. SOD objednatele:	SDL/OVZI/013/19
č. SOD zhotovitele:	011/SaM/CL/2019

Objekt:

Oprava silnice III/1767 staničení 0,003-0,472 km Předmíř

Oprava silnice III/1725 (Pracejovice-Drachkov)

Oprava silnice III/1312 Škvořetice-silážní jámy,nový koberec

Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany - silnice III/12253, st. 3,635 - 3,838 km

Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany - silnice III/12255, st. 0,000 - 0,145 km

Oprava silnice III/41022, km 0,00 - 0,348 Nové Sady

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDS:

INBEST spol. s r.o. - Ing Martin Frdlík

Projektant:

Zhotovitel: SaM Silnice a mosty a.s.

Máchova 1129 47001 Česká Lpa

Předmět změny:

Oprava komunikací

Oprava silnice III/1725 (Pracejovice-Drachkov)

Při provádění vyrovnávky z asfaltové směsi nebylo uloženo předpokládané množství asfaltové směsi (dle dodacích listů)

Oprava silnice III/1312 Škvořetice-silážní jámy,nový koberec

Při provádění vyrovnávky z asfaltové směsi nebylo uloženo předpokládané množství asfaltové směsi (dle dodacích listů)

Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany - silnice III/12255, st. 0,000 - 0,145 km

V části opravované komunikace nebyla provedena recyklace cemetem a asfaltovou emulsi která byla nahrazena odfrézování stávající asf. vrstvy. V tomto úseku došlo k navýšení počtu výškové úpravy hrnců a poklopů a uličních vpustí. U jednoho poklopu a jedné uliční vpusti bylo nutné provést stavební úpravy (znovuvyznění střední části UV a odbourání betonové přechodové desky u silničního poklopu)

Návrh ocenění:

cena celkem

Vícepráce

Celkem bez DPH

20 106,00 Kč

DPH 21%

4 222,26 Kč

Celkem vč. DPH

24 328,26 Kč

Méněpráce

Celkem bez DPH

- 185 956,00 Kč

DPH 21%

- 39 050,76 Kč

Celkem vč. DPH

- 225 006,76 Kč

Celkem za ZL1

Celkem bez DPH

- 165 850,00 Kč

DPH 21%

-34 828,50

Celkem vč. DPH

- 200 678,50 Kč

Vyjádření:

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

datum:

podpis:

Projektant

závod PRACHATICE

datum:

podpis:

TDS:

Žeňovická 916, 383 11 Prachatice

datum:

podpis:

Investor:

IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641

datum:

podpis:

inbestRudolfavská 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE

370 01

IČ 60851970

DIČ CZ60851970

Přílohy:

Položkový rozpočet - vícepráce a méněpráce
ostatní doklady

dáváme stavbám řád

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Oprava komunikací

Měněpráce č. 1

Objednatel: Jihočeský kraj

Projektant:

OBJEKT	ZÁKLADNÍ		CENA CELKEM
	CENA	DPH 21%	
Oprava silnice III/1725 (Pracejovice-Drachkov)	-130 743,20	-27 456,07	-158 199,27
Oprava silnice III/1312 Škvořetice-silážní jámy,nový koberec	-4 412,80	-926,69	-5 339,49
Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany - silnice III/12255	-50 800,00	-10 668,00	-61 468,00
CENA STAVBY	-185 956,00	-39 050,76	-225 006,76

Méněpráce č. 01

Stavba : Oprava komunikací
 číslo a název SO: Oprava silnice III/1725 (Pracejovice-Drachkov)
 číslo a název rozpočtu: Oprava silnice III/1725 (Pracejovice-Drachkov)

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
						7	8

5 Komunikace pozemní

2	577411	SOD	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,ACL	T	-93,39	1 400,00	- 130 743,20
---	--------	-----	---	---	--------	----------	--------------

5 Komunikace

- 130 743,20

Celkem

- 130 743,20

Stavba : Oprava komunikací
 číslo a název SO: Oprava silnice III/1312 Škvořetice-silážní jámy,nový koberec
 číslo a název rozpočtu: Oprava silnice III/1312 Škvořetice-silážní jámy,nový koberec

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
						7	8

5 Komunikace pozemní

2	577411	SOD	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,ACL	T	-3,15	1 400,00	- 4 412,80
---	--------	-----	---	---	-------	----------	------------

5 Komunikace

- 4 412,80

Celkem

- 4 412,80

Stavba : Oprava komunikací
 číslo a název SO: Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrást'any - silnice III/12255,
 číslo a název rozpočtu: Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrást'any - silnice III/12255, st. 0,000 - 0,145 km

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
						7	8

5 Komunikace pozemní

1	567544	SOD	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM 30*6,4	M2	-192,00	250,00	- 48 000,00
---	--------	-----	--	----	---------	--------	-------------

5 Komunikace

- 48 000,00

8 Trubní vedení

8	89922	SOD	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KS	-2,00	1 400,00	- 2 800,00
---	-------	-----	----------------------	----	-------	----------	------------

8 Trubní vedení

- 2 800,00

Celkem

- 50 800,00

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Oprava komunikací

Vícepráce č. 1

Objednatel: Jihočeský kraj

Projektant:

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany - silnice III/12255, st. 0,000 - 0,145 km	20 106,00	4 222,26	24 328,26
CENA STAVBY	20 106,00	4 222,26	24 328,26

Vícepráce č. 01

Stavba : Oprava komunikaci
 číslo a název SO: SO 102 Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany - silnice III/12255, st. 0,000 - 0,145 km
 číslo a název rozp SO 102 Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany - silnice III/12255, st. 0,000 - 0,145 km

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednot ka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Zemní práce

1	113728	SOD	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM 30*6,4*0,08	M3	15,36	350,00	5 376,00
---	--------	-----	---	----	-------	--------	----------

1 Zemní práce

5 376,00

1 Trubní vedení

9	89923	SOD	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KS	3,00	800,00	2 400,00
	89921	OTSKP	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH POKLOPŮ	KS	3,00	1 610,00	4 830,00
		R-POL	OPRAVA UL. VPUSTI PŘED OSAZENÍM MŘÍŽE	KS	1,00	3 000,00	3 000,00
		R-POL	ÚPRAVA PŘECHODOVÉ BET. DESKY PRO OSAZENÍ POKLOPU	KS	1,00	4 500,00	4 500,00

8 Trubní vedení

14 730,00

Celkem

20 106,00