

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 29. 1. 2015

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. RADVANICE U LIPNÍKA NAD BEČVOU

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

Telefon:

E-mail:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel č. 1“

ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

ředitelem KPÚ

pro Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

vedoucí Pobočky Přerov

01312774/CZ01312774

Objednatel č. 2:

Sídlo:

jež zastupuje:

kontaktní adresa:

ve věcech smluvních:

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

dále jen „objednatel č. 2“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

ředitel Závodu Brno

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

65993390/CZ65993390

a

Zhotovitel:

Sdružení firem

Sídlo:

IČ/DIČ:

1.Geo, spol. s r.o.

GEOŠRAFO, s.r.o.

Hradební 6, 796 01 Prostějov

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

01573161/ CZ01573161

64793036/ CZ64793036

Zastoupený:

jednatelé

společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

na základě smlouvy

o společnosti dle § 2716 a násl. OZ (z.č. 89/2012 Sb.) ze dne 21.11.2014

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / e-mail :

DS:

mn8tgr2

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost 1. Geo, spol. s r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Brně, odd. C, vložka 78662.

Společnost GEOŠRAFO, s.r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl.č. 9769.

dále jen "zhotovitel"

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo je:

Změna termínů ukončení částí díla:

- **dílčí části 3.2.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z původního termínu 30. 6. 2019 na nový termín **31. 1. 2020**
- **hlavního celku 3.2.** Návrhové práce z původního termínu 30. 9. 2019 na nový termín **30. 4. 2020**

Odůvodnění:

V katastrálním území Radvanice u Lipníka nad Bečvou je nedostatek státní a obecní půdy pro pokrytí navrženého plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“).

Zastupitelstvo Obce Radvanice schválilo výkup pozemků pro potřeby PSZ, mezi obcí a prodávajícím bude uzavřena kupní smlouva a změna vlastníka zapsána do KN.

V důsledku změny ve vedení společnosti, která je největším vlastníkem pozemků v obvodu KoPÚ probíhají další jednání, tak aby bylo dosaženo udělení souhlasu tohoto vlastníka dle zákona č. 139/2002 Sb. (především s kritérii přiměřenosti dle požadavku zpracovatele). Bez jeho souhlasu nebude splněna podmínka 60 % souhlasů s návrhem nového uspořádání pozemků.

Vzhledem k již vynaloženým finančním prostředkům je nezbytné pro řádné dokončení prací na návrhu pozemkových úprav v k. ú. Radvanice u Lipníka nad Bečvou prodloužit termín plnění výše uvedených částí díla a objednatel považuje tyto změny za opodstatněné.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1-2015-521101, č. objednatele č. 2: 03PT-002093 a č. zhotovitele: 2015_10001_KPU uzavřená dne 29. 1. 2015, ve znění dodatků č. 1 až 5 nemění.

2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 11 -06- 2019

V Brně dne: 28 -06- 2019

Za objednatele č.1:

Za objednatele č.2:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

ředitel Závodu Brno

V Prostějově dne: 6.6.2019

Za zhotovitele:

ředitel společnosti I.Geo, spol. s r.o.

Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ Radvanice u Lipníka n/B

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod				30.06.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod				
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha				30.11.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha				30.01.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm				30.04.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha				30.08.2016
	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					31.10.2016
3.1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm				30.04.2018
3.1.7.	Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1	100 bm				30.04.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha				30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm				28.02.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha				28.02.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha				30.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm				30.11.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm				28.02.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha				31.01.2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks				do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					30.04.2020
3.3	Mapové dílo	ha				do 3 měsíců nabytí PM 1.R
	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					94 680
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm				nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	
3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	
3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	
DPH 21% v Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	

V Olomouci dne 11-06-2019
 Za objednatele č. 1

V PV dne 6.6.2019
 Za zhotovitele:

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ředitel společnosti 1. Geo, spol. s r.o.

V Brně dne 28-06-2019
 Za objednatele č. 2

ředitel Závodu Brno