

## Soupis objektů

### Stavba: II/487 - Silnice II/487: Nový Hrozenkov

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dotatku č. 1
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	648 500,00	648 500,00
SO 101	Silnice II/487	18 522 161,12	19 389 110,95
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	dodatečné práce - nové dešťové vpusti		71 926,40
1.02	dodatečné práce - sanace silnice III/48710		30 593,24
1.03	dodatečné práce - rekonstrukce dešťových vpustí		79 490,68
1.04	dodatečné práce - opevnění pod mostem ev. č. 487-018		373 613,16
1.05	dodatečné práce - úprava krajnice		24 025,14
1.06	dodatečné práce - zásyp příkopu		23 780,16
1.07	dodatečné práce - propustek km 0,284		276 022,17
1.08	neprovedené práce		-12 501,12
SO 104	Dopravně inženýrské opatření	706 762,80	935 446,80
<i>Z toho ZBV</i>			
1.09	dodatečné práce		277 838,40
1.10	neprovedené práce		-49 154,40
SO 201.1	Most ev.č. 487-019	8 453 702,95	8 436 780,85
<i>Z toho ZBV</i>			
1.11	neprovedené práce		-16 922,10
	Dopravní opatření	1 636 830,13	1 636 830,13

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 29 967 957,00 Kč**

**Změna závazku + [Kč bez DPH]: 1 157 289,35 Kč**

**Změna závazku - [Kč bez DPH]: -78 577,62 Kč**

**Změna závazku + [%]: 3,86%**

**Změna závazku - [%]: -0,26%**

**Změna závazku celkem [%]: 4,12%**

**Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 31 046 668,73 Kč**

**DPH 21 %: 6 519 800,43 Kč**

**Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 37 566 469,16 Kč**

**Změna závazku celkem [%]: 4,12%**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 7.6.2019

Datum: 7.6.2019