

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Litoměřice, Mírové náměstí 16/8, podatelna – stavební úpravy“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Jaroslavem Lachmanem, vedoucí Odboru správního (dále jen „**OS**“)

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

Vladimír Macek

se sídlem: Špálava 1945/19, 412 01 Litoměřice

IČO: 67865844

DIČ: XXXXX

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2019 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Mírové náměstí 16/8, podatelna – stavební úpravy“ (dále jen „**Smlouva**“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku č. 3 Cena díla a platby, odst. 3.1. Článek č. 3 Cena díla a platby, odst. 3.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Výkazu výměr (příloha č. 1 Smlouvy) a výkazu výměr víceprací (příloha tohoto Dodatku č. 1) a činí 339.520,- Kč bez DPH. Plnění je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatel je povinen daň vyčíslit, přiznat a uhradit.

cena v Kč bez DPH dle Smlouvy:	290.150,- Kč
cena víceprací bez DPH dle Dodatku č. 1	49.370,- Kč
DPH ve výši 21 %:	71.299,- Kč
cena v Kč včetně DPH:	410.819,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – Výkaz výměr víceprací
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v ISRS.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne 28.6.2019

Zhotovitel

V Litoměřicích dne 27.6.2019

.....
Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí OS

.....
Vladimír Macek

Příloha č. 1

Výkaz výměr – vícepráce

Rozpis prací a materiálu – podatelna město Litoměřice, které nejsou součástí uzavřené SoD:

Podlahové krytiny	15.000,- Kč
Výmalba	25.100,- Kč
Elektroinstalace kompletace světel, vypínačů a zásuvek	9.270,- Kč
Celkem:	49.370,- Kč

Ceny uvedeny bez DPH