

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

**uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

v zastoupení:

na adrese:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních:

b/ technických, cenových:

Telefon:

Objednatel je plátcem DPH.

Město Bohumín

Ing. Petr Vícha

starosta města

Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81

00297 569

CZ00297569

Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing.Petr Vícha - starosta

Ing.Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic
tel.596092242

p.Mrázková Eva - referent odboru rozvoje a investic
tel.596092172

596092111

1.2 Zhotovitel

HYDROSPOR spol. s r.o.

se sídlem:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 10081

Statutární zástupce:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních:

b/ technických, cenových: Bc. Jiří Laryš, jednatel společnosti

Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz

Jiří Horák, jednatel společnosti

47666374

CZ47666374

Komerční banka a.s. Ostrava

19-6361260227/0100

Jiří Horák, jednatel společnosti

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 27. 03. 2019 na provedení díla „**Bohumín – Záblatí – ul. Sokolská, Rychvaldská – odkanalizování s centrální ČS – II. etapa**“ v následujícím znění:

II. Předmět a místo plnění

Předmět plnění se upravuje takto:

Vícepráce – v návaznosti na stávající inženýrské sítě úprava trasy a osazení 2ks šachtic, větší rozsah opravy zpevněných ploch

Méněpráce

- odpočet položek souvisejících s úpravou trasy – tvarovky, výšková úprava armatur

IV. Cena díla

Cena za provedení díla dle odst.4.1 se upravuje takto :

Původní cena díla	998.903,51Kč	0,--Kč	998.903,51Kč
Cena dle dodatku č.1 vícepráce	108.797,28Kč	0,--Kč	108.797,28Kč
Cena dle dodatku č.1 méněpráce	- 15.088,--Kč	0,--Kč	- 15.088,--Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1 celkem	1.092.612,79Kč	0,--Kč	1.092.612,79Kč

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 28.06.2019

V Ostravě dne 24.6.2019

Za objednatele:
Ing. Petr Vícha v.r.
starosta města

Za zhotovitele:
Jiří Horák v.r.
jednatel společnosti