

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1183/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 06478/2014

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční
[redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace
investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zázpis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

fax: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Metrostav a.s.

a

Zakládání staveb, a.s.

oba společníci společnosti s názvem: „Společnost – jez Černošice – Metrostav, Zakládání staveb“

Správce Společnosti:

Metrostav a.s.

sídlo:

Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00

oprávnění k podpisu smlouvy:

Jiří Bělohav, předseda představenstva
Ing. František Kočí, člen představenstva

oprávněn jednat o věcech smluvních:

[redacted], ředitel divize 6 a

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], zástupce ředitele
[redacted], vedoucí projektu
[redacted], výrobní náměstek divize 6

IČO:

00014915

DIČ:

CZ00014915

bankovní spojení Společnosti – jez Černošice- Metrostav, Zakládání staveb:
ČSOB a.s.

číslo účtu:

zázpis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 758

Společník:

Zakládání staveb, a.s.

sídlo:

Dobronická č.p. 1371, Praha 4, PSČ 148 26

IČO:

49241567

DIČ:

CZ49241567

zastoupený:

Ing. Milanem Králem, předsedou představenstva
Ing. Alešem Skalickým, členem představenstva
Ing. Romanem Vaďurou, vedoucím projektu

zázpis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2139

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se na základě obdržené písemné informace o podstatné změně podmínek financování a čerpání finančních prostředků z programu OPŽP pro rok 2014 a tím i změně Závazných pokynů pro žadatele a příjemce dotace z OPŽP, dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce jezu v Černošicích, Berounka ř.km 8,143“ ze dne 4.8.2014. Tímto dodatkem č. 1 se mění pouze dílčím způsobem podmínky provedení díla a související podmínky pro vystavení faktury včetně soupisu provedených prací. Dle znění uzavřené smlouvy o dílo dochází ke změně a to pouze v části díla pod identifikací SO 02 Rybí přechod tak, aby tyto práce a související fakturace mohla být zahrnuta objednatelům do žádosti o profinancování v rámci dotačního programu. Zhotovitel na základě tohoto dodatku č. 1 a skutečností z něj vyplývajících vystaví objednateli dílčí fakturaci nejpozději ke dni 17.11.2014.

Na základě všech uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, že uzavřením tohoto dodatku zůstávají všechny ostatní podmínky uzavřené smlouvy o dílo a to zejména stanovená cena i termín dokončení díla beze změn. Pouze se dle níže uvedeného mění a upravuje způsob dílčí fakturace a s tím spojené členění celkové ceny pro jednotlivé části díla o vedlejší a ostatní náklady tak, aby faktická část korespondovala s údaji uvedenými v rámci přílohy č. 1 uzavřené smlouvy o dílo.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo pouze v Článku III. níže uvedeným způsobem, kdy pro ujištění obou smluvních stran i financujícího subjektu je uvedena rekapitulace čl. II.

II.

Článek III. Cenové a platební podmínky, odstavec 1. zůstává beze změn a doplnění a zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **84.990.587,- Kč bez DPH,**
(slovy: **osmdesátčtyřimiliónydevětsetdevadesátisícpětsetosmdesátosm korun českých**).

Členění celkové ceny pro jednotlivé části díla - stavební objekty:

- a) z celkové ceny díla je část díla „**SO 01 Rekonstrukce jezu**“ stanovena částkou ve výši **59.734.599,- Kč bez DPH,**
(slovy: **padesátdevětmiliónůsedmsettřicetčtyřitisícpětsetdevadesátdevět korun českých**),
- b) z celkové ceny díla je část díla „**SO 02 Rybí přechod**“ stanovena částkou ve výši **25.255.988,- Kč bez DPH,**
(slovy: **dvacetpětmiliónůdvěstěpadesátčtyřitisícdevětsetosmdesátosm korun českých**).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu prací s výkazem výměr, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací s výkazem výměr je zpracovaný v souladu se zněním vyhlášky č. 230/2012 Sb., a je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Článek III. Cenové a platební podmínky, se doplňuje o odstavec č. 13. ve znění:

13. S ohledem na podstatnou změnu podmínek financování programu OPŽP v roce 2014 a tím i platnost Závazných pokynů pro žadatele a příjemce dotace z OPŽP tak jak je výše uvedeno, bude vystavena samostatná dílčí faktura za část díla SO 02 Rybí přechod za práce provedené od zahájení stavby dne 29.9.2014 do 17.11.2014. Tato dílčí faktura bude předána objednateli nejpozději do 19.11.2014. Zbývajících část prováděných prací zhotovitelem na objektu SO 02 Rybí přechod realizovaných počínaje 18.11.2014 do 30.11.2014 bude zahrnuta a uvedena v rámci následné fakturace dle znění smlouvy o dílo, po jejich potvrzení objednatelem.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Jiří Bělohav
předseda představenstva
Metrostav a.s.
Správce společnosti

.....
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.
Správce Společnosti