

POSTUPNÉ ZÁVAZNÉ MILNÍKY (Pod-článek 4.27 Zvláštních podmínek)

	Název postupného závazného milníku	Splnění postupného závazného milníku	Milník bude splněn
	Projektová část		
M 1	Zpracování a předání kompletní projektové dokumentace stavby ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)	Zhotovitel zpracoval a Objednateli předal veškeré podklady k podání žádosti o vydání stavebního povolení pro všechny relevantní stavební objekty a provozní soubory, které tvoří předmět Díla (je-li potřeba více DSP, milník se váže k poslední z nich).	nejpozději do 26 týdnů od Data zahájení prací
	Realizační část a Zařízení záležitosti		
M 2	Provedení stavby tunelové části tramvajové trati	Zhotovitel řádně dokončí provedení stěn tunelu, jeho zakrytí stropem a zpětný zásyp stropu, včetně vegetačních úprav v tunelové části tramvajové trati od staničení km 0,090 do staničení km 0,450 třetí koleje Díla.	nejpozději do 128 týdnů od dne následujícího po nabytí právní moci příslušného stavebního povolení
M 3	Předání Díla do zkušebního provozu	Zhotovitel řádně dokončí Stavbu jako celek a část Díla – tramvajovou trať předá ke zkušebnímu provozu ve smyslu Požadavků objednatel.	nejpozději do 41 měsíců od Data zahájení prací
M 4	Zařízení záležitosti	Zhotovitel předá Objednateli kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném užívání Stavby.	Nejpozději do 52 týdnů od ukončení zkušebního provozu

