

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0983/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

### SILNICE II/426: ÚJEZDEC, OPĚRNÁ ZEĎ

#### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Adresa: K majáku 5001, 761 23 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČ: 70934860  
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxx](mailto:xxxxxxx)  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

#### **PROKOP MOSTY s.r.o.**

Sídlo: Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29142  
IČ: 27731405  
DIČ: CZ27721405  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jako „**Zhotovitel**“)

#### **Článek I. Účel dodatku**

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0983/18 ze dne 10. 12. 2018 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínů splnění dílčích částí **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

#### *Změny termínů splnění Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti*

Důvodem změny termínů splnění dílčích částí Díla a změny termínu splnění Inženýrské činnosti je změna řešení odvodnění vozovky.

#### **Článek II. Změny ve smlouvě**

##### **1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.1 – 4.3**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP), (viz odst. 2.5 písmeno d) výše) nejpozději **do 12 (dvanácti) měsíců** ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději **do 16 (šestnácti) měsíců** ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději **do 16 (šestnácti) měsíců** ode dne uzavření této smlouvy.

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitel

Dne 6.6.2019

.....

.....