

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 5683 / 2019

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„Brumov – Bylnice – rekonstrukce vodovodu J. Polácha“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva
bankovní spojení:

1.2. Zhotovitel

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455
zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 38267
zastoupená: Ing. Janem Čechem a Ing. Josefem Tománkem, jednatelem
bankovní spojení:

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

ve věcech technických:.....

(technický dozor investora (TDI) bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště)

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatele

ve věcech technických: Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel

Tímto dodatkem se mění článek smlouvy

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	1.4.2019
Zahájení stavebních prací:	2.4.2019
Původní dokončení stavebních prací:	30.6.2019
Nové dokončení stavebních prací:	31.7.2019
Původní předání a převzetí díla:	30.6.2019
Nové předání a převzetí díla:	31.7.2019
Původní počátek běhu záruční lhůty:	30.6.2019
Nový počátek běhu záruční lhůty:	31.7.2019

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních z nichž obě smluvní strany obdrží dvě

Ve Zlíně dne 24-06-2019

Ve Veselí nad Moravou dne 19.6.2019

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Ing. Van Cech, Ing. Josef Tománek
jednatelé společnosti
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.